

Dodatek č. 1

k dílčí realizační smlouvě minitendru č. 75 bez obnovení soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR- etapa 2

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **fnx.io s.r.o.**

Sídlo: Pod Lipami 1172, Řevnice,

IČO: 04626133

Zastoupen: jednatelem Tomášem Zvěřinou

(dále také "Dodavatel plnění")

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

Sídlo: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČO: 72050365

Zastoupená: Martinem Bunčekom, ředitelem Kanceláře TA ČR

(dále také "Příjemce plnění")

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru číslo MT075 s názvem: Analytické a konzultační činnosti (část 1-2023) ze dne 20.03.2023 je prodloužení plnění v bodu "Poskytování konzultací (1-2023) dle zadání TA ČR", a to o 12 měsíců od původního konce řešení.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

1. Posunem termínu ukončení na **20.3.2025** bude vytvořen dostatečný prostor pro adaptaci a následně efektivnější zapojení vývojářů řešitele minitendru.

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění zní nově takto:

Rámcová položka harmonogramu	Zahájení	Ukončení
Poskytování konzultací (1-2023) dle zadání TA ČR	20.03.2023	20.03.2025

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:

Podpis příjemce plnění:



Tomáš Zvěřina
jednatel fnx.io s.r.o.



Martin Bunček,
ředitel Kanceláře TA ČR

