



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 24.6.2016 **„TŘEBOŇ STARÁ HLÍNA, KANALIZACE A ČOV“**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třeboň
Č. účtu:
Telefonní spojení: + 420 384 342 111

Zhotovitel:

MOBIKO plus a.s.

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2002, v odd. B, vložce 2634
Zastoupený: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva
IČ: 26788675 DIČ: CZ 26788675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí
Č. účtu:
Telefonní spojení:
E-mail:

2. Preambule

Smluvní strany dne 24.6.2016 uzavřely Smlouvu o dílo „Třeboň, Stará Hlína, kanalizace a ČOV“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změny rozsahu předmětu díla.



3. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se mění o:

- prodloužení stoky B
- úpravu trasy sběrače BD
- úpravu výustního objektu u objektu ČOV

Uvedená změna rozsahu předmětu smlouvy je podrobně specifikována ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Cena díla

V souvislosti s uvedenou změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla, uvedená v čl. 7.2 Smlouvy o dílo „Třeboň, Stará Hlína – kanalizace a ČOV“ uzavřené dne 24. 6. 2016, která nově činí:

Cena stavby dle bez DPH	21.560.208,80 Kč
DPH	4.527.644,00 Kč
Cena včetně DPH	26.087.852,84 Kč

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Třeboň, Stará Hlína – kanalizace a ČOV“ ze dne 24.6.2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl schválen usnesením města Třeboně č. 456/2017-75 ze dne 07.06.2017
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Příloha: 1 - Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 29.06.2017

Ve Valašském Meziříčí, dne 15.06.2017.

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Ing. Petr Zima, předseda představenstva