

SMLOUVA O DÍLO
číslo: 2023051S
DODATEK Č.1

uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:	Město Litovel
Adresa :	Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zastoupený :	Viktorem Kohoutem, starostou města
Osoby oprávněné jednat	
- ve věcech smluvních:	Viktor Kohout, starosta
- ve věcech technických:	Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI
IČ:	00299138
Bank. spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Litovel
č. účtu:	3620-811/0100
1.2. ZHOTOVITEL :	VODIS Olomouc s.r.o.
Sídlo :	Olomouc, Tovární 1059/41, PSČ 779 00
Registrace:	KS Ostrava C/20568
Zastoupený:	Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat	
- ve věcech smluvních:	Ing. Josef Vychodil
- ve věcech technických:	Ing. Hana Galušková
IČ: 25835815	Bank. spojení: ČSOB Olomouc
DIČ: CZ25835815	č. účtu: 155521257/0300

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

Odůvodnění návrhu dodatku:

Na základě nesouhlasného vyjádření správce plynovodu GasNet, s.r.o. byl přepracován návrh trasy kanalizace. Tento návrh trasy byl projednán s GasNet, s.r.o. a správce plynovodu podmínil souhlas s novou trasou kanalizace realizací sondy pro ověření hloubky plynovodu. Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. vykopala sondu na plynovodu a bylo zjištěno, že niveleta plynovodu neumožňuje pokládku gravitační kanalizace. Trasa kanalizace byla opět přepracována. Pro napojení RD č.p. 1375 na parcele č. 2872 bude navržena tlaková kanalizační přípojka včetně umístění domovní čerpací stanice splaškových vod a návrhu jejího napojení na rozvody NN. Součástí uzavřené smlouvy byl pouze návrh kanalizačních odboček. Nyní navrhovaná tlaková kanalizační přípojka včetně DČSOV (strojní část) a včetně jejího napojení na rozvody NN je rozšířením rozsahu díla dle čl. 3.6.

V souladu s čl. 10.3 SOD 2023051S a po dohodě obou smluvních stran byl vystaven tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2023051S na zpracování projektové dokumentace

KANALIZACE LITOVEL - PAVLÍNKA

kterým se mění znění výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

3.6 Součástí díla je:

- Rekognoskace, seznámení s podklady
- Návrh kanalizačních odboček na základě pochůzky v terénu a jednání s vlastníky napojovaných nemovitostí
- Zpracování projektové dokumentace dle článků 3.3 - 3.4
- Inženýrská činnost dle čl.3.5
- **Návrh tlakové kanalizační přípojky včetně návrhu připojení na rozvody NN**

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:

- vypracování PD nutné pro zahájení IČ..... do 31.03.2024
- vypracování DUR+DSP, inženýrská činnost, podání žádosti o SP...do 31.05.2024
- DPS, rozpočetdo 15.06.2024

ČL. 7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2023-2024.

Pol.	Popis	Počet jednotek	Jedn.	Cena za jedn. (Kč)	Sleva %	Celkem Kč			
1	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)								
1.1	Rekognoskace, seznámení s podklady	8	hod	870	0%	6 960,00			
1.2	Polohopisné a výškopisné zaměření					0,00			
	Činnost	Inv. náklady	UNIKA 2023-24			Stupeň dokumentace	Sleva	Celková cena	
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
1.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 800 000	13	III	300 000	DUR+ DSP	40,00%	40%	72 000,00
Pol.	Popis				Počet jednotek	Jedn.	Cena za jedn. (Kč)	Sleva %	Celkem Kč
1.4	Doplnění PD o tlakovou kanalizační přípojku včetně návrhu napojení na rozvody NN				28	hod	870	0%	24 360,00
DSP celkem bez DPH									103 320,00
2	Inženýrská činnost								
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
2.1	Inženýrská činnost	1 800 000	13	III	300 000	IČ	0,00%	0%	25 000,00
Inženýrská činnost celkem bez DPH									25 000,00
DSP + IČ celkem bez DPH									
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)								
3	Projektová dokumentace pro provádění stavby	1 800 000	13	III	300 000	DPS	15,00%	30%	31 500,00
Projektová dokumentace celkem bez DPH (DUR+DSP, IČ, DPS)									159 820,00

7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.

ČL. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.6 Tento dodatek ke smlouvě byl odsouhlasen Radou města Litovel dne 1.2.2024

V Litovli, dne 2. 2. 2024
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

Viktor Kohout
starosta města

Ing. Josef Vychodil
jednatel společnosti