

Příloha č. 3

HMG: „FTN – Veltruská 558/29, Prosek“

Oprava, výměna oken, dveří a výloh - Objekt A – Lékárna

Zahájení: do 5 kalend. dnů od protokolárního převzetí staveniště

Dokončení: do 40 dnů od zahájení

5.2.2024

**Ing. Róbert Kakus
Jednatel společnosti**