

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0203/1S/2023

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Zhotovitel: Ing. Pavel Adamec Sádecká 62, 438 01 Holedeč IČO: 445 38 413, DIČ: CZ24815284 E-mailová adresa:
---	--

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2023, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 0203/1S/2023 ze dne 24. 3. 2023. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Ze strany objednatele došlo k přesunu realizace stavby na rok 2024, čímž dochází k úpravě termínu plnění této stavby.

Termín plnění:

Plnění bude probíhat na základě výzvy objednatele uskutečněné e-mailem případně telefonicky minimálně 3 pracovní dny předem, formou účasti na kontrolním dni stavby nebo zpracování podkladů v sídle firmy. Předání staveniště a zahájení stavby - předpoklad 03/2024. Dokončení stavebních prací včetně kolaudace - limitní termín ukončení stavby je 280 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

vyřizuje:

telefon:

mobil:

e-mail:

Ve Slaném dne 25. 01.2024

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: 29. 01.2024 Jméno a příjmení: Ing. Pavel Adamec Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/222019/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I..

Zpracoval :^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |

.....