

## HARMONOGRAM PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ

Zakázka : Úprava panel. Cesty v trase CT č. 5 Nemilany směr Nedvězí

| ČASOVÝ HARMONOGRAM                               |            | 2024 |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------|------------|------|----|----|--------------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|
| kal. měsíc                                       | 3          |      |    |    | 4            |    |    |    | 5        |    |    |    | 6        |    |    |    |    |
| kal. týden                                       | 10         | 11   | 12 | 13 | 14           | 15 | 16 | 17 | 18       | 19 | 20 | 21 | 22       | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Podpis SoD                                       |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Předání a převzetí staveniště                    |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Příprava území                                   |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Frézování asf. povrchů                           |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Úprava podloží                                   |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Podkladní vrstvy                                 |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Povrchy komunikací                               |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Dokonovací a ostatní práce                       |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| DZ                                               |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| VRN                                              |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Předání díla                                     |            |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| <b>FINANČNÍ HARMONOGRAM ( v tis. Kč bez DPH)</b> | <b>3</b>   |      |    |    | <b>4</b>     |    |    |    | <b>5</b> |    |    |    | <b>6</b> |    |    |    |    |
| Finanční prostavěnost /měsíc                     | <b>800</b> |      |    |    | <b>1 800</b> |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |
| Celkem finanční prostavěnost celkem              | 2 600      |      |    |    |              |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |

*Fakturace díla dle podmínek SoD+ OP.*