

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 01/ORM/2024**

č. objednatele: 01/ORM/2024
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě – Bytové domy Pole za pivovarem“
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Vysoké Mýto
Adresa:	B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)	
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla	
xxx	
xxx	
xxx	
xxx	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu:	1327611/0100
IČ:	00279773
DIČ:	CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:	Prokop & Werner s.r.o.
Sídlo společnosti:	Staňkova 557/18a, Brno 602 00
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. David Werner – jednatel
(tel.: 773 020 999, werner@prokopwerner.cz)	
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Radek Prokop – jednatel
(tel.: 606 692 588, prokop@prokopwerner.cz)	
Bankovní spojení:	RB
Číslo účtu:	1994199101/5500
IČ:	09598952
DIČ:	CZ09598952

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 119790.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 01/ORM/2024 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci „**Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě – Bytové domy Pole za pivovarem.**“

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- vyhotovení DUR+DSP včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení stavby do 31.08.2024.
- po výzvě objednatelem vyhotovení DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem do 150 dnů.”

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.16. až 11.22., které zní takto:

- „11.16. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 01/ORM/2024 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.17. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.18. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.19. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 31.1.2024 usnesením č. 34/24.
- 11.20. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.21. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.22. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 15.2.2024

V Brně dne 14.2.2024

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. David Werner, jednatel společnosti