

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Atelier TESTUDO a.s. (dříve SANTIS a.s.)

IČ 25546791

se sídlem č.p. 151, 591 02 Polnička

pod sp. zn. B 2835 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená [REDAKCE] členy správní rady

na straně jedné jako **architekt**

a

město Světlá nad Sázavou

IČ 00268321

se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené Ing. Františkem Aubrechtem, starostou

na straně druhé jako **klíent**

Shora označené smluvní strany uzavírají v souladu s článkem X odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2021, kterou mezi sebou uzavřely, tento dodatek:

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Předmětem smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2021 uzavřené mezi stranami (dále jen „smlouva o dílo“) byl zejména úplatný závazek architekta provést pro klienta variantní návrh změny č. 5 územního plánu pro veřejné projednání, provést jeho úpravy podle výsledků veřejného projednání a předat klientovi čístopis územního plánu.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že změna územního plánu, byť připravená v souladu se smlouvou o dílo, nebyla úspěšně projednána.
- 1.3 Smluvní strany mají s ohledem na výše uvedené zájem prostřednictvím tohoto dodatku rozšířit předmět díla dle smlouvy o dílo tak, že nově bude zahrnovat zpracování nového návrhu změny územního plánu dle zadání schváleného 13. 12. 2023 usnesením zastupitelstva č. Z/106/2023 a s tím související činnosti architekta.

2 Předmět dodatku

- 2.1 Předmět díla sjednaný v článku II odst. 2 se účinností tohoto dodatku rozšiřuje tak, že nově zahrnuje nový návrh změny č. 5 územního plánu dle schváleného zadání.
- 2.2 Nový návrh změny územního plánu bude proveden ve fázích a v podobě respektující

zadání schváleného 13. 12. 2023 usnesením zastupitelstva č. Z/106/2023.

Jedná se o fáze:

- Návrh změny územního plánu pro společné jednání včetně zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí;
 - Úprava návrhu změny územního plánu podle výsledků společného jednání pro veřejné projednání;
 - Úprava návrhu změny územního plánu podle výsledků veřejného projednání pro řízení o vydání změny územního plánu, čistopis změny.
- 2.3 První fázi díla architekt předá klientovi do 12 týdnů od podpisu tohoto dodatku. Termíny pro splnění dalších fází vyplývají ze smlouvy o dílo.
- 2.4 Při zhotovování nového návrhu změny územního plánu je architekt povinen přihlídnout ke všem skutečnostem, které vyšly najevo v řízení o územním plánu původního návrhu změny č. 5 územního plánu a pro které nemohla být změna odsouhlasena.
- 2.5 Rozšíření předmětu díla **nebude mít vliv na cenu díla** sjednanou ve smlouvě o dílo, přičemž obě strany shodně prohlašují, že část z ceny díla byla již uhrazena. Zbylá část z ceny díla bude fakturována po dokončení fází dle původní smlouvy o dílo.
- 2.6 Veškeré ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního účastníka.
- 3.2 Tento dodatek je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom,

Ve Světlé nad Sázavou dne

Atelier TESTUDO a.s.

██████████ člen správní rady

Atelier TESTUDO a.s.

██████████ člen správní rady

město Světlá nad Sázavou

Ing. František Aubrecht, starosta