

## **DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Příkazce:**

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Zástupce ve věcech technických: xxx  
Tel: xxx  
Email: xxx

(dále jen „Příkazce“)

a

#### **2. Příkazník:**

##### **AP INVESTING, s. r. o.**

Sídlo: Palackého 12, 612 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 15714  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Jelínkem, jednatelem společnosti  
IČO: 60712121  
DIČ: CZ60712121  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Zástupce ve věcech technických: xxx  
Tel: xxx  
Email: xxx

(dále jen „Příkazník“)

Příkazce a Příkazník jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) k příkazní smlouvě uzavřené dne 29.03.2021, č. smlouvy Příkazce: 784/2021-SML, číslo smlouvy Příkazníka: 17402021 (dále jen „Příkazní smlouva“), na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „BOZP“) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pro stavbu „VD Letovice - rekonstrukce VD včetně odstranění sedimentů“ (č. akce 113 226)“ (dále jen „Stavba“).

## II. Podstatné okolnosti změny Příkazní smlouvy

1. Při provádění Stavby byl zhotoviteli stavby prodloužen termín dokončení stavby. Jelikož nebyla Příkazci tato skutečnost při podpisu příkazní smlouvy známa, tak v Příkazní smlouvě byl uveden počet hodin souvisejících s činnostmi koordinátora BOZP na staveništi, který svým rozsahem odpovídal původnímu termínu dokončení Stavby. Z tohoto důvodu se Příkazce s Příkazníkem dohodli na prodloužení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi i v době přesahující původní termín dokončení Stavby.

## III. Změny Příkazní smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku Dodatku, se Smluvní strany dohodly na následujících změně:

Odst. 1 a odst. 2. článku IV. (odměna a platební podmínky) se z původního znění:

1. *Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši 295 000,- Kč bez DPH:*
2. *Odměna se sjednává následovně:*
  - *činnost příkazníka pro zajištění předmětu této smlouvy, tak jak je popsán v článku II. (vč. účasti na kontrolních dnech, vypracování měsíčních zpráv apod.) - hodinová sazba 340 x počet hodin 792 = 269 280 Kč*
  - *aktualizace plánů BOZP 20 000 Kč (cena zahrnuje aktualizace obou plánů)*
  - *zpracování závěrečné zprávy 5 720 Kč*

*Cena zahrnuje veškeré cestovní a obdobné náklady. Doba strávená cestou příkazníka není součástí plnění dle této smlouvy a příkazník byl povinen tuto skutečnost zohlednit ve své jednotkové ceně.*

nahrazují textem:

1. *Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši **328 320,- Kč bez DPH.***
2. *Odměna se sjednává následovně:*
  - *činnost příkazníka pro zajištění předmětu této smlouvy, tak jak je popsán v článku II. (vč. účasti na kontrolních dnech, vypracování měsíčních zpráv apod.) - hodinová sazba **340 x počet hodin 890 = 302 600 Kč***
  - *aktualizace plánů BOZP 20 000 Kč (cena zahrnuje aktualizace obou plánů)*
  - *zpracování závěrečné zprávy 5 720 Kč*

*Cena zahrnuje veškeré cestovní a obdobné náklady. Doba strávená cestou příkazníka není součástí plnění dle této smlouvy a příkazník byl povinen tuto skutečnost zohlednit ve své jednotkové ceně.*

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí Příkazní smlouvy. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že Dodatkem jsou vypořádány veškeré závazky vzniklé na základě okolností uvedených v článku II. Dodatku.
2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Příkazce a jedno pro Příkazníka.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Příkazník je srozuměn s tím, že Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Příkazce se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této

souvislosti povinný si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

V Brně dne: 1. 2. 2024

V Praze dne: 24. 1. 2024

**Za Příkazce:**

**Za Příkazníka:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
AP INVESTING, s. r. o.  
**Ing. Stanislav Jelínek**  
jednatel společnosti