

DODATEK č. 2

**smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti
na akci:**

„Sanace konstrukcí 1.PP budovy č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 IČO: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1065/09/22 ze dne 19. 9. 2022 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu
 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Projektová kancelář – Ing. Petr Rod

se sídlem: Mezirolí 247, 362 25 Nová Role
 IČ: 40482901
 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
 číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
 zastoupený: Ing. Petr Rod

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Sanace konstrukcí 1.PP budovy č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov“, ev. číslo smlouvy objednatele KK 02140/2022 a dne 2.11.2022 dodatek č.1 pod ev. číslem objednatele KK 02140/2022/1 (dále jen „smlouva“);
- v průběhu realizace autorského dozoru nastala potřeba rozšířit počet hodin výkonu autorského dozoru.

smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.8 smlouvy se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Ve smlouvě článek I. Předmět smlouvy, odst. 1.2. písm. c) se rozšiřuje rozsah hodin a nově se nahrazuje takto:

c) Autorský dozor v rozsahu 228 hodin.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 2 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 2 obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 2. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Nové Roli dne

V Karlových Varech dne

zhotovitel
Ing. Petr Rod

objednatel
Karlovarský kraj
XXXXXXXXXXXXX
vedoucí odboru investic

Za správnost:

