

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE
STAVBY
„SILNICE III/05742: VALAŠSKÁ POLANKA, MOST EV.
Č. 05742-1“
SML/0275/19**

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

(dále jen **ŘSZK**)

a

Obec Valašská Polanka

Valašská Polanka 270, 756 11

Zastoupena Josefem Daňkem, starostou

IČ: 00304361

(dále jen **Obec**)

I.

Preambule

ŘSZK je oprávněno k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství v rozsahu vyplývajícím z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

Zástupci **ŘSZK** a **Obec** se dohodli na společném postupu přípravy a realizace stavby:

**„SILNICE III/05742: VALAŠSKÁ POLANKA,
MOST EV. Č. 05742-1“**

kteřá bude realizována dle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen PD) s názvem „SILNICE III/05742: VALAŠSKÁ POLANKA, MOST EV. Č. 05742-1“ zpracovaná xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR) z 04/2018.

Předmětem stavby je stavba nového železobetonového mostu na místě stávajícího mostu vč. stavební úpravy navazující silnice III/05742 v km 0,007 – 0,075 uzlového staničení, uzlového úseku č. 1 „V. Polanka ČD“, v celkové délce vč. mostu cca 68 m. Součástí stavby bude úprava stávajících připojení místních komunikací a komunikací pro pěší, přeložka VO a sdělovacího vedení, dočasná provizorní lávka pro pěší během stavby a odstranění stávajícího mostu.

Řešený úsek v k. ú. Valašská Polanka je členěn na následující stavební objekty a jejich stavebníky:

SO 000.1 – Vedlejší a ostatní náklady	ŘSZK
SO 000.2 – Vedlejší a ostatní náklady	Obec
SO 201 – Most ev. č. 05742-1	ŘSZK
SO 134 – Úprava chodníků	Obec
SO 101 – Silnice III/05742	ŘSZK

SO 431 – Přeložka veřejného osvětlení	Obec
SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN	ŘSZK
SO 901.1 – Dopravně inženýrská opatření	ŘSZK
SO 901.2 – Dopravně inženýrská opatření	Obec

S ohledem na společnou přípravu a předpokládanou realizaci předmětné stavby ŘSZK a realizaci stavebních objektů zajišťovaných obcí ve vzájemné koordinaci nebude ŘSZK uplatňovat na obci Valašská Polanka poplatky za dočasné omezení užívání silničního tělesa prováděním stavebních prací v případě, že realizace jednotlivých stavebních objektů bude probíhat současně nebo v těsné návaznosti.

II.

Financování stavebních objektů

1. **ŘSZK je stavebníkem** níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- **SO 000.1 – Vedlejší a ostatní náklady**

Předmětem stavebního objektu jsou ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavebních objektů investovaných ŘSZK.

- **SO 101 – Silnice III/05742**

Předmětem stavebního objektu je stavební úprava vozovky silnice III/05742 v celkové délce 68 m vč. mostu. Součástí stavebního objektu je úprava zpevněné plochy ((umístěné vpravo za mostem ve směru staničení silnice III/05742), řešení odvodnění příčným a podélným spádem do uličních vpustí a mostních odvodňovačů vyústěných do toku Senice.

- **SO 201 – Most ev. č. 05742-1**

Předmětem stavebního objektu je stavba nového mostu na místě stávajícího mostu, vč. mostního vybavení – ocelového mostního zábradlí, odvodňovačů, tabulka s ev. č. mostu, revizní schodiště a rozšíření římsy pro umístění sloupu VO. Nový most je navržen jako hlubinně založená konstrukce s masivními železobetonovými opěrami a železobetonovou monolitickou předpjatou nosnou konstrukcí uloženou na opěrách na ložiska. Součástí stavebního objektu bude umístění chodníků pro pěší šířky 0,75 m na pravé i levé římsy, pročištění a úprava úseku koryta vodního toku – opevnění břehů z kamenné rovnaniny.

- **SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN**

Předmětem stavebního objektu je provizorní přeložení sloupu a nadzemního vedení CETINu. Stávající sloup na pozemku parc. č. 38/7 v k.ú. Valašská Polanka a vedení v délce cca 65 m bude demontováno, nahrazeno provizorním sloupem a vedením a po ukončení stavby mostu bude sloup i vedení umístěno do původního místa.

- **SO 901.1 – Dopravně inženýrská opatření**

Předmětem stavebního objektu jsou dopravní opatření prováděná při realizaci stavby (osazení dočasného dopravního značení) pro SO investovaných ŘSZK. Součástí stavebního objektu je osazení provizorní lávky pro pěší a obnova povrchu MK po ukončení stavby, v místech poškození provozem objízdne trasy.

2. **Obec je stavebníkem** níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- **SO 000.2 – Vedlejší a ostatní náklady**

Předmětem stavebního objektu jsou ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavebních objektů investovaných Obcí.

- **SO 134 – Úprava chodníků**

Předmětem stavebního objektu je napojení stávajícího chodníku na chodník na mostě ev. č. 05742-1, vybudováním nového chodníku šířky 1,5 m po obou stranách silnice III/05742 před mostem, vč. provedení nezbytných terénních úprav za chodníkem. Součástí objektu je i navržené místo pro přecházení v šířce 3 m a veškeré betonové obruby (snížené, nájezdové, zvýšené, přechodové).

- **SO 431 – Přeložka veřejného osvětlení**

Předmětem stavebního objektu je nasvětlení místa pro přecházení a komunikace na mostě. Místo pro přecházení bude nasvětleno stožáry s odpovídající výškou a intenzitou nasvětlení. Za přechodovými oblastmi mostu budou do chrániček vloženy kabely VO. Součástí objektu bude přesun rozvodné skříně a zrušení stávajících stožárů VO v místě mostu.

- **SO 901.2 – Dopravně inženýrská opatření**

Předmětem stavebního objektu jsou dopravní opatření prováděná při realizaci stavby (osazení dočasného dopravního značení) pro SO investované Obcí.

III.

Vlastnictví stavebních objektů

1. **Zlínský kraj je vlastníkem, ŘSZK je oprávněné k hospodaření s níže uvedenými stavebními objekty výše uvedené stavby:**

- **SO 101 – Silnice III/05742**

Kompletní konstrukce vozovky silnice III/05742 vč. přídlažby; mimo betonové obruby podél silnice III/05742, včetně odvodnění (dešťové vpusti s přípojkami do kanalizace), trvalé dopravní značení, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

- **SO 201 – Most ev. č. 005742-1**

Nový most ev. č. 05742-1 včetně chodníku na pravé i levé římsě, odvodnění, zabezpečovacího zařízení a dopravního značení.

2. **Obec je vlastníkem, příp. budoucím vlastníkem níže uvedených stavebních objektů výše uvedené stavby:**

- **SO 134 – Úprava chodníků**

Pěší komunikace podél silnice III/05742 včetně veškerých betonových obrub (snížené, nájezdové, zvýšené, přechodové).

- **SO 431 – Přeložka veřejného osvětlení**

Stožáry vč. svítidel a kabelové vedení veřejného osvětlení.

3. **Vlastníci níže uvedených stavebních objektů jsou stávající vlastníci dotčených nemovitostí/objektů:**

- **SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN – vlastníkem CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

IV.

Další ujednání

1. **Obec a ŘSZK se zavazují při přípravě stavby** pro stavební objekty, jichž budou stavebníkem a investorem, zajistit:
 - koordinaci zúčastněných stavebníků při projednání přípravy stavby,
 - **ŘSZK** zajistí uzavření smlouvy o právu provést změnu stavby s vlastníky pozemků dotčených celou stavbou,
 - **ŘSZK** zajistí na vlastní náklady zpracování DÚR, DSP/PDPS/RDS a vydání územního rozhodnutí (ÚR) a příslušných stavebních povolení (SP) na celou stavbu „Silnice III/05742: Valašská Polanka, most ev. č. 05742-1“. Obec předá ŘSZK plnou moc na vyřízení SP na stavební objekty investorované Obcí,
 - součástí DSP/PDPS/RDS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investorství, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek **č. 134/2016 Sb.** a v souladu s vyhláškou **č. 169/2016 Sb.** o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky,
 - **ŘSZK** předá Obci kopii územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavební objekty investorované Obcí s doložkou nabytí právní moci, DSP/PDPS/RDS v digitální podobě na CD.
 - **ŘSZK** a **Obec** uzavřou Smlouvu o postoupení práv a povinností z vydaného územního příp. stavebního povolení.
2. **ŘSZK a Obec se zavazují pro realizaci stavby** u stavebních objektů, jichž budou stavebníkem, že zajistí na vlastní náklady:
 - Uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby
 - **ŘSZK** a **Obec** provedou společný výběr zhotovitele v souladu se **zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění**. Při přípravě zadávacích podmínek na veřejnou zakázku budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat. Každý stavebník na základě výsledku společného výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody. → dle domluvy se zástupci Obce.
 - písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Obce,
 - realizaci stavby zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění dopravních staveb se smluvním zajištěním záručních dob,
 - odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel,
 - ke kolaudačnímu souhlasu zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v .dgn a .pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JD TM ZK,
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
 - zhotovení geometrického plánu podle skutečného provedení stavby, na základě skutečného provedení stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem Obce provést majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí. Zastupitelstvu Obce bude předložen **návrh bezúplatného převodu pozemků mezi ZK a Obcí Valašská Polanka**. Další případné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví investoři na své náklady,

- **ŘSZK** provede po dokončení stavebních prací a vydání kolaudačního souhlasu protokolární předání zpevněné plochy (umístěné vpravo za mostem ve směru staničení silnice III/05742) obci Valašská Polanka,
 - zajištění oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci stavby bude v daném časovém období vybudovaná ucelená část stavby včetně okolních návazností.

V. Zánik dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této dohody zanikají v případě, že nebudou splněny ujednání čl. II., III., IV. této dohody nebo nebude vydáno pravomocné územní rozhodnutí/stavební povolení.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této dohody odstoupit v případě podstatného porušení povinností dle této dohody druhou stranou. Za podstatné porušení se považuje nesplnění povinností uvedených v článku IV. této dohody ani po výzvě druhé strany.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a dalšími právními předpisy České republiky.
2. Práva a povinnosti sjednaná v této dohodě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je uzavřena na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.
4. Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů	
Schváleno orgánem obce:	Zastupitelstvo obce Valašská Polanka
Datum a číslo jednací:	25.4.2019, č. usnesení : III/2019/21)

Ve Zlíně dne 03.05.2019

Ve Valašské Polance dne 29.4.2019

.....
 Ředitelství silnic Zlínského kraje,
 příspěvková organizace
 Ing. Bronislav Malý
 ředitel

.....
 Obec Valašská Polanka
 Josef Daněk
 starosta