

**DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A
REALIZACE STAVBY
„SILNICE III/05742: VALAŠSKÁ POLANKA, MOST EV.Č. 05742-1“
Č. SML/0275/19**

**Článek I.
Smluvní strany**

Ředitelství silnice Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO: 70934860

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú.: 3464732/0800

(dále jen „**ŘSZK**“)

a

Obec Valašská Polanka

Valašská Polanka 270, 756 11

Zastoupena: Janem Kozubíkem, starostou

IČO: 00304361

(dále jen „**Obec**“)

**Článek II.
Účel dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2019 Dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby „**Silnice III/05742: Valašská Polanka, most ev.č. 05742-1**“ (dále jen „**Dohoda**“).

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny při zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

**Článek III.
Změny v dohodě**

1. Čl. IV. odst. 2, odrážka první a druhá se ruší a nahrazují se textem:

ŘSZK a Obec se zavazují pro realizaci stavby u stavebních objektů, jichž budou stavebníkem, že zajistí na vlastní náklady:

- ŘSZK provede výběrové řízení na celou zakázku, tj. včetně SO Obce specifikovaných v čl. II **Dohody**, tj. SO 134 - Úprava chodníků a SO 431 – Přeložka veřejného osvětlení. Předpoklad průběhu veřejné zakázky je 04-06/2024, realizace 07-12/2024.
- Obec poskytne ŘSZK příspěvek na realizaci objektů Obce v souladu se Smlouvou o poskytnutí investičního příspěvku, která bude uzavřena po ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Rozpočtové náklady Obce činí **605 857,10 Kč s DPH**.

2. Ostatní ujednání **Dohody** tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

4. Práva a povinnosti sjednaná v tomto dodatku č. 1 jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích:

Schváleno orgánem Obce:

Zastupitelstvo Obce Valašská Polanka

Datum: 3.11.2024 , usnesení č. 1/2024/9

ŘSZK:

Ve Zlíně dne 15.02.2024

Obec:

Ve Valašské Polance dne 9. 2. 2024

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Jan Kozubík
starosta