

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Tato dohoda-smlouva (dále jen „Dohoda“) o narovnání závazků plynoucích ze smlouvy o dílo uzavřené dne 18.7.2022 (dále jen „Smlouva“), se níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírá v níže uvedeném znění mezi

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., zastoupené [REDAKCE]
správy toků STOP Ohře
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČO: 42196451
Bankovní spojení: 26300511/0100 vedenu u Komerční banky, a. s.
v dalším textu Dohody uváděn rovněž jako „Objednatel“ a

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., zastoupené jednatelem Milanem Hrdým
Sídlo: Dobrná 48, 407 41, Dobrná
IČO: 25475819
Bankovní spojení:
v dalším textu Dohody uváděn rovněž jako „Zhotovitel“ a

v dalším textu Dohody uvádění rovněž jako jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“

Článek I. Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu, na základě které měl Zhotovitel provést stavební práce nazvané „LP Bělského potoka, ř. km 0,350 - 0,420“. Po předání díla Objednateli shledal Objednatel v díle nedostatky a vady, na které objednatel uplatnil u Zhotovitele reklamaci. V rámci reklamačního řízení žádal Objednatel o nápravu, přičemž své právo z vad uplatnil přípisem ze dne 25.9.2023, ve kterém konkretizoval vady zhotovovaného díla. Zhotovitel přes sdělené výhrady v rámci dobrých vztahů a ochrany dobrého jména Zhotovitele nabídl, že předmět díla upraví dle pokynů Objednatele zdarma.
- 1.2 Na základě výše uvedeného vznikl mezi Objednatelem a Zhotovitelem obchodní spor o kvalitu a rozsah provedených prací, kdy obě smluvní strany se dohodly na smírném řešení sporu, a to tak, že Zhotovitel upraví předmět díla dle pokynů a požadavků Objednatele. S ohledem na skutečnost, že se Objednateli nepodařilo zajistit souhlas vlastníka pozemků k úpravě předmětu díla, smluvní strany se dohodly na finančním vyrovnání.

Článek II. Narovnání

2.1 Z důvodů uvedených v čl. I. této Dohody se smluvní strany rozhodly pro sjednání této Dohody.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda o narovnání **nahrazuje sporná práva a povinnosti plynoucí v návaznosti na realizovaný předmět díla tak, že práva a povinnosti budou vyrovnány následujícíce:**

- Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli částku ve výši 250.790,27,- Kč bez DPH, a to do 7 dnů ode dne podpisu této dohody, a to na číslo účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Dohody pod variabilním symbolem 9462022423.
- Uhrazením této částky jsou veškeré sporná práva a povinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem plně narovnána, zejména nároky z titulu vadného plnění a nároky z titulu možné náhrady škody vč. veškerého příslušenství takových nároků.


Smluvní strany podpisem této Dohody stvrzují, že vůči sobě nemají žádných jiných nároků, čímž dochází k narovnání ve smyslu § 1903 odst. 1 ObčZ.

Článek III. Závěrečná ustanovení



3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V *Děčíně*....., dne *27. 12. 2023*

V *Děčíně*, dne *21. 12. 2023*.....



.....
Objednatel



.....
Zhotovitel