

Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace se sídlem Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385 01, IČO 00583171

organizační jednotka ÚP 84 - Borová Lada, Borová Lada 1, 384 92 Borová Lada

zastoupena níže uvedeným vedoucím územního pracoviště,
který je oprávněn k tomuto úkonu na základě plné moci.

a dodavatel IČ 73748498, Jindřich Morong se sídlem/místem podnikání Česká č.p. 78, 38451 Volary

kterí v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. a smluvními podmínkami dle uzavřené rámcové smlouvy mají uzavřenou
realizační smlouvu číslo Z2022-019550 38 179

se dohodli na následujícím **dodatku č. 1** k této smlouvě:

Plnění díla se prodlužuje do 20.04.2024.

Důvod prodloužení:

V období mezi 1. a 15. 12. se vyskytly neočekávané povětrnostní podmínky, které v minulých letech nebyly příliš časté. 1. 12. napadlo 30 cm čerstvého sněhu a celkem se sněhová pokrývka pohybovala v následujících výškách (cm - měřeno na Kvildě v 7 hodin ráno) 58, 55, 50, 45, 43, 41, 40, 38, 35, 32, 23, 20, 15, 15. Jak je patrné z výčtu sněhové pokrývky, sněžení vystřídala obleva. Správa NP nebyla schopna po tuto dobu udržet sjízdnou cestní síť v plném rozsahu a většina lokalit byla požadovanou technikou nedostupná, neb se požadované zásahy realizují ve svazích. Z důvodu nedostupnosti pracovišť a hrozící nekvalitní práci se prodlužuje MT o 15 dnů s tím, že bude dodavatel vyzván k realizaci dokončení díla prostřednictvím VKP. Nejdéle musí být dílo dokončeno do 20. 4 2024 a to z toho důvodu, že do konce března může být pracoviště nedostupné - lyžařské trasy. Prodloužením možnosti dokončit dílo z důvodu uplatnění článku 6.5 VOP není dotčeno právo zadavatele uplatnit sankce dle VOP, pokud dílo nebude dokončeno v požadovaném rozsahu a termínu.

V ÚP 84 - Borová Lada dne 22. 12. 2023

