










| | |
|--|---|
| Stavba: „Výměna kanalizace domu Výškovická 151/446“ | |
| Změnový list č. 1 | |
| SOD č.: | S/1274/2023/OBH |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava |
| Příjemce: | Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka |
| Zhotovitel: | VODAŘ s.r.o., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba IČO: 29387850, DIČ: CZ29387850 |
| Změnu uplatňuje: | Zhotovitel po dohodě s objednatelem |
| Popis a důvod změny: | V průběhu realizace došlo ke změnám oproti PD—změna rozsahu prací. |
| Technické řešení změny: | Odpočít formou méněprací a víceprací. |
| Dokumentace/přílohy: | Žádost |
| Cenová kalkul/přílohy | Viz. položkový rozpočet |
| Dopad do smluvní ceny: | Cena dle SoD: 2 736 414,00,- Kč bez DPH Přípočet za vícepráce 351 453,28,- Kč bez DPH Odečet za méněpráce - 481 830,66,- Kč bez DPH ----- Celková cena díla: 2 606 036,62,- Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů: | žádný |
| Vyhotovil: | Dne:  podpis:  7.2.2025 |
| Vyjádření TDI: | Souhlasím  podpis:  dne: 07.02.2024 |
| Vyjádření zhotovitele: | Souhlasím Zdeněk Hybner podpis:  dne: 7.2.2025 |
| Vyjádření projektanta: | Souhlasím  podpis:  dne: |
| Vyjádření objednatele: | Souhlasím  podpis:  dne: 15.2.2024 |