

Dohoda o ukončení smlouvy

číslo smlouvy objednatele S-1131/DOP/2017

číslo smlouvy zhotovitele 383768-CZT-001

„Obchvat silnice II/240 obce Černuc“ Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený:

Liborem Lesákem, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČ:

70891095


DIČ:

CZ70891095

bankovní spojení:

PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOX 177, 160 41 Praha 6

číslo účtu:



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:

M + M: RS PP Středočeský kraj (dále jen „Konsorcium“)

se sídlem: se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

(společenská smlouva Konsorcia tvoří přílohu č.1 této smlouvy č. 1)

sestavující z následujících společníků:

1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (vedoucí společník)

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu:

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková,

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail:

tel.:

ID:



a

2. MOTT MACDONALD LIMITED (další společník)

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,

Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

3. SHB, akciová společnost (další společník)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4477

a

4. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (další společník)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

5. PK OSSENDORF s.r.o. (další společník)

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s.

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 (dále jen „**zhotovitel**“)

Konsorcium je zastoupeno vedoucím společníkem – společností Mott MacDonald CZ, spol. sr.o., IČO: 48588733, se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00.

dále jen „Zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany dne 27. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 1131/DOP/2017, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP, PDPS, Inženýrská činnost včetně zajištění příslušných pravomocných rozhodnutí a povolení a následně smluvní Dodatek č.1 dne 5.12.2021 pro stavební akci:

„Obchvat silnice II/240 obce Černuc“

dále jen „Smlouva“.

1. V rámci smluvních činností byla zpracována první postupná část projektu „Technická studie“. Toto částečné plnění bylo projednáno na výrobních výborech a předáno objednateli dne 27. 10. 2017.

Upřesněním řešení sledované varianty 2 odpadla zákonná povinnost prověření koridoru obchvatu procesem EIA. Z tohoto důvodu byla Dodatkem č.1 kompletně zrušena část zpracování oznámení záměru EIA spolu se zpracováním dokumentace EIA. Navazující projekční práce byla zaměřeny na zpracování dokumentace ve stupni DUR včetně jejího projednání. Nutnou podmínkou pro účelné pokračování projektu ve stupni DÚR a zajištění vydání ÚR je však možnost umístění záměru (dle varianty 2) v rámci platného ÚP Černuc a ZÚR Středočeského kraje do území. Tato podmínka však není ani v rámci aktualizované ZÚR zajištěna a umístění stavby nelze v reálně akceptovatelné době předpokládat. Související výzvu k zahájení řešení stupně DÚR nebylo a nebude dle aktuálního stavu ÚPD možné objednatelům udělit.

2. Z celkové ceny díla (dle Smluvních dokumentů) ve výši 4 928 000,00 Kč bez DPH, 5 962 880,00 Kč s DPH bylo dosud fakturováno a následně uhrazeno 280 000,00 Kč bez DPH, 338 800,00 Kč s DPH za zpracovaný, projednaný, a objednateli odevzdaný stupeň technické studie.
3. Účastníci dohodou Smlouvu ukončují s tím, že již předaná část díla byla řádně dodána a v plném rozsahu uhrazena, nebyla zahájena realizace žádné další části sjednaného předmětu díla a z důvodu zákonných překážek nebude v plnění smlouvy dále pokračováno. Žádná ze stran neuplatňuje a nebude uplatňovat z této smlouvy žádné další finanční nároky.

II.

1. Dohoda o ukončení smlouvy je vyhotovena v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody o ukončení, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
3. Dohoda o ukončení nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, kterou provede Objednatel.
4. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 1131/DOP/2017 a jejího Dodatku č. 1. byla schválena Radou kraje Usnesením č. 015-5/2024/RK dne 1. 2. 2024.

Za Zhotovitele

**Ing. Michal
Babič**

Digitally signed by Ing. Michal Babič
DN: cn=Ing. Michal Babič, c=CZ
Date: 2024.02.06 00:28:23 +01'00'

Ing. Michal Babič
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.



Digitally signed by Ing. Jan Loško
Date: 2024.02.05 17:07:20 +01'00'

Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Za Objednatele

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2024.02.20
09:18:30 +01'00'

Libor Lesák

radní

pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek