

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14.4.2021 Smlouvu o dílo č. **000262 00 21** s předmětem plnění „**Projekční práce – Havarijní opravy v hale vozovny Střešovice**“ (dále jen „**Smlouva**“), upravenou ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.2.2023. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k potřebě rozšíření projekčních prací a to z důvodu výskytu neočekávaných skutečností navazujících na Dodatek č. 1, na základě něhož byly provedeny dodatečné patřičné průzkumy. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je změna Smlouvy následovně:

1. Bod 1.1 Smlouvy se doplňuje v tom smyslu, že součástí Díla bude dále i plnění víceprací, tak jak vyplývá z tohoto Dodatku.



2. Bližší specifikace plnění dle Dodatku vyplývá z realizovaných průzkumů dle Dodatku č. 1 (inženýrskogeologický, ocelových podpěrných konstrukcí podlahy, dřevěných krovů, ŽB podpěrných konstrukcí podlah) s tím, že konkrétní obsah byl sjednán na jednání dne 3.5.2023 v sídle Zhotovitele.

3. Původní znění prvního odstavce bodu 1.2 Smlouvy, věta první:

Zpracování projektové dokumentace v podrobnosti prováděcí dokumentace (PDPS) dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (405/2017 Sb.) s platným Sazebníkem UNIKA, pro získání pravomocného územního rozhodnutí (za předpokladu, pokud by bylo vyžadováno), získání stavebního povolení anebo získání společného povolení s nabytím právní moci. Tato dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele Díla.

se mění a nově zní takto:

Zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení (DSP) a prováděcí dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a to dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (405/2017 Sb.) s platným Sazebníkem UNIKA a dále v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., pro získání pravomocného územního rozhodnutí (za předpokladu, pokud by bylo vyžadováno), získání stavebního povolení anebo získání společného povolení s nabytím právní moci. Tato dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele Díla.

4. Původní znění bodu 1.3.1 Smlouvy:

Součástí prací je i předložení dokumentace k připomínkám objednateli v digitální podobě a jejich zapracování do čistopisu PD. Čistopis PD bude objednateli předán po získání pravomocného stavebního povolení.

Čistopis PDPS bude předán 6x v tištěné formě + 2x digitální formě na CD ve formátu *.pdf/*doc/*dwg a výkaz výměr (oceněný a nulový) 1x v tištěné formě a 1x digitálně na CD ve formátu *.xlsx, *.pdf, *.ASPE. Digitální provedení: výkresová část - AUTOCAD ve formátu *.pdf, dwg textová část: - WORD - *.doc, EXCEL - *.xls, rozpočet: - EXCEL – xls, *.PDF nosič: - CD/DVD/flash disk dokladová část - pdf

se mění a nově zní takto:

Součástí prací je i předložení dokumentace k připomínkám objednateli v digitální podobě a jejich zapracování do čistopisu PD.

-Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude vyhotovena v 6x tištěných paré a 2x el. verzi ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.dwg včetně všech xref a oceněného výkazu výměr. Dokumentace pro provádění stavby vč. pomocných prací, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu bude zpracována v 6x tištěných paré a 2x el. verzi ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.dwg, včetně všech xref.

-Rozpočet (výkaz výměr) – oceněný a slepý v počtu vyhotovení vždy 1x v tištěné podobě a 1x el. verze ve formátu *.xlsx, *.pdf, *.ASPE.

-Dokladová část - *.pdf

5. původní znění bodu 2.1, věta první, Smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli projektovou dokumentaci bez vad v jednom vyhotovení k připomínkám do 9 měsíců od výzvy Objednatele.

se mění a nově zní takto:



Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní Dílo do 24 měsíců, a to způsobem blíže specifikovaným v bodech 2.1.1 a 2.1.2.

6. Doplnjuje se bod 2.1.1 a bod 2.1.2 Smlouvy v níže uvedeném znění:

Bod 2.1.1

Zhotovitel se zavazuje, že do 16 měsíců od Výzvy Objednatele bude provedeno zaměření a zpracování návrh projektové dokumentace DSP včetně výkazu výměr a předán Objednateli k připomínkám.

Bod 2.1.2

Zhotovitel se zavazuje, že do 8 měsíců od Výzvy Objednatele bude zpracován návrh projektové dokumentace PDPS včetně výkazu výměr a předán Objednateli k připomínkám.

7. původní znění bodu 3.1 Smlouvy

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 1 196 000,00 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedno sto devadesát šest tisíc korun českých bez DPH). Z toho cena za zpracování projektové dokumentace činí 1 112 000,00 Kč bez DPH, cena za autorský dozor 24 000,00 Kč bez DPH a cena za inženýrskou činnost 60 000,00 Kč bez DPH. K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Podrobný rozpis ceny je přílohou č. 1 Smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění případných víceprací a méněprací. Jakékoli hodinové sazby uvedené v příloze Smlouvy jsou pouze pomocné a slouží především pro účely fakturace.

se mění a nově zní takto:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 10 820 043,00 Kč bez DPH. Z toho cena za zpracování DSP činí 5 092 744,00 Kč bez DPH, cena za zpracování PDPS činí 4 760 299,00 Kč bez DPH, cena za inženýrskou činnost činí 160 000,00 Kč bez DPH, cena za autorský dozor činí 320 000,00 Kč bez DPH (předpoklad 800 Kč/hod x 400 hodin) a 487 000 Kč bez DPH za Průzkumy (součástí Dodatku č. 1, které byly již uhrazeny). K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Podrobný rozpis ceny je přílohou č. 1.

Tento rozpis ceny slouží pro účely fakturace, ocenění případných víceprací a méněprací. Jakékoli hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 jsou pouze pomocné a slouží především pro účely fakturace.

8. Původní znění bodu 8.1 písm. a) Smlouvy

Při prodlení Zhotovitele s dodržением termínu dle bodu 2.1 Smlouvy ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení po prvních 30 dní prodlení a 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení při prodlení delším než 30 dní.

se mění a nově zní takto:

Při prodlení Zhotovitele s dodržением termínu dle bodů 2.1.1 nebo 2.1.2 Smlouvy ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení po prvních 30 dní prodlení a 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení při prodlení delším než 30 dní.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.



5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda
představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

