

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.11.2023

obchodní společnost: **Technické služby Jeseník a.s.**  
se sídlem: Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník  
IČO: 64610063  
DIČ: CZ64610063  
zastoupená: Jan Šlosr, předseda představenstva  
kontaktní osoba: Petr Nedbal, MBA, ředitel společnosti  
registrace: KOS Ostrava, B 1179  
(dále jen jako „Objednatel“)

a

obchodní společnost: **Kámen Becke, a.s.**  
se sídlem: Supíkovice 138, 790 51 Supíkovice  
IČO: 25877801  
DIČ: CZ25877801  
zastoupená: Ing. Jiří Pelc, člen představenstva  
registrace: KOS Ostrava, B 2479  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.11.2023

### I.

Dne 30.11.2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Dodání 14 ks kamenných bloků včetně vytryskání a vyčernění jmen ze stávajících desek**“

### II.

Dle čl. II., odst. 4 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce, a to vytryskání a vyčernění čar, které dělí sloupce s jednotlivými jmény. Tyto vícepráce nebyly předmětem zadání soutěže.

Cena víceprací činí (56 dělicích čár á 1 350,- Kč/ ks): **73 080,00 Kč bez DPH.**

Dále se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce, a to vybroušení první žulové desky o rozměru 2200x1200 mm a následnou úpravu do povrchu „podlesku“ shodnému s povrchovou úpravou ostatních desek a provedení vytryskání a vyčernění jmen na desku o rozměru 2400\*1200 mm.

Cena víceprací činí **77 051,00 Kč bez DPH**

Cena díla dle čl. II., odst. 1 po započtení víceprací činí:

Cena bez DPH 1 378 426,00 Kč

DPH 21 % 289 469,46 Kč

Cena celkem

1 667 895,46 Kč včetně DPH

Dle čl. III., odst. 2 se smluvní strany dohodly na změně termínu předání díla. Z důvodu časového prodlení při přípravě rozložení jmen ze strany architekta se termín předání díla stanovuje na 30 dnů po předání základů, na které budou instalovány kamenné bloky. Dodavatel bude písemně vyzván k instalaci kamenných bloků.

### III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jeseníku dne

**Petr Nedbal,**  
**MBA**

Digitálně podepsal  
Petr Nedbal, MBA  
Datum: 2024.02.20  
09:11:09 +01'00'

.....  
Objednatel

V Supíkovicích dne 20.2.2024



.....  
Zhotovitel

**KAMEN BECKE a.s.**

790 51 SUPÍKOVICE 138 ①

tel./fax: 584 432 132, IČO: 25877801

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2479