

**ZMĚNOVÝ LIST Č :** 1**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby**Předkladatel :** **KREJČÍ GROUP s.r.o.**  
Sídlo: Budějovická 846/69, 390 02 Tábor**Název akce :** **Oprava bytu č. 207, ul. Zavadilská, čp. 2842, Tábor****Číslo SOD :** 7/2024**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2842 byt č. 207**Forma předložení změny :** položkový rozpočet**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 13 498,- Kč (cena bez DPH)**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín**Technický popis :**

- dodávka dveří vč. montáže
- štuk strop a stěn
- přesun hmot

**Přílohy :** položkový rozpočet**Změnu bude realizovat :** zhotovitel**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	