

**Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI  
Projektové práce ZUŠ Železný Brod**

č. objednatele .....

č. zhotovitele .....

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**město Železný Brod,**

sídlo: Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22,  
adresa pro doručování: Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22,  
datová schránka: zbgbryd,  
IČO: 00262633,  
DIČ: CZ00262633,

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka – starosta města

hlavní kontaktní osoba objednatele: Mgr. Martin Řehák, Městský úřad Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, tel. 777 718 905, m.rehak@zelbrod.cz

zástupce ve věcech technických: 

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

**a**

**Design 4 – projekty staveb, s.r.o.,**

sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, korespondenční adresa –  
provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov,  
adresa pro doručování: Trávnice 902, 511 01 Turnov,  
datová schránka: xhupuqd,  
IČO: 228 01 936,  
DIČ (v případě plátce DPH): CZ22801936,

zástupce ve věcech smluvních:  
Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti,

zástupce ve věcech technických:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov,  
číslo účtu: 107-4205390207/0100,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“).

## **II. Předmět dodatku**

*Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnuté projektové činnosti ze dne 27. 7. 2022, ve znění dodatku č.1 ze dne 1.3.2023, kterým se upravuje rozsah díla na základě zjištění během projektových prací. Rozsah díla se rozšiřuje o výpočet a projekt úpravy základů objektu.*

*Důvodem jsou dodatečné projektové práce, vzniklé v souvislosti se zjištěním během stavebně technického průzkumu, kdy bylo nutné zajistit zpevnění základů objektu.*

### III.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

## V. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

2. Doba plnění:

- d) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání ÚR a podání žádosti do 150 dnů od dodání smluvních vztahů, nutných k zahájení inženýrské činnosti.

## VIII. CENA ZA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena se mění z původní:

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:

- d) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně propočtu – stavby a vybavení:
- 900.000,- Kč bez DPH,
  - 1.089.000,- Kč včetně DPH

následovně na novou:

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:

- c) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně propočtu – stavby a vybavení:
- 1.135.200,- Kč bez DPH,
  - 1.373.592,- Kč včetně DPH

### IV.

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 2 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

*Tento dodatek schválila rada města dne 29. 1. 2024 usnesením č.: 21/2R/2024.*

V Turnově, dne

Za Zhotovitele:




Design 4 – projekty staveb, s.r.o.  
Ing. Jindřich Lechovský  
jedenatel společnosti



V Železném Brodě, dne

Za objednatele:



Město Železný Brod  
Mgr. František Lufinka  
starosta města

