



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 13. 11. 2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
jednající: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan fakulty
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

MEPRO s.r.o.

sídlo: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
jednající (jméno, funkce): Ing. arch. Martin Březina, jednatel
IČO: 48025721
DIČ: CZ48025721

(dále jen „Zhotovitel“; společně také jako „Strany“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Strany ve smyslu odst. 11.5. Smlouvy a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2 Předmět dodatku

- 2.1 Z důvodu okolností, jež Objednatel při vynaložení veškeré péče nemohl předvídat, je nutno ze strany Zhotovitele upravit projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Nezbytné úpravy projektové dokumentace se generovaly v souvislosti s novými bezpečnostními opatřeními kladenými na budovu Šafránkova pavilonu. Vzhledem k tomu, že Objednatel aktuálně nezná přesný obsah bezpečnostních nařízení a není tedy schopen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, dohodly se Strany na dočasném přerušení prací.
- 2.2 Celková doba přerušení prací se stanovuje na 1 měsíc a počíná běžet okamžikem účinnosti tohoto Dodatku.



- 2.3 Práce na projektové dokumentaci v souladu se Smlouvou mohou být obnoveny i před dobou uvedenou v odst. 2.2 Dodatku, a to na základě pokynu Objednatele.
- 2.4 Po uplynutí doby přerušení dle odst. 2.2 Dodatku, případně v termínu dle odst. 2.3 Dodatku, Objednatel předá Zhotoviteli všechny dokumenty a pokyny nezbytné pro pokračování prací na projektové dokumentaci.
- 2.5 V souvislosti s odst. 2.2 nebo odst. 2.3 Dodatku budou prodlouženy termíny dokončení jednotlivých fází plnění Zhotovitele uvedených ve Smlouvě, které byly přerušením prací dotčeny.
- 2.6 Budou-li mít změny vzniklé na základě odst. 2.1 Dodatku dopad do celkové ceny za služby uvedené ve Smlouvě, budou předmětem úpravy následujícího dodatku.
- 2.7 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami. Účinnost Dodatku nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž Zhotovitel s tímto uveřejněním souhlasí. Odeslání Dodatku do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu Stranami.

V Plzni dne: viz el. podpis

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan fakulty

.....
MEPRO s.r.o.

Ing. arch. Martin Březina
jednatel