

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Položkový výkaz činností - Dodatek č. 4 ke SOD č. 12-2018-504201 - KoPÚ-RP Klášter u Nepomuka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	2 000	54 000,00	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP mimo trvalé porosty	ha	744	600	446 400,00	30.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP v trvalých porostech	ha	112	1 000	112 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	851	150	127 650,00	30.6.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	101	3 000	303 000,00	30.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	1 500	262 500,00	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	550	800	440 000,00	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	204	1 400	285 600,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	20 000	40 000,00	
3.4.4.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	32	6 500	208 000,00	
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění grafického přídělů	ha	851	400	340 400,00	30.6.2020
3.4.4.	Upřesnění grafického přídělů pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělůvých pozemků	ha	72	2 000	144 000,00	30.11.2022
	Rozbor současného stavu	ha	856	300	256 800,00	30.11.2019
3.4.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	856	300	256 800,00	30.06.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					3 277 150,00	30.06.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	689	500	344 500,00	30.12.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - RP v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	48	3 000	144 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	2 000	70 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	10 000	290 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	689	600	413 400,00	30.12.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - RP	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 281 900,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	856	300	256 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					256 800,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 000	100 000,00	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					100 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.6.) bez DPH	3 277 150,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	1 281 900,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	256 800,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH	100 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 915 850,00 Kč
DPH 21 %	1 032 328,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 948 178,50 Kč