

D o d a t e k č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 20. 9. 2023 čj. objednatele 227893/2023-MZV/OSM

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. **Smluvní strany**

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Janem Šarbochem
ředitelem odboru správy majetku
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 0017228001/0710
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Jan Šarboch,
- b) ve věcech technických:
- c) ve věcech realizace:
- d) technický dozor stavebníka: LMC-Society s. r. o., Ohradní 1394/61, Praha 4,
- e) autorský dozor:

2. Zhotovitel: **VÝTAHY, s. r. o.**
sídl: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí
zápis v Obchodním rejstříku u KS Brno, v oddíle C, vložka č. 5254
zastoupený Ing. Viktorem Sobotkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 175722849/0600
IČ: 46342354
DIČ: CZ46342354

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Viktor Sobotka,
- b) ve věcech technických:
- c) ve věcech realizace – stavbyvedoucí:

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:

1. Mění se článek V. Cena díla, odstavec 1., a to pouze v části údajů o cenách, které nově znějí takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla dle SOD celkem	2 940 085,00 Kč	617 417,85 Kč	3 557 502,85 Kč
Navýšení ceny díla dle PZ č. 2	5 951,00 Kč	1 249,71 Kč	7 200,71 Kč
Cena díla celkem	2 946 036,00 Kč	618 667,56 Kč	3 564 703,56 Kč

„Výše faktur až do výše 90% ceny díla činí Kč bez DPH: **2 651 432,40.**

Zádržné ve výši 10% ceny díla činí Kč bez DPH: **294 603,60.**“.

2. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 3., se částka „294 008,50 Kč“ nahrazuje částkou „**294 603,60 Kč**“.

3. V Článku VII. Bankovní záruka, odstavec 1., se částka „147 004,25 Kč“ nahrazuje částkou „**147 301,80 Kč**“.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Dodatek má přílohy 1a (OZ č. 2), 1b (NOZ č. 2) a 1c (PZ č. 2), které tvoří jeho součást.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 2024

V Praze dne 2024

Za objednatele:
Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

Za zhotovitele:
VÝTAHY, s. r. o.

.....
Ing. Jan Šarboch
ředitel odboru správy majetku

.....
Ing. Viktor Sobotka
jednatel