

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.9.2023 (číslo smlouvy objednatele:25/MAJ/2023, číslo smlouvy zhotovitele: S2023011-O) pro vypracování projektové dokumentace s názvem:

ZŠ Verdunská 2958, pavilon S3, Teplice – rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení v kuchyni

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru majetku města

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

Zhotovitel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
jednající/zastoupen:
sídlo: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
IČ: 286 83 218
DIČ: CZ28683218
bankovní spojení: č.ú.: 43-3605350277/0100
e-mail:
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických:

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací – rozšíření projektové dokumentace o dokumentaci vzduchotechniky prostoru jídelny, se tímto dodatkem mění článek č. II. – Doba a místo plnění a článek č. III. – Cena díla a platební podmínky.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. II. – Doba a místo plnění

do 18 týdnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

2. Změna v Článku č. III. – Cena díla a platební podmínky


Původní cena dle SoD bez DPH	283.000,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH (vzduchotechnika prostoru jídelny)	92.000,00 Kč
Architektonicko – stavební řešení – 10.000,00 Kč	
Stavebně konstrukční řešení – 1.500,00 Kč	
Požárně bezpečnostní řešení – 6.000,00 Kč	
Zdravotně technické instalace – 1.500,00 Kč	
Vzduchotechnika – 59.000,00 Kč	
Ústřední topení – 6.000,00 Kč	
Měření a regulace – 8.000,00 Kč	
Celková cena bez DPH	375.000,00 Kč
DPH 21 %	78.750,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	453.750,00 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. II. – Doba a místo plnění a článku č. III – Cena díla a platební podmínky, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0118/24 ze dne 16.2.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Litvínově dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.02.20
13:24:42 +01'00'

za zhotovitele:

jednatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.02.20
14:06:03 +01'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města