



Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 09/2024/OR****„Úprava náměstí Svobody“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **Ing. Jaromír Lavička**
se sídlem: Akátová 1495/4, 789 85 Mohelnice
IČ: 04912381
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 12.01.2024 uzavřely Smlouvu o dílo pod evid. číslem 9/2024/OR, na základě které se zhotovitel zavázal zajistit provedení projektové dokumentace pro vydání společného povolení vč. stanovisek dotčených orgánů a vyřízení stavebního povolení na stavební práce s názvem „Úprava náměstí Svobody“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 11184/2024 o zrušení vydaného stanoviska úseku památkové péče Městského úřadu Mohelnice (dále jen „rozhodnutí“). Z důvodů popsaných

v rozhodnutí se smluvní strany dohodly na rozdělení předmětu díla na 2 části. Předmětem 1. části bude stavba stánku a jeho povolení ve stavebním řízení. Předmětem 2. části pak bude výsadba stromů a jejich povolení.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele a čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. a 5., uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Čl. III. Termíny plnění zhotovitele nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: **podpisem smlouvy**

Termín provedení projektové dokumentace část 1. stavba stánku do: **01.05.2024**

Termín provedení projektové dokumentace část 2. výsadba stromů do: **8 týdnů od vydání nového stanoviska památkové péče**

Čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena za 1. část stavba stánku:	180 000,00 Kč
Cena za 2. část výsadba stromů:	29 000,00 Kč
Cena celkem:	209 000,00 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.


5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčích faktur za jednotlivé části díla. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení jednotlivé části díla dle čl. III., odst. 1. Faktury budou mít splatnost 14 kalendářních dnů. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 31.01.2024 usnesením č. j. 1052/41/RM/2024.

V Mohelnici



Město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou

V Mohelnici 11.07.2024



za zhotovitel
Ing. Jaroslav

