

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na VZ
„**Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice III/2023**“

Číslo dodatku objednatele: 05232400030/2

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Petrem Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech organizačně-právních:*

b) *ve věcech technických:*

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:	Izolservis, spol. s r.o.
Sídlo:	Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ:	44016832
DIČ:	CZ44016832
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Romanem Musilem, jednatelem
Společnost zapsaná v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4126

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Ing. Roman Musil, jednatel

b) *ve věcech technických:*

dtto

I. Preambule

Tímto dodatkem se mění doba plnění, č. smlouvy objednatele 05232400030, uzavřená dne 26. 6. 2023 a uveřejněná v registru smluv dne 17. 7. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“). Tímto dodatkem se mění doba plnění, kdy hlavním důvodem je nutná časová dotace na vypracování změnových listů jako podkladu ke zpracování dodatku ke změně předmětu plnění.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. V návaznosti na důvody popsané v čl. I tohoto dodatku se tímto dodatkem ruší obsah čl. II., odst. 1. dodatku č. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:


Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit celé dílo do 08.12. 2023.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání R9/27., bod 21., konaném dne 20.11. 2023.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – *Žádost o prodloužení termínu realizace díla*

V Brně dne 24. 11. 2023



za objednatele:
Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice
(podepsáno elektronicky)

V Brně dne 21. 11. 2023



za zhotovitele:
Ing. Roman Musil
jednatel spol. Izolservis, spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)



Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Adresa pro doručování:
Ing. Jan Tuček, Ing. Bohumír Bílý
Úřad městské části Brno-Židenice
Gajdošova 7
615 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO A DATUM ODESLÁNÍ

V Brně, dne 15.11.2023

VĚC:

Žádost o prodloužení termínu realizace díla: „Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice III/2023“

Dobrý den,

tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení díla: **Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice III/2023 do 8.12.2023** z důvodu vypracování změnových listů (vícepráce, méněpráce) jako podklad pro zpracování dodatku k SOD.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

Jednatel

Izolservis, spol. s r.o.

IZOLSERVIS

 spol. s r.o. ©

612 00 Brno - Srbská 2741/53
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

Izolservis, spol. s r. o.

Srbská 53, 612 00 Brno

tel.: 777 179 556, 723 856 309, 541 589 324

e-mail: sekaninova@izolservis.cz

musil@izolservis.cz

Obchodní rejstřík:

Krajský soud Brno

oddíl C, vložka 4126

Bankovní spojení:

KB a.s. Brno - venkov

č.ú.: 267 202 621 /0100

IČO: 44016832

DIČ: CZ44016832

Stránka 1 z 1

