

**ZMĚNOVÝ LIST Č :** 1

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** SF Stavební s.r.o., Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

**Název akce :** **"Oprava bytu č. 12, ul. Fügnerova, čp. 2218, Tábor"**

**Číslo SOD :** 4/2024

**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2218

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 3 120 Kč (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín

**Technický popis :**  
+ provedení nikotinové bariéry  
+ provedení nátěru ocelových zárubní

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	

