

DODATEK č. 1

k

DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 723049

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: [REDACTED]

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „ARÚ“)

a

2) Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora – Sedlec

zastoupená(ý)/jednající: [REDACTED]

IČ: 46402101

DIČ: CZ46402101

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 441688349/0800

(dále jen „objednatel“)

Na základě mnohem složitější archeologické situace s větším počtem kostrových hrobů a dalších archeologických objektů, vedoucí k delšímu trvání záchranného archeologického výzkumu se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dodatku č. 1 k dohodě č. 723049 takto:

I. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:

- **terénní část ZAV se prodlužuje o 2 týdny,**

II. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV se podle tohoto dodatku č. 1 zvyšuje o 52800,- Kč (slovy: padesátdvatisíceosmset korun českých), tj. na celkovou částku 298200,- Kč (slovy: dvěšestědevadesátosmtisícdvěstě korun českých)**


Rekapitulace:

Celková cena díla bez DPH: 298200,- Kč

21% DPH: 62622,- Kč

Cena díla včetně DPH: 360822,- Kč

Kalkulace zvýšených nákladů, tj. o zvýšení podle tohoto dodatku č. 1 je uvedena v příloze č. 1 a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	
Specialista (antropolog, geolog)	
Technik	
Dělník	
Věcné náklady	

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. II.1.
4. Daňové doklady – faktury budou vystavována na základě skutečně vzniklých nákladů, evidovaných ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlasených.

III. Trvání dohody

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný do doby jeho splnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání dohody č. 723049 se nemění
2. Tento dodatek č. 1 má následující přílohu, které je jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Tento dodatek č. 1 je zhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 18. 1. 2024

V Kutné Hoře – Sedlci dne 19. 1. 2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.


Římskokatolická farnost
Kutná Hora – Sedlec


Biskupství královéhradecké schvaluje dne:

Č.j.: BiHK 249/2024 2.2.2024


Příloha č. 1 dodatku č. 1 k dohodě 723049: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Dohoda o ZAV 723049 – Kutná Hora – Sedlec, hřbitovní kaple Všetech svatých s kostnicí – oprava interiéru dolní kaple – etapa 4b (jihozápad)


Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu – dodatek 1

Zadání: Podle poskytnuté části projektové dokumentace () a prohlídky na místě 23. 10. 2023 byly pro ZAV určeny 4 plochy o ploše 57 m² (kalkulovaný objem 28,5 m³).

Zjištěná archeologická situace se ukázala jako složitější a náročnější pro výzkum (např. 19 hrobů), a proto terénní práce trvaly déle (5 týdnů).

Pro dodatek se kalkuluje práce za 5 pracovních dnů (40 hodin).


Hodinové sazby: Archeolog
Specialista/antropolog
Terénní technik
Archeologický dělník/kopáč/labora
Věcné náklady



Kalkulace nákladů:

a) terénní část:

Archeolog (10 hodin)
Technik (40 hodin)
Arch. dělník/kopáč (3x – 120 hodin)
Věcné náklady (6 dní)



C e l k e m

Celkem dodatek 1 – **52800,- Kč (bez DPH)**

Praha 10. 1. 2024

Oddělení historické archeologie
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana