

Harmonogram postupu prací po týdnech aktualizace č.2

Stavba: „Oprava technologického vybavení v kolektorech oblasti Centrum - Ovocný trh, Železná“
Část: Mar OT a Ž

	10.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	20.11.2023	30.11.2023	08.12.2023	15.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	07.01.2024	08.01.2024	10.01.2024	15.01.2024	17.01.2024	25.01.2024	30.01.2024	06.02.2024	15.02.2024	22.02.2024	29.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	
1 Převzeti staveniště																								
2 Výr. dok. NF1 OT a Ž, RM1 OT a Ž, předání ke kontrole																								
3 Výroba rozvaděčů NF1 OT a Ž, RM1 OT a Ž																								
4 Odzkoušení rozvaděčů NF1 OT a Ž, RM1 OT a Ž																								
5 Demontáže kabelů, souborů, rozvaděčů a vybavení MaR																								
6 Prerušeni prací - demontáže rozvaděčů																								
7 Montáže kabelů, souborů, rozvaděčů, kol. vybavení MaR																								
8 Transport rozvaděčů na místo - zahájení montáží																								
9 Protipožární kouřotěsné upávký																								
10 Východní revize elektro																								
11 Individuelní zkoušky																								
12 Komplexní zkoušky																								
13 Dokumentace skutečného provedení																								
14 Konečný úklid																								
15 Předání a převzetí díla																								

Část: Elektro OT a Ž

	10.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	20.11.2023	30.11.2023	08.12.2023	15.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	07.01.2024	08.01.2024	10.01.2024	15.01.2024	17.01.2024	25.01.2024	30.01.2024	06.02.2024	15.02.2024	22.02.2024	29.02.2024	07.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	
1 Převzeti staveniště																								
2 Výr. dok. RO1 OT a Ž, předání objednateli ke schválení																								
3 Výroba rozvaděčů RO1 OT a Ž																								
4 Odzkoušení rozvaděčů RO1 OT a Ž																								
5 Demontáže kabelů, souborů, rozvaděčů a vybavení elektro																								
6 Prerušeni prací - demontáže rozvaděčů																								
7 Montáže kabelů, souborů, rozvaděčů, kol. vybavení elektro																								
8 Transport rozvaděčů na místo - zahájení montáží																								
9 Protipožární kouřotěsné upávký																								
10 Východní revize elektro																								
11 Individuelní zkoušky																								
12 Komplexní zkoušky																								
13 Dokumentace skutečného provedení																								
14 Konečný úklid																								
15 Předání a převzetí díla																								

Elektrizace Praha spol. s r.o.
Vlastimil Nevrlík
V Praze: 12.02.2023

