

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 351/VŠ/2023

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

SSK – stavby s.r.o.
Se sídlem: U trati 3134/36a, Praha 10, 100 00
Zastoupená: Pavlem Kolářem, jednatelem

IC: 04453450
DIČ: CZ04453450
Číslo datové schránky: 9ne9u3b

II. Změny:

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV – „Doba plnění“ takto:

Termín dokončení díla: 30. 4. 2024

Termín se prodlužuje z důvodů vyřízení administrativních úkonů a překážek na straně objednavatele.

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ VŠE
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:**22**..02..2024.

 Objednatel:

Zhotovitel:

