



## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI SPECIALIZOVANÉHO ONKOLOGICKÉHO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

### Smluvní strany

#### Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno  
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem  
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805  
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### Steiner, s. r. o.

se sídlem Jevanská 2423/10, 100 00 Praha 10  
zastoupená Mgr. Ing. Davidem Steinerem, MBA, Ph.D., jednatelem  
IČO: 26488931, DIČ: CZ26488931  
bankovní spojení: Fio Banka, a. s., číslo účtu: 2801517949/2010  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 85437  
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek 2“) ke smlouvě o dodávce a implementaci Specializovaného onkologického nemocničního informačního systému uzavřené mezi nimi 17. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) uzavírané k veřejné zakázce „Modernizace a rozvoj SONIS Masarykova onkologického ústavu (3. vyhlášení)“, evidenční číslo: Z2020-043402 (dále jen „Veřejná zakázka“):

### 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek 1“) dohodly na bezúplatném poskytnutí služeb dle čl. 2.4 – 2.6 Dodatku 1, a to ve vztahu k 31. březnu 2024 / 1. dubnu 2024 (dále jen „Služby“).
- 1.2 Objednatel z důvodů na své straně potřebuje zajistit poskytnutí Služeb k 30. červnu 2024 / 1. červenci 2024 a Zhotovitel s touto změnou souhlasí.
- 1.3 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Dodatek 2, kterým se doba poskytnutí Služeb mění dle potřeb Objednatele. Tyto změny přitom nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

### 2 Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se odchylně od Smlouvy ve znění Dodatku 1 dohodly, že Zhotovitel nad rámec Díla provede migraci dat z období 1. prosince 2023 – 30. června 2024 (dále jen „nově migrovaná data“) ze stávajícího nemocničního informačního systému do Softwaru tak, aby 1. července 2024 0:00 h Software obsahoval nově migrovaná data, a to bezúplatně. Objednatel v této souvislosti poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.
- 2.2 Smluvní strany se odchylně od Smlouvy ve znění Dodatku 1 dohodly, že Zhotovitel zajistí, aby k 1. červenci 2024 0:00 h byl Software v souladu s právními předpisy (včetně předpisů Evropské unie); a to bezúplatně. Tento závazek se nevztahuje na legislativní změny nabývající účinnosti v období 1. prosince 2023 – 30. června 2024 vyžadující vytvoření zcela nového modulu Softwaru. V případě takové situace je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto situaci bezodkladně upozornit. Objednatel v této souvislosti poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.
- 2.3 Smluvní strany se odchylně od Smlouvy ve znění Dodatku 1 dohodly, že Zhotovitel zajistí, aby k 1. červenci 2024 0:00 h Software obsahoval aktuální číselníky Objednatele obsažené v Softwaru, a to bezúplatně. Objednatel v této souvislosti poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.


### 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, každá smluvní strana jej obdrží oboustranně podepsaný.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne (21-02-2024)

V Praze dne (20-02-2024)



prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.  
ředitel Masarykova onkologického ústavu

Mgr. Ing. David Steiner, Ph.D.  
jednatel Steiner, s. r. o.