

# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2017-2826 „Zhotovení LHP s platností 2019 - 2028“, část VZ č. 3 - LHC Dražice uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 19. 10. 2017 (dále jen „smlouva“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS Praha, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupený: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon, e-mail: [REDAKCE]  
ID datové schránky: bjds93z

a

### Zhotovitel

Název: **TAXLES, s.r.o.**  
Sídlo: Hranická 944/4, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou  
IČO: 26859734  
DIČ: CZ26859734  
Zápis v obchodním rejstříku: C 40689 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Zastoupený: Ing. Lubomírem Klementem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]  
Telefon, e-mail: [REDAKCE]  
ID datové schránky: 977vn2f

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavírají dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je provedení úpravy dat pozemkové držby, podkladů pro kategorizaci lesů a úprava XML LHP pro LHC Dražice (Bechyně) nutné ke schválení LHP s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031.
2. V průběhu plnění veřejné zakázky bylo požádáno Ministerstvo obrany ČR o převod pozemků v k.ú. Blatec u Hodětína za účelem scelení majetkové držby pozemků potřebných po hospodaření v dané lokalitě. Na základě tohoto převodu schváleného Ministerstvem obrany ČR dne 15. listopadu 2023 (čj. MO 686997/2023-1322) je nutno provést zapracování převedených pozemků do obnovovaného LHP pro LHC Dražice dle požadavku Vojenského lesního úřadu.

## III. CENA

1. Celková cena za služby dle čl. II tohoto dodatku činí: **15 000 Kč bez DPH,**

3 150 Kč DPH,  
21 300 Kč včetně DPH.

2. Cenové ujednání je uvedeno v příloze č. 1 dodatku.
3. Dohodnuté ceny za provedení služeb zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s plněním a předáním díla dle smlouvy.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Dodatek se uzavírá jako písemný za použití elektronických prostředků, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. V případě, že zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmiňuje nabytí účinnosti smlouvy/dodatku její uveřejnění v registru smluv, celá tato smlouva/dodatek nabude účinnosti až její uveřejněním v tomto registru. Podle § 8 odst. 3 tohoto zákona se uveřejní i dotčená smlouva. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu této smlouvy/dodatku. Strana uveřejňující smlouvu/dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy/dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Jakékoliv změny dodatku musí být učiněny písemně.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny.
6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele: 22.2.2024

Za Zhotovitele: 21.2.2024

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel s. p.

.....  
TAXLES, s.r.o.  
Ing. Lubomír Klement  
jednatel

Příloha č. 1 dodatku č. 5

<b>Cenová nabídka pro dozařzení a opravy dat na LHP Bechyně (12622)</b>	
	<b>Kč</b>
1-úprava parcelní mapy	3 500
2- venkovní šetření	7 000
3- úprava a přepoččet dat(textová část, HK a PT)	4 500
<b>celkem bez DPH</b>	<b>15 000</b>

**termín realizace:** 1- úprava parcelní mapy- únor 2024  
2- venkovní šetření- duben 2024  
3-úprava a přepoččet dat- květen 2024