

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO (objednávce)

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
„Centrální školní jídelna v Lovosicích“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.3.2022

pod č. 20220062

(dále jen „Smlouva“)

Město Lovosice

Sídlo: Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města
IČO: 00263991
DIČ: CZ00263991
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-724471/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta města
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí ORMAŽP
E-mail/telefon: [REDACTED] / 416 [REDACTED] 160

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“)

a

ARTECH spol. s r.o.

Sídlo: Václavské náměstí 819/43, Praha 1, 110 00
Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti
IČO: 25024671
DIČ: CZ25024671
Bank. spojení: [REDACTED]
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], pověřený řízením zakázky
E-mail/telefon: [REDACTED] / [REDACTED]

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 5 % z původní ceny Díla (dále jen „Vícepráce“).

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále prodloužení termínu pro dokončení Díla a to do 30.4.2024.

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

2.1. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v článku 4 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

- a) celkem bez DPH 56 250,- Kč
(slovy: padesát šest tisíc dvě stě padesát korun českých),
- b) DPH 21 % ve výši 11 812,50 Kč
(slovy: jedenáct tisíc osm set dvanáct korun českých a padesát haléřů),
- c) celkem včetně DPH 68 062,50 Kč
(slovy: šedesát osm tisíc šedesát dva korun českých a padesát haléřů).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

3.3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání: 20. 12. 2023, číslo usnesení: 456/2023

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne 2024



V Lovosicích dne 2024

