

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-001471**

Číslo smlouvy poskytovatele: 2023-001

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 123 4003**

Číslo dodatku: 08DPT-000833

Název související veřejné zakázky:

„Technická pomoc HIR v rámci korespondence D7“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 2**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Ing. Petra Wolejníková

se sídlem Slovenského národního povstání 1867/72, 434 01
Most

IČO: 11827459

DIČ: Dodavatel není plátce DPH

zápis v obchodním rejstříku: osoba vedena v živnostenském rejstříku, příslušný
úřad: Magistrát města Mostu

právní forma: Fyzická osoba podnikající

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001471 ze dne 10. 02. 2023.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení článku III. – Doba a místo plnění a změna ustanovení článku IV. – Cena za poskytování služeb.

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Celková hodnota Smlouvy v Kč bez DPH: 813 600,00 Kč.

Navýšení dle Dodatku č. 1: bez navýšení

Navýšení dle Dodatku č. 2: 185 885,00 Kč

Celková hodnota Dodatku č. 2 vč. navýšení v Kč bez DPH: 999 485,00 Kč

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Čl. III. Doba plnění

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2023.

Původní znění dle Dodatku č. 1: Poskytovatel je povinen poskytovat služby Objednateli do 31.5.2024.

Nový termín dle Dodatku č. 2: Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do doby administrativního a finančního dokončení staveb „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ a „D7 Chlumčany, zkapacitnění“ (předpoklad 31.5.2025).

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku č. 2 s názvem Příloha č. 1 – Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb.

II.

Odůvodnění

Tímto dodatkem č. 2 je řešeno navýšení počtu měrných jednotek v důsledku skutečného průběhu realizace staveb „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ a „D7 Chlumčany zkapacitnění“ a většího množství korespondence oproti předpokladu v původní Smlouvě.

Finanční navýšení v rámci tohoto Dodatku je dle Směrnice státního podniku č. 10-S-11.6 (18/2017) „Změny závazků“, § 10, ver. 1.0 zařazeno do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změny kladné ve výši 185 885,00 Kč bez DPH, což činí 22,85 % z původní Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Udatum: 2024.02.22
09:09:35 +0100]

Datum: 22.02.2024 10:51:04 +01:00