

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-032 Rekonstrukce vodovodu v ul. Hálkova**

Objednatel: **Město Svitavy** IČO: **00277444**
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: **CZ00277444**
56802 Svitavy-Předměstí

Zhotovitel: **AVJ-STAVBY s.r.o.** IČO: **03199339**
Lanškrounská 404/36 DIČ: **CZ03199339**
56802 Svitavy

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | -40 341,29 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -40 341,29 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -40 341,29 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -8 471,67 CZK |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-48 812,96 CZK**

v _____ dne **6.11.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| SO 101 | REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU | 0,00 | -34 385,36 | -7 220,93 | -41 606,29 | 85 |
| 101.1b | Vodovodní řad - méněnáklady | 0,00 | -34 385,36 | -7 220,93 | -41 606,29 | 85 |
| SO 102 | Konečná úprava povrchů | 0,00 | -5 955,93 | -1 250,75 | -7 206,68 | 15 |
| 102.1b | Konečná úprava povrchů - méněnáklady | 0,00 | -5 955,93 | -1 250,75 | -7 206,68 | 15 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | -40 341,29 | -8 471,68 | -48 812,97 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | -5 317,33 | 13,2 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | HSV | | | -1 871,10 | 4,6 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | -1 066,61 | 2,6 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | -3 678,11 | 9,1 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | -25 303,00 | 62,7 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | -2 783,51 | 6,9 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | -321,63 | 0,8 |
| Cena celkem | | | | | -40 341,29 | 100,0 |