

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

Stavba: 2023/016 **Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 1 – 3 a šachty 8 - 13**

Zadavatel **Město Svitavy** IČO: 00277444
T.G.Masaryka 5/35 DIČ:
56802 Svitavy

Zhotovitel: **B M H spol. s r.o.** IČO: 42869668
Ondřejova 592/11a DIČ: CZ42869668
779 00 Olomouc

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-212 957,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-5 000,00
Celkem			-217 957,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-217 957,00 CZK
Základní DPH	21 %	-45 770,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-263 727,97 CZK**

ve **Svitavách** dne **05.12.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty	0,00	-212 957,00	-44 720,97	-257 677,97	
01	Rekonstrukce kanalizace	0,00	-212 957,00	-44 720,97	-257 677,97	
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-5 000,00	-1 050,00	-6 050,00	
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-5 000,00	-1 050,00	-6 050,00	
Celkem za stavbu		0,00	-217 957,00	-45 770,97	-263 727,97	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-56 450,00	26
5	Komunikace	HSV			-77 405,00	36
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-17 612,00	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-61 490,00	28
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			-5 000,00	2
Cena celkem					-217 957,00	100