

## Objednávka č.: MD2400163

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>2024. Provedení předmětného upgrade je předpokládáno celkem ve 4 etapách. Tento celkový upgrade je spojen s nutností přebudování IS DT včetně zesouladnění s architektonickými principy požadovanými pro informační systémy DIA, resp. OHA tak, aby nebylo nutné žádat o jakékoliv výjimky pro zajištění jeho provozní funkčnosti v budoucím období. Jedním z cílových a nejdůležitějších předpokladů po ukončení upgrade v Etapě 3 je umožnění podání žádosti o kartu řidiče Digitálního tachografu elektronicky v různých životních situacích.</p> <p>Dále pak vzhledem k výskytu neočekávaných událostí musí nezbytně dojít k prodloužení termínu realizace dokončení celé předešlé Etapy 2 a to její části E 2.3, aby po jejím dokončení a akceptaci včetně nezbytného kolaudačního souhlasu ze strany OHA mohlo být pokračováno dle celkového plánu rozvoje pracemi na této další dílčí etapě, a to Etapě 3. Okolnost, že neočekávaným časovým zdržením předpokládaných a vzájemně odsouhlasených termínů při realizaci části E 2.2 se stane nemožnost získat pro testovací prostředí oprávnění stahování fotografií a podpisů z Agendového informačního systému Evidence občanských průkazů (AIS EOP) a Agendového informačního systému Evidence cestovních dokladů (AIS ECD), která je pro dokončení postupů v celé Etapě 2 stěžejní, vnímáme jako velmi zásadní. Vzhledem k výše uvedenému se tak obě dotčené strany (Česká republika - Ministerstvo dopravy; jako objednatel, Státní tiskárna cenin, s. p.; jako dodavatel) vzájemně dohodly, že v rámci předešlé související objednávky č.: MD2301075 tak dojde k posunu původního termínu plnění (dodání) u předchozí Etapy (konkrétně pak části E 2.3), a to z původního termínu plnění (dodání) do 29. 2. 2024 na 30. 6. 2024. Termín elektronického podání žádosti o kartu do digitálního tachografu, tj. konec roku 2024 však není ohrožen.</p> <p>Analytická fáze Etapy 3 (E3.1): Pracnost i cena za 1 člověkodenní práce ve výši 13 400 Kč bez DPH (16 214 Kč vč. DPH), která vychází z ceny za 1 člověkodenní stanovené v pododstavci 5.3.2 smlouvy pro práce na rozvoji IS DT, byla konzultována se zástupci Architektonické a projektové kanceláře Ministerstva dopravy, kteří dali k nabídce pozitivní stanovisko z hlediska 3E.</p> <p>Celková cena plnění pro tuto část Etapy 3 – Analytická fáze (E 3.1) dle této nabídky činí 1 005 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 216 050,00 Kč s DPH.</p> <p>Rizikový fond celkem je ve výši 16 člověkodenní, tj. max 214 400,00 Kč bez DPH, tj. 259 424,00 Kč vč.</p>			

PLÁTCI DPH