

Dodatek č. 2
č. j. KRPJ-108626-18/ČJ-2023-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

GREMIS, s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupená: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1621387329/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 3. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108626-16/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je vybudování kotců pro psy v areálu Územního odboru PČR ve Žďáru nad Sázavou.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách, při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo opětovně v období od 2. 2. 2024 k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to nejpozději do 15. 3. 2024.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2023, č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108626-16/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Ve Velkém Meziříčí dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele

