

**D O D A T E K Č . 2**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 1 . 9 . 2 0 2 3**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**TZB Kladno s.r.o.**

Sídlo: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno  
 Zapsaný/á: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140 764  
 Zastoupený/á: [REDAKCE]  
 IČO: 28428161  
 DIČ: CZ28428161  
 ID datové schránky: xjh8vyx  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Rakovník – vybudování plynové kotelny“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 9. 2023. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín předložení kolaudačního souhlasu:

zhotovitel zajistí kolaudační řízení a vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě spojené se změnou užívání objektu nejpozději do 30. 3. 2024.

**a nahrazuje novým zněním:**

Termín předložení kolaudačního souhlasu:

zhotovitel zajistí kolaudační řízení a vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě spojené se změnou užívání objektu nejpozději do 16. 5. 2024.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.


Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Kladně:



Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

TZB Kladno s.r.o.

