

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1993/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

ADEA projekt s. r. o.
se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava
zastoupena jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

IČO: 05725666
DIČ: CZ05725666 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku č. 1

čl. I

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. I., odst.6, části B a čl. V., odst. 18, části D Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č.1993/2022/OI/VZ uzavřené dne 20.07.2022, na zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci stavby „Areál střelnic na ul. Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (dále také jen „smlouva“), dohodly na uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) z důvodu nových požadavků na vybavení objektu po stanovení budoucího provozovatele.
2. V průběhu zpracování projektových dokumentací, specifikovaných v části B, čl. I. této smlouvy, nebyl znám provozovatel připravované stavby „Areálu střelnic na ul. Plzeňská“. Ten byl ustanoven, až po dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli. Vzhledem k provozním potřebám budoucího uživatele, spol. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135 Ostrava, IČO: 25911368, je nutné doplnit projektovou dokumentací pro provedení stavby o úpravy, které budou umožňovat, nejen využití pro tréninky a soutěže sportovně-střeleckých oddílů, ale i pro komerční aktivity široké střelecké veřejnosti. S těmi souvisí i požadavky na vnitřní vybavení objektu – je nutné vypracovat studii vnitřního vybavení a projekt pro provedení vnitřního vybavení.
3. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 480.000 Kč bez DPH. Vícepráce představují změnu dle Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4, v platném znění.

čl. II.

1. Část B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2 D) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), druhá odrážka, se doplňuje o text následujícího znění:

- „Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, z důvodů úpravy v části prostoru střelecké místnosti pro možnost střelby za pohybu“.

2. Část B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2. se doplňuje o část 1 E) následujícího znění:

E) Studie vnitřního vybavení

- vypracování konceptu řešení interiérů Areálu střelnic na ul. Plzeňská, včetně grafické specifikace materiálového řešení.
- Podkladem pro studii bude projektová dokumentace pro provádění stavby, zak č. 20-021-5, zpracovaná v 06/2023 spol. ADEA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava, IČO: 05725666.
- Studie bude předána objednateli v listinné podobě ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
- Studie bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:
 - 1x CD(DVD)-ROM, nebo 1x USB flash disk, s kompletní studií v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),
 - 1x CD(DVD)-ROM, nebo 1x USB flash disk, s kompletní studií v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

3. Část B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2. se doplňuje o část 1 F) následujícího znění:

F) Projekt pro provedení vnitřního vybavení

- vypracování projektu pro provedení vnitřního vybavení, včetně specifikace typových i atypických prvků.
- Podkladem pro projektovou dokumentaci pro provedení vnitřního vybavení bude studie interiérů dle části B, čl. I., odst. 2 E) této smlouvy
- Projektová dokumentace pro provedení vnitřního vybavení bude předána objednateli v listinné podobě ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
- Projektová dokumentace pro provedení vnitřního vybavení bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:
 - 1x CD(DVD)-ROM, nebo USB flash disk, s kompletní dokumentací vnitřního vybavení v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),
 - 1x CD(DVD)-ROM, nebo USB flash disk, s kompletní dokumentací vnitřního vybavení v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.
 - 1x CD(DVD)-ROM, nebo USB flash disk, se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
 - a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
 - b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,
 - c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML.

4. Část B, čl. II. Doba plnění, se doplňuje o text následujícího znění:
„9. Aktualizace DPS, v požadovaném rozsahu, bude objednateli předána do 29.02.2024.
10. Studie vnitřního vybavení, v požadovaném rozsahu, bude objednateli předána do 29.02.2024.
11. Projekt pro provedení vnitřního vybavení, v požadovaném rozsahu, bude objednateli předán do 15.03.2024“
5. Část B, čl. III. Cena díla se mění a nově zní:
„Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
<i>Dokumentace bouracích prací</i>	<i>96 000</i>	<i>20 160</i>	<i>116 160</i>
<i>Dokumentace pro vydání společného povolení</i>	<i>1 820 000</i>	<i>382 200</i>	<i>2 202 200</i>
<i>Plán BOZP</i>	<i>14 000</i>	<i>2 940</i>	<i>16 940</i>
<i>Dokumentace pro provádění stavby (DPS)</i>	<i>2 130 000</i>	<i>447 300</i>	<i>2 577 300</i>
<i>Úprava dokumentace pro provádění stavby (DPS)</i>	<i>215 000</i>	<i>45 150</i>	<i>260 150</i>
<i>Studie vnitřního vybavení</i>	<i>95 000</i>	<i>19 950</i>	<i>114 950</i>
<i>Projekt pro provedení vnitřního vybavení</i>	<i>170 000</i>	<i>35 700</i>	<i>205 700</i>
Cena celkem	4 540 000	953 400	5 493 400

6. V části D Společná ustanovení pro část B a C se v čl.I. Cenová ujednání, odst.1 mění a nově zní:

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

<i>Cena díla bez DPH (dle části B čl. III této smlouvy)</i>	<i>4 540 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>953 400 Kč</i>
<i>Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy)</i>	<i>830 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>174 300 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>5 370 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 127 700 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>6 497 700 Kč</i>

7. V části D Společná ustanovení pro část B a C se v čl.II. Platební podmínky, odst.13, k části B této smlouvy doplňuje:
- *po předání a převzetí upravené DPS vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.*
 - *po předání a převzetí studie vnitřního vybavení vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.*
 - *po předání a převzetí projektu pro provedení vnitřního vybavení vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.*

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 03474/RM2226/57 ze dne 20.02.2024.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.1 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1, nedotčená, zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele (příkazce)

náměstek primátora
na základě plné moci

„Elektronicky podepsáno“

Za zhotovitele (příkazníka)

jednatel

„Elektronicky podepsáno“
