

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA Č. 23ZA-003130

uzavřená na základě rámcové dohody: 01PU-004305

## DODATEK Č. 23DPO-000047

Dnešního dne uzavřely

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p.**

**SSÚD 13 Poříčany**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

adresa SSÚD: U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. A 80478

zastoupený

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**TANNACO, a.s.**

se sídlem: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady

IČO: 61677272, DIČ: CZ61677272

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14489

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento dodatek č. 1 k Dílčí objednávce č. 23ZA-003130 uzavřené na základě rámcové dohody 01PU-004305 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

## PREAMBULE

- A. Smluvní strany spolu dne 21. 2. 2020 uzavřely Rámcovou dohodu, na jejímž základě následně uzavřely dne 11. 4. 2023 dílčí smlouvu - objednávku č. 23ZA-003130 (dále jen „**Dílčí objednávka**“), jejímž předmětem bylo zakrytí a odstranění reklamního zařízení v místě D11 km -0,225.
- B. Účelem tohoto Dodatku je úprava práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem plynoucích z Dílčí objednávky, a to s ohledem na skutečnost, že termín plnění uvedený v Dílčí objednávce nebylo možné dodržet z objektivních důvodů, které Smluvní strany nemohly ovlivnit ani předvídat.

### 1. ZMĚNY DÍLČÍ OBJEDNÁVKY

- 1.1 Strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku dochází ke změnám Dílčí objednávky popsaným níže v tomto článku.
- 1.2 Bod 3. Dílčí objednávky (Termín dodání) se ruší a nahrazuje se novým zněním:  
*„dílčí termíny viz příloha č. 2 – HMG, dokončení prací do 30. 9. 2024.“*
- 1.3 Příloha č. 2 Dílčí objednávky se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.4 Další ustanovení Dílčí objednávky zůstávají nezměněna.

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.
- 2.2 Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Dodatku budou považovány za neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost celého Dodatku, ale celý Dodatek se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahoval příslušná neplatná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
- 2.3 Tento Dodatek je podepisován elektronicky uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Harmonogram
- 2.5 Tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dílčí objednávce a Dodatku ujednat a které považují za důležité

pro závaznost Dílčí objednávky a tohoto Dodatku. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Rámcové dohody, Dílčí objednávky a tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.**

*Místo pro elektronický podpis Objednatele*

*Místo pro elektronický podpis Zhotovitele*

 Datum: 2024.02.21  
13:38:56 +01'00'

Popis činn
Administrace - výzva ma
Zakrytí billboardu - zahájení den
Demontáž a snesení re
Dokončení demontáže vč. naložení a
<b>Přestávka mezi I. a II. Etapou kvůli klima v místě stavby (osetá pole) a minimaliz</b>
Bourání základů vč. ka
Zásyp, úprava území a d

Digitálně podepsal

Datum: 22.02.2024 10:52:14 +01:00