

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 08	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Odpočet nerealizovaných položek			
Popis změny:				
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7 bez DPH	4 176 041,93		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7 celkem bez DPH	73 882 572,25		
	změna ceny v důsledku ZL č.8 bez DPH	-168 897,13	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8 celkem bez DPH	73 713 675,12		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.8			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis		
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis		
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 08 - 1x položkový rozpočet				