

**DODATEK č. 1** (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č. 2023/ORI/S/0463 uzavřené dne 2. 10. 2023  
(dále jen „Smlouva“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel** : **město Orlová**  
Zastoupený : Lenkou Brzyszkowskou, starostkou  
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně  
IČO : 00297577  
**Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.**  
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová  
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:  
- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová  
tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,  
email: [martina.szotkowska@muor.cz](mailto:martina.szotkowska@muor.cz)

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  
- Ing. Alena Kasanová, realizátor investičních akcí Městského úřadu Orlová  
tel. č.: + 420 596 581 439,  
email: [alena.kasanova@muor.cz](mailto:alena.kasanova@muor.cz)

*dále jen „objednatel“ nebo „město Orlová“*

a  
Zhotovitel : **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.**  
Místo podnikání/Sídlo : Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365  
Zastoupený : Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti  
IČO : 47450347  
DIČ : CZ47450347  
Bankovní spojení : ČSOB Hradec Králové  
Číslo účtu : 246617/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: Ing. Tomáš Mrázek  
tel. č.: XXXXXXXXXX  
email: XXXXXXXXXX

*dále jen „zhotovitel“*

společně dále též označovány jako „smluvní strany“

Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/ORI/S/0463 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „**PD demolice objektů stávajícího letního koupaliště, ul. Osvobození 794, Orlová – Lutyně**“.

Z důvodu administrativní chyby v textu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku.

## II. Předmět Dodatku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 7, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, bodu 1, písm. a) a b), Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje předat:

a) Zpracovanou dokumentaci bouracích prací **pro povolení stavby** nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy, výkon inženýrské činnosti bude zahájen ihned po odevzdání dokumentace bouracích prací,

b) zpracovanou **dokumentaci bouracích prací pro provedení stavby** a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem nejpozději do 30 dnů od vydání povolení o odstranění stavby,

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/ORI/S/0463 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.


Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové č. usnesením č. 980/24. ze dne 29. 1. 2024.

V Orlové dne:

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Petr Stuchlík  
místostarosta

.....  
Ing. Tomáš Mrázek  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 