

## **Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 01448/2021**

**PŘEPRACOVÁNÍ PD PRO REALIZACI NA REKONSTRUKCI KEMPU MEZNÍ LOUKA –  
ČÁSTEČNÁ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU INVESTORA  
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů**

### **Článek 1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46  
IČO: 06342477  
DIČ: CZ06342477  
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem

(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** Jan Hošek  
Se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice  
zapsaný: v živnostenském rejstříku spis zn. OŽÚ/5214-2014  
IČO: 03454339  
DIČ: CZ 8712182600  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Varnsdorf  
č. účtu: 275352590/0300  
zastoupený: Janem Hoškem

(dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany se na základě požadavku ze strany investora - nutnosti rozdělení PD na více etap a prodlouženého schvalovacího řízení v rámci zajištění náležitých povolení dohodly na novém znění odstavce 5.1 v článku 5 uzavřené a 6.1 v článku 6 SOD č.j. SNPCS 01448/2021// SML 2021/63 a to:**

### **Článek 5. Doba a místo plnění**

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:

- Termín předpokládaného zahájení plnění díla: po podpisu SOD a následného zveřejnění v registru smluv
- Termín přepracování PD: nejpozději do 31.12.2023
- Termín zajištění inženýringu:
  - a) vypracování studie nejpozději do: 30.03.2023
  - b) vypracování jednostup. projektové dokumentace: nejpozději do: 31.12.2023
  - c) zajištění náležitých povolení vč. nabytí práv: nejpozději do: **31.5.2024**
  - d) zajištění kolaudačního řízení: 3 měsíce po ukončení stavby
- Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru: nejpozději do: 31.12.2024

