

Přehled Změnových listů - Dodatek č. 3

ZL	část	Předmět	MPRC /v Kč bez DPH	VCPR /v Kč bez DPH	ZL celkem /v Kč bez DPH
Celkem Dodatek č. 3			-17 467 881,51 Kč	81 890 139,85 Kč	64 422 258,34 Kč
1	ZL 14	BKOM ZM 006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže	-12 678 485,28	6 293 500,44	-6 384 984,84
2	ZL 18	BVK SO 08.26 a.b. - Stoka A-26 - ZM 44 úprava šachty Š 32		272 617,99	272 617,99
3	ZL 19	BVK SO 08.26 a.a. - spojná šachta Š1 - ZM 01 Úprava šachty Š1 dle PPO 9-11		135 868,25	135 868,25
4	ZL 21	BKOM ZM 52 - prosklená stěna		10 970 250,00	10 970 250,00
5	ZL 22	BVK ZM 035.01 - úprava šachty Š 1186 - Renneská	-85 112,48	1 122 907,09	1 037 794,61
6	ZL 23	BVK SO 08.26 a.a. - ZM 61 kolize kmen. Stoky v úseku Š26 - Š 25 se stávajícím vodovodem DN 100		340 716,80	340 716,80
7	ZL 24	BVK ZM 16 - kolize vodovodu se stávajícím sloupem SSZ		440 374,48	440 374,48
8	ZL 25	BVK SO 08.27 - Přeložka vodovodu - ZM 51 výšková kolize vodovodu DN 600 se stávajícím DN 200		288 445,42	288 445,42
9	ZL 26	BVK SO 08.26 a.a. - ZM 26 kanalizační přípojka KONVENT		412 087,06	412 087,06
10	ZL 27	BKOM ZM 07 - kolize PP stěny s plynem u Milosrdných bratří	-806 748,67		-806 748,67
11	ZL 28	BKOM ZM 41 - ZŠ Bakalova - změna konstrukce hřiště + úprava terénu	-1 103 590,10	1 366 897,30	263 307,20
12	ZL 30 A	BKOM ZM 34 - úprava PP stěny (kolonáda G)	-227 641,69	2 324 997,20	2 097 355,51
13	ZL 30 B	BKOM ZM 34 - úprava PP stěny (kolonáda + VO)	-2 457 445,41	20 179 919,86	17 722 474,45
14	ZL 32	BKOM ZM 022.3 - Nová zaústění do koryta řeky - vodovodní výúst DN200		1 080 724,59	1 080 724,59
15	ZL 39	BVK ZM 064 - Vyústění vodovodu do koryta řeky DN 150 u lávky CTP		524 993,63	524 993,63
16	ZL 40	BKOM prodloužení doby výstavby VON	-108 857,88	36 135 839,74	36 026 981,86
Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH					1 258 500 000,00 Kč
Cena celkem dle DoD č.1 v Kč bez DPH					54 878 580,55 Kč
Cena celkem dle DoD č.2 v Kč bez DPH					41 917 408,12 Kč
Cena celkem dle DoD č.3 v Kč bez DPH					64 422 258,34 Kč
Cena celkem dle SoD + DoD č. 1, 2 a 3 v Kč bez DPH					1 419 718 247,01 Kč

Celkem Dodatky		BKOM	BVK	celkem BKOM + BVK
Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3		127 278 771,68 Kč	16 217 000,88 Kč	143 495 772,56 Kč
Dodatek č. 1	celkem	54 878 580,55 Kč	0,00 Kč	54 878 580,55 Kč
Dodatek č. 2	celkem	29 153 305,48 Kč	12 764 102,64 Kč	41 917 408,12 Kč
Dodatek č. 3	celkem	43 246 885,65 Kč	3 452 898,24 Kč	46 699 783,89 Kč
ZL 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 39			3 452 898,24 Kč	3 452 898,24 Kč
ZL 14, 21, 27, 28, 30A, 30B, 32, 40		43 246 885,65 Kč		43 246 885,65 Kč