

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2406 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Eliščino nábřeží 842 – Plavecký bazén 50m – PD výměna stávajících předávacích stanic - výměníků**

**Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon: xxx  
ID datové schránky: rkyk8m9  
IČ: 648 11 069  
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, provozní mistr, tel. xxx, email xxx  
xxx, vedoucí plaveckého areálu, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **Jiří Vik - TEPELNÁ TECHNIKA**  
Sídlo: Kubelíkova 467/3, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové  
Telefon: xxx  
Email: xxx  
ID datové schránky: bb5u68e  
IČ: 11016019  
DIČ: CZ450927112

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 348  
Bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (rozdíly mezi dokumentací zařízení poskytnutou zhotoviteli a skutečným stavem, rozšíření díla o řešení směšování topné vody do podlahového vytápění, jednání s dodavatelem technologie pro MaR ohledně propojení projektovaného zařízení s velínem atp.), se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 1. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

### II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně:  
Zhotovitel provede a předá kompletní dílo ve lhůtě do **15. 3. 2024**.

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 23. 2. 2024

.....  
za zhotovitele  
Jiří Vik

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Vyhotovil: Lxxx

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:  
Dne: 23.2.2024