



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SMLOUVA O DÍLO **č. 11/2024**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“ nebo „ObčZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. 1. Objednatel:

Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801
Zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou města

I. 2. Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem, Miloslavem Hrbkem – jednatelem
IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

I. 3. Ve věcech smluvních jedná

za objednatele: Ladislav Med, starosta města
Zdeněk Jaroš – místostarosta
za zhotovitele: Ing. Pavel Drbal – jednatel firmy

I. 4. Ve věcech technických jedná

za objednatele: |
|
.....
za zhotovitele:



II. PŘEDMĚT DÍLA

- II. 1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dílo s názvem:

„ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ“

Číslo projektu: (

- II. 2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a) společným povolením stavby
- b) zadávacími podmínkami zadavatele k zadání veřejné zakázky.
- c) obecně platnými normami (ČSN a předpisy) vztahujícími se k realizaci díla platnými v době provádění díla.
- d) obecně závaznými právními předpisy včetně Obecně závazných vyhlášek.

- II. 3. Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze společného povolení stavby vč. vyjádření DOSS pro realizaci akce jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodržet.

- II. 4. Předmětem díla dále jsou :

- a) veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli,
- b) součinnost a zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem
- c) zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek,
- d) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- e) předložení všech předepsaných revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů,
- f) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- g) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. výškopisného a polohopisného zaměření stavby, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů., v počtu jednoho (2) vyhotovení Objednateli a vždy další (1) jedno vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.



- h) geometrický plán
- i) zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
- j) veškeré nutné práce sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě,
- k) veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu,
- l) nakládání s vybouranými hmotami a stavební sutí dle požadavků DNSH uvedených v příloze č. 7;
- m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- o) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- p) provedení přejímky stavby.

II. 5. Zhotovitel je povinen vést a aktualizovat seznam poddodavatelů, které specifikoval ve své nabídce k realizaci určitých částí veřejné zakázky a které zadal jednomu či více poddodavatelům vč. identifikačních údajů každého poddodavatele včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.

II. 6. Zhotovitel použije při realizaci díla na jeho zhotovení pouze materiály I. jakosti s požadovanou certifikací a veškeré doklady vztahující se k jakosti a certifikaci materiálů předá objednateli. Zhotovitel k realizaci díla nepoužije bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, než jsou stanovené projektovou dokumentací.

II. 7. Změny a rozšíření předmětu díla na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a majících vliv na rozsah a cenu díla může zhotovitel provést až po jejich projednání a písemném schválení oběma smluvními stranami.

II. 8. Dílo je spolufinancováno z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy, resp. dílo je spolufinancováno z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu, přičemž porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pokud se týká nesplnění stanovených termínů dokončení díla, apod., může být důvodem pro neposkytnutí či krácení dotace či udělení finanční opravy či korekce ze strany poskytovatele dotace či jiného oprávněného orgánu. Na splnění veškerých povinností zhotovitele dle této smlouvy závisí taktéž bezproblémový proces přidělení dotace a právní jistota objednatele, že mu v budoucnu nebude v souvislosti realizací díla udělena poskytovatelem dotace či jiným oprávněným orgánem finanční oprava či korekce.

II.9. Místo plnění díla: Základní škola Na Pražské, Pražská 1543, 393 01 Pelhřimov (p.č. 668/1,668/2, 668/3, 668/4 v k.ú. Pelhřimov)

II.10. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky DNSH dle přílohy č.7 této smlouvy a k datu ukončení realizace díla doložit dokumenty k prokázání splnění podmínek DNSH.



III. TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

- III. 1. Termín předání staveniště: proběhne do 10-ti dnů od výzvy objednatele (předpoklad květen 2024)
Termín zahájení prací: předáním staveniště
Termín dokončení díla: **nejpozději do 12ti měsíců od předání staveniště**

Z důvodu zachování řádného provozu školy objednatel požaduje zahájit samotné stavební práce na nástavbě školy nejdříve od 01.06.2024.

- III. 2. Termínem zahájení prací na díle se rozumí termín předání a převzetí staveniště. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis a tento podepíší. Termínem dokončení díla se rozumí předání a převzetí hotového díla v rozsahu veřejné zakázky a v souladu s ustanoveními této smlouvy vč. geometrického plánu.
- III. 3. V případě nezahájení prací na díle z viny objednatele se termíny prodlužují o dobu trvání zdržení a smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven termín dokončení díla.
- III. 4. Zhotovitel si na svůj náklad a své nebezpečí a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů zajistí objekty zařízení staveniště, jejich provoz a údržbu, jako i pořádek a čistotu na staveništi. Pořádek a čistotu je povinen udržovat rovněž na komunikacích sloužících k přístupu na staveniště v době provádění prací po celou dobu realizace výstavby. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště.
- III. 5. Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště).
- III. 6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.
- III. 7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi.
- III. 8. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby správci budovy. Kabele, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- III. 9. Plochy zařízení staveniště je zhotovitel povinen vyklidit, uvést do původního stavu a předat zhotoviteli současně s předáním a převzetím díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné a přilehlých komunikací
- III. 10. Zhotovitel si před zahájením zemních prací zajistí v souladu s vydanými stanovisky a podmínkami správců sítí na svůj náklad jejich vytýčení.



- III. 11. Zhotovitel je při realizaci díla původcem odpadů a dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech je povinen k předání a převzetí díla doložit doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.
- III. 12. Zhotovitel je povinen při realizaci prací eliminovat v max. možné míře prašnost na staveništi a přístupových komunikacích.
- III. 13. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.
- III. 14. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele a pracovníky archeologických služeb.
- III. 15. **Vzhledem k prostorovému omezení území staveniště zhotovitel před zahájením stavby vypracuje návrh zařízení staveniště, který bude odsouhlasený objednatelem.**

IV. CENA ZA DÍLO

- IV. 1. Cena díla je cena nejvýše přípustná s výjimkou případů stanovených v této smlouvě, je stanovena oceněním položek soupisů prací a výkazu výměr dle zadávací dokumentace a je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy a je přílohou č. 1 smlouvy.
- IV. 2. Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti zařídění v zadávací dokumentaci,
 - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby a řádnou kolaudací stavby,
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce (zejména geologický průzkum) ve fázi před realizací a při realizaci stavby,
 - g) projednání záborů veřejných prostranství,
 - h) zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek,
 - i) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - j) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
 - k) náklady na pojištění díla,



- l) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí,
- m) pasportizace příjezdových komunikací,
- n) fotodokumentaci,
- o) poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení stavenišť, platby za věcná břemena,
- p) obnova dopravního značení,
- q) změření únosnosti pláně pod zpevněnými plochami
- r) veškeré nutné práce sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě
- s) veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu
- t) dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla
- u) zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- v) nakládání s vybouranými hmotami a stavební sutí dle požadavků DNSH uvedených v příloze č. 7

IV. 3. Způsob oceňování dodatečných prací, resp. víceprací nezahrnutých v předmětu díla vymezeném touto smlouvou:

Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen (viz. položkový rozpočet, resp. oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy RTS nebo URS Praha platné pro příslušný rok výstavby, snížené o 10 %. Pokud cenová soustava RTS nebo URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

IV. 4.

CENA DÍLA	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
CENA DÍLA CELKEM	44.480.000 Kč	9.340.800 Kč	53.820.800 Kč

IV. 5. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty platným v době plnění předmětu díla.

IV. 6. Dojde-li ke změnám v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli k ocenění soupis prací, který zhotovitel ocení v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 této smlouvy, vyplní a nechá odpovědné zástupce objednatele a projektanta potvrdit návrh změnového listu, který je přílohou č.6 smlouvy o dílo. Objednatel návrh změnového listu odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dní ode dne doručení návrhu. Po odsouhlasení uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny díla, popř. změnu termínu dokončení díla.

IV. 7. Požaduje-li změnu zhotovitel, je povinen předložit objednateli soupis prací a ocenit je v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy, vyplní a nechá odpovědné zástupce objednatele a projektanta potvrdit návrh změnového listu, který je přílohou č.6 smlouvy o dílo. Objednatel návrh změnového listu



odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dní ode dne doručení návrhu. Po jejich odsouhlasení dodatkem ke smlouvě má zhotovitel povinnost tyto práce realizovat.

V. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- V. 1. Zhotovitel předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí každého/příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokoly a položkové soupisy provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury/daňové doklady 1 x měsíčně každá v počtu 2 vyhotovení, a to vždy až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a položkového soupisu provedených prací v příslušném kalendářním měsíci technickým dozorem investora. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) bude vždy objednatel nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) odsouhlasený zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo (soupis prací k dané fakturaci bude v editovatelném excelu, který bude výstupem z rozpočtového SW).
- V. 2. Faktury budou zadavatelem (objednatel) propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro daň plus DPH, zbývajících 10 % ze základu pro daň bude uvolněno zhotoviteli po předání a převzetí díla, popř. po odstranění poslední vady či nedodělků. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli/objednateli. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- V. 3. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly obsaženy v TDI odsouhlaseném soupisu provedených prací, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování.
- V. 4. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- V. 5. Fakturace nepodléhá přenesené daňové povinnosti.
- V. 6. Každá faktura musí být označena reg. č. projektu CZ.06.04.01/00/22_112/0001345.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- VI. 1. Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním stavebního zákona v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný zástupci objednatel, technickému dozoru investora, autorskému dozoru, koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovanému objednatel, kontrolním orgánům poskytovatele podpory a orgánům taxativně vyjmenovaným v závazných předpisech, které jsou oprávněny pořizovat do stavebního deníku zápisy.
- VI. 2. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli (technickému dozoru investora) kontrolní a zkušební plán, veškeré technologické postupy nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.
- VI.3. V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování stavby technický dozor objednatel prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení je uvedeno v čl. I této smlouvy a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Technický dozor objednatel má oprávnění k vydání příkazu přerušování prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li



nebezpečí vzniku škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této smlouvy.

- VI.4. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba dle čl. I.4 stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla, pro kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a která bude přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, oprávněna jej zastupovat. Zhotovitel je povinen písemně předem odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně doložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nová osoba musí splňovat vždy požadavky na kvalifikaci stavbyvedoucího dle zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky.
- VI. 5. Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem druhá smluvní strana souhlasí. V případě, že jedna smluvní strana vyjádří ve výše uvedené lhůtě se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku nesouhlas, je povinností té smluvní strany, s jejímž zápisem byl vyjádřen nesouhlas, svolat formou zápisu ve stavebním deníku k řešení tohoto sporu jednání oprávněných zástupců smluvních stran a to nejdříve do tří a nejpozději do 5 pracovních dnů od data zápisu ve stavebním deníku. Z tohoto jednání bude vyhotoven samostatný oboustranně potvrzený písemný protokol, ve kterém bude jednoznačně popsáno oboustranně akceptované řešení sporu, případně zde bude uvedeno, že smluvní strany nenalezly ve věci shodu a budou připojena konkrétní věcná stanoviska oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že obsahem tohoto písemného protokolu bude trvající neshoda ve věci, potom dojde ode dne následujícího po potvrzení protokolu konstatujícího neshodu k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy o dílo. Posunutí termínu dokončení díla z tohoto důvodu neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta a dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Dohodnutý termín jednání oznámí objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem. Výsledkem tohoto trojstranného jednání pak bude detailní projednání sporné věci a písemný protokol obsahující po řádném zohlednění všech relevantních okolností přijaté spravedlivé rozhodnutí odpovědného projektanta, podle kterého se obě smluvní strany zavazují ve věci dále postupovat. Provádění díla bude obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto písemného protokolu odpovědným projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ta smluvní strana, která se i nadále bude cítit rozhodnutím projektanta poškozena, připojí k podpisu své výhrady a má právo se následně domáhat svých oprávněných nároků soudní cestou.
- VI. 6. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví k



prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydává v dohodnuté lhůtě své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- VI. 7. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele.
- VI. 8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na náhradu vzniklých vícenákladů.
- VI. 9. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- VI.10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- VI. 11. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- VI. 12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- VI. 13. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající technický dozor investora a autorský dozor.
- VI. 14. Zhotovitel není oprávněn při stavbě díla bez písemného souhlasu objednatele využívat jiné subdodavatele, než které uvedl v nabídce v zadávacím řízení. Případná změna subdodavatelů musí být písemně odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele min. 3 pracovní dny před jejich využitím.
- VI. 15. Zhotovitel je povinen při plnění díla/veřejné zakázky dle svých možností využívat alespoň jednoho sociálně znevýhodněné zaměstnance ze skupin uvedených v poznámce pod čarou.¹

¹ **Osoby se zdravotním postižením** (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo **Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem** (Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců) nebo **Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalitací** (Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. Stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, resp. 1. – 2. ročník šestiletých středních škol)) nebo **Osoby starší 55 let** nebo **Absolventi** (Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání) nebo **Mladí do 24 let** (Osoba bez pracovní



- VI. 16. **Zhotovitel se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech**
- VI. 17. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným.
- VI. 18. Další podmínky provádění díla:
- Zhotovitel bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl vždy zajištěn volný průjezd pro zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby.
 - Staveniště včetně deponie materiálu bude oploceno a zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke vstupu cizích osob na staveniště. Stejně tak jakýkoliv materiál uložený po přechodnou dobu mimo staveniště (např. na střeše) bude důsledně zabezpečen proti uvolnění tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví osob v areálu se pohybujících. Oplocení staveniště nesmí zasahovat do prostoru vchodů do budovy a komunikací k využití vstupu do budovy.
 - Objednatel nepředpokládá vstup pracovníků zhotovitele do budovy školy. V rámci zařízení staveniště si osadí zhotovitel chemické WC, šatnu, kancelář apod. Po vyklizení staveniště bude prostor zabraný staveništěm zbaven veškerých zbytků stavebního materiálu a upraven do původního stavu.
 - Místa napojení na přívod elektrické energie a vody bude upřesněn při předání staveniště.
 - Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 6:00 do 7:30 hodin a dále až odpoledne od 14:30 hodin, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu.**
 - Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Stavba se nachází blízko sídlištním vnitrobloku. Stavební práce budou prováděny od 7:00 do 21:00, přičemž nejhlučnější práce budou prováděny mimo dobu školní výuky a mezi 8:00 – 18:00 (viz bod 7.29 písm. e)). Vlastní stavební práce nesmí nijak ohrozit ani omezit běžný provoz školy s ohledem na ust. § 7 zákona č. 258/2000 Sb.
 - Stavba bude realizována za provozu školy. Prostory pod budovanými střechami nelze vyklidit. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se uvnitř i vně školy, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech. Zhotovitel je plně zodpovědný za převzaté klíče od objektů

zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let) nebo **Osoby po skončení rodičovské dovolené** (Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené) nebo **Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody** (osoba která se ocitla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu po odnětí svobody /i podmíněném/) nebo **Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů** (osoba jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení)



školních budov, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou škodu.

- h) Po odkrytí střechy zajistí zhotovitel objekt proti povětrnostním vlivům. Zhotovitel je zodpovědný za vzniklé škody na majetku školy, způsobené nedostatečným zajištěním stavby proti povětrnostním podmínkám. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby v takové výši a druhu pojištění, které pokryje škody způsobené případným zatečením srážkových vod, dále v případě, že bude muset dojít k vystěhování učeben, převozy žáků do jiných zařízení pro výuku. Případné škody během realizace způsobené na objektu zatečením srážkových vod jdou k tíži zhotovitele, který je bude řešit s pojišťovnou.
- i) Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VII. 1. Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 10 dnů před termínem dokončení a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od data termínu dokončení díla, uvedeného v písemné výzvě zhotovitele a ukončit jej nejpozději do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou, pokud nenastanou důvody k přerušení převzetí díla.
- VII. 2. Zhotovitel předloží nejpozději při zahájení přejímky objednateli veškeré atesty, doklady k materiálům a výrobkům, protokoly o zkouškách, revize a prohlášení o shodě a kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Rovněž budou předloženy veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech. Dále pak předloží zhotovitel seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- VII. 3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), přičemž povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta,
 - seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla – 4 vyhotovení, 1x v el. podobě)
 - geodetické zaměření staveb v tištěné podobě a digitální formě na CD
 - geometrický plán v 6 vyhotoveních, 1x v el. podobě - zhotovitel odpovídá za dodržení prostorové polohy staveb a za případné škody vzniklé objednateli stavbou zvýšeným zábořem pozemků jiných vlastníků,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá.
- VII. 4. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (v případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, určí tento termín objednatel),



- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- VII. 5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele.
- VII. 6. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla a zajistit doklady nutné pro řádnou kolaudaci díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem.
- VII. 7. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu z kontrolní prohlídky.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- VIII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či jeho dotčené části.
- VIII. 2. Záruční lhůta se sjednává **v délce 60 měsíců**. Záruční lhůty na dílo se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění nároku objednatele z odpovědnosti za vady zhotovitele a končí dnem zápisu o předání a převzetí odstraněné vady.
- VIII. 3. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vady/vad musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady/vad objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Vady lze oznámit a nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady zhotovitele lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i uplatnění nároku objednatele/oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- VIII. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady díla uznává, či neuznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad(y) nejdéle do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení vady a to bez ohledu na to, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla uznává, či neuznává. V případě, že panují pro odstranění vady nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel nastoupí k odstranění vad(y) nejpozději do 10 dnů od doby, kdy se klimatické podmínky stanou pro odstranění vad(y) vyhovujícími.
- VIII. 5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od uplatnění vady zadavatelem. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, E-mailem, nebo faxem.
- VIII. 6. Náklady na odstranění oznámené a uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o sporu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil své nároky z titulu



odpovědnosti zhotovitele za vady díla neoprávněně, tzn., že jím uplatněná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle této smlouvy.

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- IX. 1. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za vzniklé škody na díle a jeho zhotovovaných součástech a na materiálech, které jsou na staveništi uskladněny, jako i na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- IX. 2. Zhotovitel odpovídá též do doby ukončení díla za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- IX. 3. Vlastnické právo zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla v rozsahu objednatel uhrazených prací a dodávek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatel.

X. POJIŠTĚNÍ A JISTOTA ZHOTOVITELE

- X. 1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, včetně stavebních a montážních rizik, a to po celou dobu provádění díla. Příslušné doklady o pojištění dle této smlouvy musí odpovídat mj. všem požadavkům na pojištění vyplývajícím ze zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla uzavřena tato smlouva, přičemž tyto doklady předal zhotovitel objednateli k podpisu této smlouvy.
- X. 2. Pojistná částka pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu činí **100 000 000 Kč**. Pojistná smlouva je přílohou č.3 smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit zánik pojištění (např. pro neplacení pojistného) nejméně 6 (slovy: šest) týdnů před zánikem pojištění.

XI. VYŠŠÍ MOC

- XI. 1. Vyšší moc je pro účely této smlouvy o dílo definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.
- XI. 2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,



- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- válečná munice, výbušniny nebo kontaminace radioaktivitou,
- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,
- archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla,
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy.

XI. 3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XII. NEOBSAZENO

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

XIII. 1. S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě o dílo či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo účtovat smluvní pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:

- zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nesplnění termínu předání a převzetí díla ve výši výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a předání díla objednateli. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % ceny díla.
- pokud zhotovitel přeruší nebo zastaví práce na díle, má za povinnost tuto skutečnost neprodleně do dvou pracovních dnů oznámit písemně objednateli. V případě porušení této povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla plnění, má za povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli. Objednatel má právo zadat provedení díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a předání díla objednateli ve smluvním termínu.
- v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,



- pokud zhotovitel neodstraní oznámenou a uplatněnou vadu ve sjednaném termínu, je povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou/uplatněnou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,
- V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy, v důsledku čehož dojde k neposkytnutí či krácení dotace, ze které má být dílo spolufinancováno, či dojde k udělení finanční opravy či korekce ze strany poskytovatele dotace či jiného oprávněného orgánu ve vztahu k objednateli poskytovatelem dotace či jiným oprávněným orgánem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající ztracené/neposkytnuté dotaci nebo její části či udělené korekce či finanční opravy, kterou bude objednatel nucen poskytovateli dotace v důsledku nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy vrátit či která mu nebude z tohoto důvodu proplacena či poskytnuta.

- XIII. 2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy o dílo, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- XIII. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
- XIII. 4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 NOZ.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- XIV. 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
- při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 60 dnů,
 - při nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně lhůtě 20 dnů,
 - v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů nacházejících se na jeho straně delším než 60 dnů
 - za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci,
 - objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodu úpadku zhotovitele či zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, zhotovitel má povinnost neprodleně informovat objednatele, pokud taková situace nastane.
- XIV. 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy o dílo na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Své odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy o dílo, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva o dílo zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- XIV. 3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,



- objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti související s ukončením stavby,
- zhotovitel do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým byla stanovena cena díla, případně jiným způsobem dle této smlouvy, tento oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení a vyzve jej písemně k převzetí stavby,
- objednatel je povinen písemně se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data jeho obdržení,
- objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů od data potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, zpracuje konečnou fakturu a doručí ji objednateli,
- objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ustanovení této smlouvy.

XIV. 4. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasílá se doporučeně s dodejkou.

XIV. 5. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV této smlouvy, popřípadě z ceny díla uvedené v posledním potvrzeném dodatku k této smlouvě o dílo.

XIV. 6. Kromě výše uvedených případů, je objednatel oprávněn bez jakékoliv sankce, smluvní pokuty, apod. jednostranně odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, popř. pokud mu bude tato dotace krácena.

XV. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

XV. 1. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

XV. 2. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba dle této smlouvy.

XV. 3. V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybrán na základě tohoto výběrového řízení jako zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. 4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

XV. 5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, odsouhlasenými dodatky a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XV. 6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem zhotovitele.

XV. 7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní



straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

XV. 8. Objednatel požaduje v rámci odpovědného zadávání

- dodržovat standardní pracovní podmínky pracovníků a zároveň podmínky BOZP
- včasné vyrovnání závazků vůči poddodavatelům
- plnění energetických norem.
- respektovat podmínky pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.
- ochranu okolní přírody v průběhu výstavby

XV. 9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 31.12.2035, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí zhotovitel použít.

XV. 10. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.

Tato smlouva je vyhotovena v jedné elektronické verzi.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem. Zároveň smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být v plném znění včetně jejích příloh a dodatků zveřejněna na oficiálních stránkách objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- příloha č. 1 - Oceněný soupis prací
- příloha č. 2 - Projektové dokumentace
- příloha č. 3 - Pojistná smlouva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

příloha č. 4 – Společné povolení

příloha č. 5 – Závazný seznam poddodavatelů

příloha č. 6 – změnový list stavby-vzor

příloha č. 7 – čestné prohlášení k dodržování podmínek DNSH

v Kamenici nad Lipou dne 26.1.2024

v dne: **20.2.2024**

za zhotovitele:

Ing. Pavel
Drbal

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Drbal
Datum: 2024.02.19
06:27:07 +01'00'

Miloslav
Hrbek

Digitálně podepsal
Miloslav Hrbek
Datum: 2024.02.16
13:05:05 +01'00'

za objednatele:

.....
Ladislav Med, starosta města

.....
Zdeněk Jaroš, místostarosta města

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
Objekt: SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. IČ: 608 38 531
U Kulturního domu 770 DIČ: CZ60838531
394 70 Kamenice nad Lipou

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 481 319,39
PSV			16 002 710,84
MON			11 309 770,22
Vedlejší náklady			262 000,00
Ostatní náklady			424 199,55
Celkem			44 480 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 480 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 340 800,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 53 820 800,00 CZK

v _____ dne 26.01.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1)	PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY	0	32 849 892	6 898 477	39 748 370	74
1a)	STŘECHA	0	8 578 269	1 801 436	10 379 705	19
1b)	Vedlejší a ostatní náklady	0	380 050	79 810	459 860	1
2)	PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY	0	289 540	60 803	350 344	1
2a)	Vedlejší a ostatní náklady	0	71 500	15 015	86 515	0
3)	NEPŘÍMÉ AKTIVITY	0	2 076 099	435 981	2 512 080	5
3a)	Vedlejší a ostatní náklady	0	234 650	49 277	283 927	1
Celkem za stavbu		0	44 480 000	9 340 800	53 820 800	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			98 750,00
1	Zemní práce	HSV			173 858,98
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			290 094,28
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 399 250,03
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			2 060 048,51
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 195 619,18
43	Schodiště	HSV			314 233,02
5	Komunikace	HSV			640 391,02
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			608 419,32
62	Upravy povrchů vnější	HSV			5 068 995,12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			659 421,19
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			27 205,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 168 065,01
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			200 222,76
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 213 081,01
99	Staveništní přesun hmot	HSV			363 664,96
711	Izolace proti vodě	PSV			47 409,93

712	Živičné krytiny	PSV			1 213 040,58
713	Izolace tepelné	PSV			1 089 219,91
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV			136 435,32
720	Zdravotechnická instalace	PSV			861 424,94
730	Ústřední vytápění	PSV			1 387 331,88
762	Konstrukce tesařské	PSV			75 131,29
763	Dřevostavby	PSV			123 004,18
764	Konstrukce klempířské	PSV			498 170,13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 540 180,90
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 813 707,98
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			110 475,55
776	Podlahy povlakové	PSV			854 065,10
781	Obklady keramické	PSV			490 670,34
783	Nátěry	PSV			517 871,61
784	Malby	PSV			205 267,20
785	Tapety	PSV			39 304,00
M21	Elektromontáže	MON			2 440 417,30
M22	Montáž sdělovací a zabezp.techniky	MON			713 637,68
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			3 606 231,79
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			4 549 483,45
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			686 199,55
Cena celkem					44 480 000,00

Položkový rozpočet

Z:	
----	--

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				98 750,00	
1	0.01	Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení a poškození, desky, folie, plachty 1.NP:90*1 2.NP:90*1 střecha:20*1	m2	200,00 90,00 90,00 20,00	50,00	10 000,00	vlastní
2	0.02	Protiprašné dočasné dělicí příčky s dveřmi, zřízení, odstranění, kotvení, doplňky, detaily 1.NP:3,5*1,8*2 2.NP:3,5*1,8*3	m2	31,50 12,60 18,90	2 500,00	78 750,00	vlastní
3	0.03	Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí 1*1	kus	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
Díl:	1	Zemní práce				109 415,81	
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle přípravy území C.4 - tráva:7*1	m3	7,00 7,00	150,00	1 050,00	RTS_I/2022
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ rampa+šachta výtahu:1,4*29,5 patka schodů:1,56*22,1	m3	75,78 41,30 34,48	336,00	25 460,74	RTS_I/2022
6	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 rampa+šachta výtahu:1,4*29,5 patka schodů:1,56*22,1	m3	75,78 41,30 34,48	1,00	75,78	RTS_I/2022
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m rampa+šachta výtahu:1,4*29,5 patka schodů:1,56*22,1	m3	75,78 41,30 34,48	120,00	9 093,12	RTS_I/2022
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem rampy+šachty výtahu:1,4*(29,5-12,4) kolem patky schodů:1,56*(22,1-12,6) na patku schodů:0,86*12,6	m3	49,60 23,94 14,82 10,84	148,00	7 340,21	RTS_I/2022
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek na deponii:75,776*1 ornice na deponii:7*1	m3	82,78 75,78 7,00	88,30	7 309,12	RTS_I/2022
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkopek z deponie k zásypům:49,596*1 přebytek výkopku na skládku:75,776-49,596	m3	75,78 49,60 26,18	164,00	12 427,26	RTS_I/2022
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii:75,776*1 výkopek z deponie k zásypům:49,596*1	m3	125,37 75,78 49,60	87,80	11 007,66	RTS_I/2022
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytek výkopku na skládku:75,776-49,596	m3	26,18 26,18	101,00	2 644,18	RTS_I/2022
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek výkopku na skládku:(75,776-49,596)*36	m3	942,48 942,48	25,30	23 844,74	RTS_I/2022
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytek výkopku na skládku:75,776-49,596	m3	26,18 26,18	350,00	9 163,00	RTS_I/2022
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				250 594,28	
15	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pod rampu a výtah:17,2*1 pod patku schodů:4,4*3,2	m2	31,28 17,20 14,08	100,00	3 128,00	RTS_I/2022
16	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 pod rampu a výtah:0,2*17,2 pod patku schodů:0,2*4,4*3,2	m3	6,26 3,44 2,82	3 330,00	20 832,48	RTS_I/2022
17	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25, XC2, S3 dle statiky: pasy rampy:5,5*2	m2	11,00 11,00	1 800,00	19 800,00	RTS_I/2022
18	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) dle statiky: pasy rampy:0,25*5,5*2*130/1000	t	0,36 0,36	50 635,00	18 102,01	RTS_I/2022
19	273323611R0X	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XC3, XA1, S3 dle statiky: dojezd výtahu-dno:0,3*7,2	m3	2,16 2,16	4 520,00	9 763,20	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
20	273323611R0Y	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XC4, XD1, XF2, S3 dle statiky:	m3	1,59	4 520,00	7 176,86	vlastní
21	273351215R00	deska rampy:0,2*4,67*1,7 Bednění stěn základových desek - zřízení dle statiky:	m2	13,73	580,00	7 961,66	RTS_I/2022
22	273351216R00	dojezd výtahu-dno:0,3*10,8 deska rampy:0,2*2*(4,67+1,7)+4,67*1,7 Bednění stěn základových desek - odstranění dle statiky:	m2	13,73	141,00	1 935,51	RTS_I/2022
23	411354171R0X	dojezd výtahu-dno:0,3*10,8 deska rampy:0,2*2*(4,67+1,7)+4,67*1,7 Podpěrná konstr. desek do 5 kPa - zřízení dle statiky:	m2	7,94	188,00	1 492,53	vlastní
24	411354172R0X	deska rampy:4,67*1,7 Podpěrná konstr. desek do 5 kPa - odstranění dle statiky:	m2	7,94	54,30	431,09	vlastní
25	273361821R00	deska rampy:4,67*1,7 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) dle statiky:	t	0,63	50 635,00	31 779,03	RTS_I/2022
26	279323511R0X	dojezd výtahu-dno:0,3*10,8*130/1000 deska rampy:0,2*4,67*1,7*130/1000 Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, XC3, XA1, S3 dle statiky:	m3	3,40	4 500,00	15 309,00	vlastní
27	279351105R00	dojezd výtahu-stěny:0,3*1,05*10,8 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení dle statiky:	m2	22,68	555,00	12 587,40	RTS_I/2022
28	279351106R00	dojezd výtahu-stěny:2*1,05*10,8 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. dle statiky:	m2	22,68	149,00	3 379,32	RTS_I/2022
29	279361821R00	dojezd výtahu-stěny:2*1,05*10,8 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) dle statiky:	t	0,44	50 635,00	22 393,84	RTS_I/2022
30	275321411R00	dojezd výtahu-stěny:0,3*1,05*10,8*130/1000 Železobeton základových patek C 25/30 XC2 dle statiky:	m3	6,30	3 790,00	23 877,00	RTS_I/2022
31	275351215R00	patka schodů:4,2*3*0,5 Bednění stěn základových patek - zřízení dle statiky:	m2	7,20	455,00	3 276,00	RTS_I/2022
32	275351216R00	patka schodů:2*(4,2+3)*0,5 Bednění stěn základových patek - odstranění dle statiky:	m2	7,20	84,90	611,28	RTS_I/2022
33	275361821R00	patka schodů:2*(4,2+3)*0,5 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) dle statiky:	t	0,82	50 635,00	41 470,07	RTS_I/2022
34	2.1	patka schodů:4,2*3*0,5*130/1000 Prostupy základy, zřízení, kotvení, prostupka, zapravení, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2+2	kus	4,00	222,00	888,00	vlastní
35	2.2	dle statiky: dojezd výtahu-stěny vs. dno:11*1 Těsnící plech, oboustranný butylkaučuk, š. 120mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	11,00	400,00	4 400,00	vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 278 290,03	
36	311271176R00	Zdivo z tvárníc porobet. hladkých tl. 25 cm obvod: 1.NP:3,25*6*2-(1,2*2,2+2,4*2,4+2,18*2,4) 2.NP:3,25*6*2-(1,2*2,2+2,4*2,4+2,18*2,4)+2,4*(0,6*3+0,9) 3.NP:3,8*(160-9,5) odečet oken:- (2,6*1,9*4+2,3*1,9*1+2,18*1,9+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,2*1,9*3+4,48*3)	m2	479,18	1 490,00	713 978,20	RTS_I/2022
				25,37			
				31,85			
				571,90			
				-215,52			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		odečet dveří:-(1,2*2,2)		-2,64			
		vnitřní: 2.NP:3,25*2,9-1,8*2,2 3.NP:3,8*(9,3+8,1)-1,6*2,1		5,47 62,76			
36a	311271175R00	Zdivo z tvármic porobet. hladkých tl. 20 cm obvod: 3.NP levá stěna:3,8*9,5-(2,3*1,9*2)	m2	27,36 27,36	1 420,00	38 851,20	RTS_I/2022
37	317121044RT2	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm, překlad nosný 250-1750, 174 x 24,9 x 25 cm 1.NP:1 2.NP:1 3.NP:1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	3 850,00	11 550,00	RTS_I/2022
38	317121045RT1	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm, překlad nosný 250-2250, 224 x 24,9 x 25 cm 1.NP: 2.NP:1 3.NP:1	kus	2,00 1,00 1,00	4 320,00	8 640,00	RTS_I/2022
39	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC1, S3 dle statiky:	m3	20,56	4 830,00	99 320,26	RTS_I/2022
40	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení dle statiky:	m2	205,63	980,00	201 519,36	RTS_I/2022
41	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění dle statiky:	m2	205,63	184,00	37 836,29	RTS_I/2022
42	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) dle statiky:	t	3,29	50 635,00	166 594,72	RTS_I/2022
		sloupy:0,4*0,4*3,57*36*160/1000		3,29			
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				833 805,48	
43	342262112RS1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x6 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP:3,8*(1,2+1)	m2	8,36 8,36	1 876,00	15 683,36	RTS_I/2022
44	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP:3,8*(15,7+2,4+19,1+15,1+0,6+6,6+3,9+25,5+1,8)-(0,9*2,1*6)-57,77	m2	275,55 275,55	1 384,00	381 361,20	RTS_I/2022
45	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP:3,8*(9,8+7,2+0,9+3,4+2,7+0,9+6,6+4,8)-(1,97*(0,8*3+0,9))-6,84	m2	124,60 124,60	1 571,00	195 745,03	RTS_I/2022
46	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP:3,8*0,7*2	m2	5,32 5,32	1 348,00	7 171,36	RTS_I/2022
47	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP:3,8*(2,1+0,4+2,7+3,7*2+0,6+1,2+4,5+1,4*2+1,7)-1,97*(0,7*6+0,8*2)-19,282	m2	58,21 58,21	1 535,00	89 355,42	RTS_I/2022
48	342263995R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP - tl. 100mm, stand. desky:3,8*0,7*2	m2	63,53 5,32	43,00	2 731,88	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
49	342263996R00	3.NP - tl. 100mm, impreg. desky:3,8*(2,1+0,4+2,7+3,7*2+0,6+1,2+4,5+1,4*2+1,7)-1,97*(0,7*6+0,8*2)-19,282 Příplatek k přičce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!:	m2	400,15	50,00	20 007,45	RTS_I/2022
50	347016121R0X	3.NP - tl. 150mm, stand. desky:3,8*(15,7+2,4+19,1+15,1+0,6+6,6+3,9+25,5+1,8)-(0,9*2,1*6)-57,77 3.NP - tl. 150mm, impreg. desky:3,8*(9,8+7,2+0,9+3,4+2,7+0,9+6,6+4,8)-(1,97*(0,8*3+0,9))-6,84 Předstěna SDK,tl. 87,5mm,ocel.kce CW,1x RB 12,5 mm, bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: skladba stěny W/06c:	m2	7,08	638,00	4 514,49	vlastní
51	347016131R0X	1.NP+nadpraží:2,2*0,35*2+0,35*1,4 2.NP+nadpraží:2,2*0,35*2+0,35*1,4 3.NP+nadpraží:2,2*0,52*2+0,52*1,4 Předstěna SDK, tl.100 mm, oc.kce CW,2xRB, bez izol provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!:	m2	14,06	908,00	12 766,48	vlastní
52	347016133R00	3.NP:3,8*(1,5+1+1,2) Předstěna SDK,tl.100 mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5 mm, bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!:	m2	29,26	930,00	27 211,80	RTS_I/2022
53	347016131R0X	3.NP:3,8*(2,0+1,7+1*2+0,6+1,4) Předstěna SDK, tl.150 mm, oc.kce CW,2xRB 12,5mm, bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!:	m2	2,66	952,00	2 532,32	vlastní
54	347016133R0X	3.NP:3,8*0,7 Předstěna SDK,tl.150 mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5 mm, bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!:	m2	4,56	974,00	4 441,44	vlastní
55	342263310R00	3.NP:3,8*1,2 Úprava sádrokartonové přičky pro osazení umývadla 3.NP:6+2+6-2	kus	12,00	1 579,00	18 948,00	RTS_I/2022
56	342263310R0X	3.NP:8+1-2 Úprava sádrokartonové přičky pro osazení WC, výlevky	kus	7,00	2 525,00	17 675,00	vlastní
57	342263310R0Y	3.NP:3*1 Úprava sádrokartonové přičky pro osazení pisoáru	kus	3,00	1 370,00	4 110,00	vlastní
58	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm 1.NP:3,25*1	m	3,25	813,00	2 642,25	RTS_I/2022
59	342267112RT2	2.NP: Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm 1.NP:2,4+24,8 2.NP: 3.NP:3,8*1	m	31,00	868,00	26 908,00	RTS_I/2022
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 750,00	
60	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení zajištění stáv. stropů při bourání otvoru pro schody:50*1	m2	50,00	241,00	12 050,00	RTS_I/2022
61	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění zajištění stáv. stropů při bourání otvoru pro schody:50*1	m2	50,00	74,00	3 700,00	RTS_I/2022
Díl: 43		Schodiště				314 233,02	
62	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, XC1,S3 dle statiky: ramena:2,5*1,8 podesta:0,45*5,09	m3	6,79	5 050,00	34 292,03	RTS_I/2022
63	431351121R00	Bednění podest a podstupnic přímočarých, - zřízení dle statiky:	m2	21,31	1 450,00	30 894,28	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
64	431351122R00	ramena:0,141*1,8*28 podesta:9,2 boky:2,5*2 Bednění podest a podstupnic přímočarých, - odstranění dle statiky:	m2	7,11 9,20 5,00 21,31	330,00	7 031,11	RTS_I/2022
65	433351131R00	ramena:0,141*1,8*28 podesta:9,2 boky:2,5*2 Bednění schodnic přímočarých - zřízení dle statiky:	m2	7,11 9,20 5,00 15,12	1 220,00	18 446,40	RTS_I/2022
66	433351132R00	ramena:0,3*1,8*28 Bednění schodnic přímočarých - odstranění dle statiky:	m2	15,12 15,12	171,00	2 585,52	RTS_I/2022
67	431351128R00	ramena:0,3*1,8*28 Příplatek za podpěrou konstrukci podest - zřízení dle statiky:	m2	15,12 25,76	241,00	6 208,16	RTS_I/2022
68	431351129R00	ramena:(4,25+4,95)*1,8 podesta:9,2*1 Příplatek za podpěrou konstrukci podest - odstranění dle statiky:	m2	16,56 9,20 25,76	74,00	1 906,24	RTS_I/2022
69	430361821R00	ramena:(4,25+4,95)*1,8 podesta:9,2*1 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) dle statiky:	t	0,95 0,95	69 445,00	66 019,28	RTS_I/2022
70	43.1	Začátek provozního součtu ramena:2,5*1,8 podesta:0,45*5,09 Konec provozního součtu 6,79050*140/1000 Akustické prvky do schodiště, pro útlum kročejového hluku,kotvení,doplňky,D+M 1,8*4+4,6	bm	4,50 2,29 0,95 11,80 11,80	750,00	8 850,00	vlastní
71	43.2	Teracové prefabrikované stupně,MS 350/70/140/1800, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky:26*1	kus	26,00 26,00	5 000,00	130 000,00	vlastní
72	43.3	Teracové prefabrikované stupně,DZH 350/70/140/1800, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky:1*1	kus	1,00 1,00	8 000,00	8 000,00	vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				574 900,47	
73	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1.NP: dveře:1,2*2,2+1*3,25 okna:2,4*2,4+1,18*2,4 2.NP: dveře:1,2*2,2+1*3,25 okna:2,4*2,4+1,18*2,4+1,2*2,4*3 stěna:4,48*2,9 3.NP: dveře:1,2*2,2+1,06*2,8 okna:2,6*1,9*4+2,3*1,9*3+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+1,2*1,9*3 stěna:4,48*3	m2	278,45 5,89 8,59 5,89 17,23 12,99 5,61 208,81 13,44	35,00	9 745,75	RTS_I/2022
74	601016193R00	Penetrace hloubková stropů otlučené:50*1 lokální opravy:20*1	m2	70,00 50,00 20,00	72,00	5 040,00	RTS_I/2022
75	602016193R00	Penetrace hloubková stěn otlučené:60*1 lokální opravy:20*1 nové zdívo:438,32+2*68,225-5,91-40,28 sloupy:205,632	m2	814,21 60,00 20,00 528,58 205,63	62,00	50 481,02	RTS_I/2022
76	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	395,94	82,00	32 467,08	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		1.NP: dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4) 2.NP: dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4+1,2*3+2,4*3) stěna:4,48+2*2,9 3.NP: dveře:1,2+2*2,2+1,06+2*2,8 okna:2*(2,6*4+1,9*4+2,3*3+1,9*3+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+1,2*3+1,9*3)-12,4-32,2 stěna:4,48+2*3		13,10 16,76 13,10 38,36 10,28 12,26 281,60 10,48			
77	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu otlučené:60*1 lokální opravy:20*1 nové zdivo:438,32+2*68,225-5,91-40,28	m2	608,58 60,00 20,00 528,58	245,00	149 102,10	RTS_I/2022
78	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně pod ker. obklady na zdivo: 3.NP:2,5*(6,8+1,8+1,7+2,2+1)-1,2*1,6*3-5,91	m2	22,08 22,08	234,00	5 166,72	RTS_I/2022
79	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně otlučené:60*1 lokální opravy:20*1 nové zdivo:438,32+2*68,225-40,28 odečet hladkých:-27,99	m2	586,50 60,00 20,00 534,49 -27,99	286,00	167 739,00	RTS_I/2022
80	613473112R00	Omítka vnitřní sloupů ze suchých směsí štuková sloupy:205,632	m2	205,63 205,63	378,00	77 728,90	RTS_I/2022
81	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně otlučené:50*1 lokální opravy:20*1	m2	70,00 50,00 20,00	339,00	23 730,00	RTS_I/2022
82	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn otlučené:60*1 lokální opravy:20*1 nové zdivo:438,32+2*68,225-5,91-40,28 sloupy:205,632	m2	814,21 60,00 20,00 528,58 205,63	20,00	16 284,20	RTS_I/2022
83	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 261-11,1-1,6	m	248,30 248,30	79,00	19 615,70	RTS_I/2022
84	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS drážky po profesích:190*1	m	190,00 190,00	45,00	8 550,00	RTS_I/2022
85	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS drážky po profesích:90*1	m	90,00 90,00	65,00	5 850,00	RTS_I/2022
86	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS drážky po profesích:40*1	m	40,00 40,00	85,00	3 400,00	RTS_I/2022
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 140 101,08	
87	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení pro nátěr stáv. fasády: dveře:1,8*2,7*2 okna:2,4*2,4*84+1,2*2,4*12 stěny:4,48*2,87 pro nové fasády: 1.NP: dveře:1,2*2,2+1*3,25 okna:2,4*2,4+1,18*2,4 2.NP: dveře:1,2*2,2+1*3,25 okna:2,4*2,4+1,18*2,4+1,2*2,4*3 stěna:4,48*2,9 3.NP: dveře:1,2*2,2+1,06*2,8	m2	819,43 9,72 518,40 12,86 5,89 8,59 5,89 17,23 12,99 5,61	25,00	20 485,75	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
88	622904112R00	okna:2,6*1,9*4+2,3*1,9*3+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+1,2*1,9*3 stěna:4,48*3 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01a:2,95*10,0 odečet otvorů: okna:-(2,3*1,9*2) ostění otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2*3,25*2+1,2*2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3) W/02:2,95*0,4*22 W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 ostění:0,16*(0,9+2*2,0) W/08:1,2*6,3+0,85*6,6*2+3,6*(2,4*2+1,0*2)+0,35*6,6*2 W/09:2,4*(0,6*5+0,9+0,3*4+0,7*5) ostění oken:0,1*2*(1,2*3+2,4*3) W/10a:0,52*(8,4-0,9) W/10b:0,92*8,4 Nátěr stávající fasády, vč. krčku:7,7*149,5+39+3,9*10,1*2 odečet otvorů: dveře:-(1,8*2,7*2) okna:-(2,4*2,4*84+1,2*2,4*12) stěny:-(4,48*2,87) ostění otvorů: dveře:0,1*(1,8*2+2*2,7*2) okna:0,1*2*(2,4*84+2,4*84+1,2*12+2,4*12) stěny:0,1*(4,48+2*2,87)	m2	208,81 13,44 1 341,60	33,00	44 272,80	RTS_I/2022
88a	622311011R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 50 mm Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/09:(0,6*5+0,9+0,3*4+0,7*5)	m	8,60 8,60	233,00	2 003,80	RTS_I/2022
89	622311012R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 100 mm Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01c:11,9 W/07:7,8-0,9	m	18,80 11,90 6,90	259,00	4 869,20	RTS_I/2022
89a	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 120 mm Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/02:0,4*22	m	8,80 8,80	269,00	2 367,20	RTS_I/2022
90	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 140 mm	m	10,00	279,00	2 790,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
91	622311016R00	Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01a:10,0*1		10,00			
		Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 150 mm	m	39,50	289,00	11 415,50	RTS_I/2022
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/08:6,3+6,6*2+(2,4*2+1,0*2)+6,6*2		39,50			
91a	622 31-1016.R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm	m	127,60	313,00	39 938,80	RTS_I/2022
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01b:28,1+67,9+40,4-8,8		127,60			
92	622311511R00	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	7,73	395,00	3 052,56	RTS_I/2022
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/10b:0,92*8,4		7,73			
93	622311521RU1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 80 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	3,90	1 100,00	4 290,00	RTS_I/2022
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/10a:0,52*(8,4-0,9)		3,90			
94	622311754RTX	Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, s omítkou minerální probarvenou,dle stávaj. fasády	m2	2,16	2 163,00	4 672,08	vlastní
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/09: ostění oken:0,1*2*(1,2*3+2,4*3)		2,16			
95	622311735RTX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 150 mm, s omítkou minerální probarvenou,dle stávaj. fasády	m2	47,88	1 699,00	81 348,12	vlastní
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/08:1,2*6,3+0,85*6,6*2+3,6*(2,4*2+1,0*2)+0,35*6,6*2		47,88			
95a	62.1	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, fenolická pěna 50 mm, s omítkou minerální probarvenou,dle stávaj. fasády	m2	20,64	2 180,00	44 995,20	vlastní
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/09:2,4*(0,6*5+0,9+0,3*4+0,7*5)		20,64			
96	622311754RVX	Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, zakončený pojistnou hydroizolací	m2	144,97	1 758,00	254 857,26	vlastní
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01a: ostění otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2)		3,14			
		W/01b: ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2)		10,77			
		okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2)		90,81			
		W/01c: ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3)		35,11			
		stěna:0,15*(4,48+2*3)		2,79			
		W/07: ostění:0,16*(0,9+2*2,0)		1,57			
97	622311732RVX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 100 mm, zakončený pojistnou hydroizolací	m2	0,78	1 594,00	173 698,18	vlastní
		Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01c:2,95*11,9		108,97			
		odečet otvorů:		35,11			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		okna:-(1,2*1,9*3)		-6,84			
		stěna:-(4,48*3)		-13,44			
		W/07:12,3*7,8-0,9*2,0		94,14			
98	622311733RVX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 120 mm, zakončený pojistnou hydroizolací Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/02:2,95*0,4*22	m2	25,96	1 770,00	45 949,20	vlastní
				25,96			
99	622311734RVX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, zakončený pojistnou hydroizolací Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01a:2,95*10,0 odečet otvorů: okna:-(2,3*1,9*2)	m2	20,76	1 980,00	41 104,80	vlastní
				29,50			
				-8,74			
99a	622311737RVX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 200 mm, zakončený pojistnou hydroizolací W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2)	m2	174,04	2 220,00	386 368,80	vlastní
				376,42			
				-17,39			
				-184,99			
100	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 1.NP: dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4) 2.NP: dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4+1,2*3+2,4*3) stěna:4,48+2*2,9 3.NP: dveře:1,2+2*2,2+1,06+2*2,8 okna:2*(2,6*4+1,9*4+2,3*3+1,9*3+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+1,2*3+1,9*3) stěna:4,48+2*3	m	440,54	95,00	41 851,30	RTS_I/2022
				13,10			
				16,76			
				13,10			
				38,36			
				10,28			
				12,26			
				326,20			
				10,48			
101	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 1.NP: dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4) 2.NP: dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4+1,2*3+2,4*3) stěna:4,48+2*2,9 3.NP: dveře:1,2+2*2,2+1,06+2*2,8 okna:2*(2,6*4+1,9*4+2,3*3+1,9*3+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+1,2*3+1,9*3) stěna:4,48+2*3	m	498,42	155,00	77 255,10	RTS_I/2022
				13,10			
				16,76			
				13,10			
				38,36			
				10,28			
				12,26			
				326,20			
				10,48			
				57,88			
102	622421494R00	roh objektu:5,02*4+12,3*2*3,3*4 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 1.NP: okna:(2,4+1,18) 2.NP:	m	121,82	170,00	20 709,40	RTS_I/2022
				3,58			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
103	622421493R00	okna:(2,4+1,18+1,2*3)	m	7,18	255,00	2 448,00	RTS_I/2022
		stěna:4,48		4,48			
104	622323041R00	3.NP: okna:(2,6+2,3*3+5,2*16+4,68+1,12+1,2*3) stěna:4,48	m2	102,10	52,00	42 624,11	RTS_I/2022
		Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:4,8*2		9,60			
105	622412212R00	Penetrace podkladu Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Nátěr stávající fasády, vč. krčku:7,7*149,5+39+3,9*10,1*2	m2	819,69	382,00	313 123,26	RTS_I/2022
		odečet otvorů: dveře:-(1,8*2,7*2) okna:-(2,4*2,4*84+1,2*2,4*12) stěny:-(4,48*2,87) ostění otvorů: dveře:0,1*(1,8*2+2*2,7*2) okna:0,1*2*(2,4*84+2,4*84+1,2*12+2,4*12) stěny:0,1*(4,48+2*2,87)		1 268,93			
106	62.1	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikátový , barevný Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Nátěr stávající fasády, vč. krčku:7,7*149,5+39+3,9*10,1*2	m2	819,69	4 951,00	1 706 461,17	vlastní
		odečet otvorů: dveře:-(1,8*2,7*2) okna:-(2,4*2,4*84+1,2*2,4*12) stěny:-(4,48*2,87) ostění otvorů: dveře:0,1*(1,8*2+2*2,7*2) okna:0,1*2*(2,4*84+2,4*84+1,2*12+2,4*12) stěny:0,1*(4,48+2*2,87)		1 268,93			
106	62.1	Plechový fasádní obklad,AL plech 2mm,RAL,mereza, svislý+vodorovný rošt PZ,konzoly,lišty,doplňky,D+M Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01a:2,95*10,0	m2	344,67	4 951,00	1 706 461,17	vlastní
		odečet otvorů: okna:-(2,3*1,9*2) ostění otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)		29,50			
106	62.1	odečet otvorů: okna:-(2,3*1,9*2) ostění otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)	m2	-8,74	4 951,00	1 706 461,17	vlastní
		odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)		3,14			
106	62.1	odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)	m2	376,42	4 951,00	1 706 461,17	vlastní
		odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)		-17,39			
106	62.1	odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)	m2	-184,99	4 951,00	1 706 461,17	vlastní
		odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)		10,77			
106	62.1	odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)	m2	90,81	4 951,00	1 706 461,17	vlastní
		odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)		35,11			
106	62.1	odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)	m2	-6,84	4 951,00	1 706 461,17	vlastní
		odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)		-13,44			
106	62.1	odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)	m2	2,79	4 951,00	1 706 461,17	vlastní
		odečet otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3)		1,57			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		W/02:2,95*0,4*22		25,96			
107	62.2	Deskový fasádní obklad,HPL deska 10mm,typ EDF, rošt AL,skryté kotvy,lišty,doplňky,detaily,D+M Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 ostění:0,16*(0,9+2*2,0)	m2	94,92	8 033,00	762 524,49	vlastní
108	62.3	Kotvení a doplnění prvků PUR pěnou,doplňky,detaily, D+M Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: detaily:2,5*1	m3	2,50	1 850,00	4 625,00	vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		2,50		591 270,27	
109	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/06:0,33*1,4*0,045 F/06a:0,25*(1,4+1,2)*0,035 F/07:(0,6*1,4+0,25*1,1)*0,035	m3	0,08	5 430,00	448,30	RTS_I/2022
110	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/05:0,33*1,4*0,115	m3	0,05	5 120,00	272,03	RTS_I/2022
111	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/06:0,33*1,4*0,045 F/06a:0,25*(1,4+1,2)*0,035 F/07:(0,6*1,4+0,25*1,1)*0,035	m3	0,08	1 280,00	105,68	RTS_I/2022
112	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/05:0,33*1,4*0,115	m3	0,05	642,00	34,11	RTS_I/2022
113	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: rampa:8	m2	8,00	350,00	2 800,00	RTS_I/2022
114	632451062R00	Potěr pískocementový, min. 20 MPa, tl. 20 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96	m2	521,95	215,00	112 219,25	RTS_I/2022
115	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96 F/03:10,5*2 F/05:0,33*1,4	m2	543,41	62,00	33 691,54	RTS_I/2022
116	632443231R00	Potěr cementový CF25, přes 500 m2, tl. 50 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96 F/03:10,5	m2	532,45	360,00	191 682,00	RTS_I/2022
117	632443232R00	Potěr cementový CF 25, přes 500 m2,přípl. zkd 5 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96 F/03:10,5*2	m2	542,95	41,00	22 260,95	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
118	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/05:0,33*1,4	m2	487,77 487,31 0,46	350,00	170 720,20	RTS_I/2022
119	632415110R00	Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/05:0,33*1,4	m2	0,46 0,46	2 000,00	924,00	RTS_I/2022
120	632441491R00	Broušení cementových potěrů - odstranění šlehu Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:(545,29-57,98)*2 F/02:37,6-2,96 F/03:10,5 F/05:0,33*1,4	m2	1 020,22 974,62 34,64 10,50 0,46	55,00	56 112,21	RTS_I/2022
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				27 205,00	
121	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm u šachty výtahu-základy:1,2*3	m2	3,60 3,60	300,00	1 080,00	RTS_I/2022
122	931961112R00	Vložky do dilatačních spár, miner. plst tl. 30 mm 3.NP objektová:4,7*10 základy:1,5*3,5	m2	52,25 47,00 5,25	500,00	26 125,00	RTS_I/2022
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 164 091,72	
123	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Podlahy: F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96 F/03:10,5	m2	532,45 487,31 34,64 10,50	65,20	34 715,74	RTS_I/2022
124	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení systémové lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10) krček:(8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39	m2	2 352,01 2 150,57 201,44	61,00	143 472,61	RTS_I/2022
125	941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení pronajaté lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10))*4 krček:((8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39)*4	m2	9 408,04 8 602,28 805,76	62,00	583 298,48	RTS_I/2022
126	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení systémové lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10) krček:(8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39	m2	2 352,01 2 150,57 201,44	37,00	87 024,37	RTS_I/2022
127	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10) krček:(8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39	m2	2 352,01 2 150,57 201,44	24,00	56 448,24	RTS_I/2022
128	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 lešení:((12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10))*4 krček:((8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39)*4	m2	9 408,04 8 602,28 805,76	13,00	122 304,52	RTS_I/2022
129	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10) krček:(8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39	m2	2 352,01 2 150,57 201,44	16,00	37 632,16	RTS_I/2022
130	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m výtah:13,5*5,2 vnitřní schody:7,3*30	m3	289,20 70,20 219,00	48,00	13 881,60	RTS_I/2022
131	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 Začátek provozního součtu výtah:13,5*5,2 vnitřní schody:7,3*30 Konec provozního součtu 289,2*5	m3	1 446,00 70,20 219,00 1 446,00	51,20	74 035,20	RTS_I/2022
132	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m výtah:13,5*5,2 vnitřní schody:7,3*30	m3	289,20 70,20 219,00	39,00	11 278,80	RTS_I/2022
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				176 056,80	
133	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	545,20	134,00	73 056,80	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
134	95.1	Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96 F/03:10,5 dno výtahu:4,75 rampa:8 Stavební přípomoc pro profese	hod	487,31 34,64 10,50 4,75 8,00 130,00			vlastní
135	900 R01	HZS - začíšťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	95,00 95,00	400,00	38 000,00	RTS_I/2022
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 911 790,11	
136	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 1.NP: 2.NP:2+1 střecha:	kus	3,00 3,00	64,00	192,00	RTS_I/2022
137	968061113R00	Vyvěšení plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2 1.NP:2+2 2.NP:4+1+3 střecha:	kus	12,00 4,00 8,00	19,00	228,00	RTS_I/2022
138	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1.NP: 2.NP:1,8*3,25*2+2,895*3,25 střecha:	m2	21,11 21,11	236,00	4 981,67	RTS_I/2022
139	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2 1.NP:2,4*2,4*4 2.NP:2,4*2,4*4+4,48*2,9+1,2*2,4*3 střecha:	m2	67,71 23,04 44,67	217,00	14 693,07	RTS_I/2022
140	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1.NP:2,4*4 2.NP:2,4*4+4,48+1,2*3 střecha:	m	27,28 9,60 17,68	106,00	2 891,68	RTS_I/2022
141	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1.NP:2,4*4 2.NP:2,4*4+4,48+1,2*3 střecha:	m	27,28 9,60 17,68	43,00	1 173,04	RTS_I/2022
142	962052211R0X	Bourání zdíva z keramobetonových panelů Fasáda, pro výtah, schody a výplň: 1.NP:0,3*(3,6*6*2-2,4*2,4*4) 2.NP:0,3*(3,25*6*2-2,4*2,4*4) střecha-atiky, 4x pole:0,3*1,2*(6,0*2+11,6) střecha-žebra panelů:0,3*0,2*20*12	m3	33,74 6,05 4,79 8,50 14,40	3 600,00	121 464,00	vlastní
143	962032432R00	Bourání zdíva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC 1.NP: 2.NP: střecha - atiky z ker. zdíva:0,3*1,2*12,3	m3	4,43 4,43	775,00	3 431,70	RTS_I/2022
144	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou 1.NP:3,6*6*2-2,4*2,4*4 2.NP:3,25*6*2-2,4*2,4*4+2,4*0,77 střecha-atiky, 4x pole:1,2*(6,0*2+11,6)	m2	66,29 20,16 17,81 28,32	83,00	5 502,07	RTS_I/2022
145	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm střecha-strop pro schody:0,25*1,2*4,8*6	m3	8,64 8,64	3 000,00	25 920,00	RTS_I/2022
146	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní střecha-keram. panely:0,15*666	m3	99,90 99,90	3 000,00	299 700,00	RTS_I/2022
147	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm začištění ubouraných částí fasády:6*1 začištění ubouraných částí střechy:35*1	m	41,00 6,00 35,00	442,00	18 122,00	RTS_I/2022
148	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm střecha-strop pro schody:3+7,2	m	10,20 10,20	800,00	8 160,00	RTS_I/2022
149	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	60,00	107,00	6 420,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
150	978011191R00	lokálně: 1.NP:30*1 2.NP:30*1 střecha: Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% lokálně: 1.NP:25*1 2.NP:25*1 střecha:	m2	30,00 30,00 50,00	135,00	6 750,00	RTS_I/2022
150a	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 2.NP:0,3*2*(0,6*3+0,9)	m2	1,62 1,62	179,00	289,98	RTS_I/2022
151	96.1	Příplatek za obtížné bourání fasádního pláště, MS-71, těžká technika, přesuny, složité postupy Fasáda, pro výtah, schody a výplň: 1.NP:0,3*(3,6*6*2-2,4*2,4*4) 2.NP:0,3*(3,25*6*2-2,4*2,4*4) střecha-atiky, 4x pole:0,3*1,2*(6,0*2+11,6) střecha-žebra panelů:0,3*0,2*20*12	m3	33,74 6,05 4,79 8,50 14,40	1 000,00	33 740,00	vlastní
152	96.2	Demontáž zábradlí schodů, ocel.+dřevěné madlo, kotvení, doplňky, detaily 1.NP: 2.NP:2,9*1 střecha:	m	2,90 2,90	150,00	435,00	vlastní
153	96.3	Demontáž střešních vpustí, ochranný koš, mřížka, lemování, kotvení, doplňky, detaily střecha:5*1	kus	5,00 5,00	100,00	500,00	vlastní
154	96.3	Demontáž střešních komínků, lemování, kotvení, doplňky, detaily střecha:6+4	kus	10,00 10,00	200,00	2 000,00	vlastní
155	96.4	Demontáž střešních stožárů bleskosvodu, vč. svodných lanek, kotvení, doplňky, detaily střecha:1*1	kus	1,00 1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
156	96.5	Demontáž střešních plechových výdechů VZT, kotvení, doplňky, detaily střecha:2*1	kus	2,00 2,00	3 000,00	6 000,00	vlastní
157	96.6	Demontáž střešních zvýšených šachet, vč. svislých stěn a střech, kotvení, doplňky, detaily střecha:1+1	kus	2,00 2,00	5 000,00	10 000,00	vlastní
157a	96.7	Demontáž meziokenních vložek se zateplením tl. 100mm, kotvení, doplňky, detaily 2.NP:2,4*(0,6*3+0,9)	m2	6,48 6,48	800,00	5 184,00	vlastní
158	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm drážky pro profese:190*1	m	190,00 190,00	189,00	35 910,00	RTS_I/2022
159	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm drážky pro profese:90*1	m	90,00 90,00	341,00	30 690,00	RTS_I/2022
160	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm drážky pro profese:30*1 pro schody:5*2	m	40,00 30,00 10,00	628,00	25 120,00	RTS_I/2022
161	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 6+9	kus	15,00 15,00	91,00	1 365,00	RTS_I/2022
162	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm 6+3	kus	9,00 9,00	162,00	1 458,00	RTS_I/2022
163	971033361R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC 3+3	kus	6,00 6,00	488,00	2 928,00	RTS_I/2022
164	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 4+4	kus	8,00 8,00	186,00	1 488,00	RTS_I/2022
165	971038441R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm 3+3	kus	6,00 6,00	346,00	2 076,00	RTS_I/2022
166	971033461R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC 2+2	kus	4,00 4,00	862,00	3 448,00	RTS_I/2022
167	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 3,5*1	m	3,50 3,50	2 610,00	9 135,00	RTS_I/2022
168	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	2,50	2 920,00	7 300,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		2,5*1		2,50			
169	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,50	3 370,00	5 055,00	RTS_I/2022
		1,5*1		1,50			
170	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	3,00	2 610,00	7 830,00	RTS_I/2022
		3*1		3,00			
171	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	2,00	2 920,00	5 840,00	RTS_I/2022
		2*1		2,00			
172	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,50	3 370,00	5 055,00	RTS_I/2022
		1,5*1		1,50			
173	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	1,00	4 000,00	4 000,00	RTS_I/2022
		1*1		1,00			
174	113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2	51,50	115,00	5 922,50	RTS_I/2022
		plocha pro výtah:22*1		22,00			
		plocha pro schody:29,5*1		29,50			
175	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	51,50	93,00	4 789,50	RTS_I/2022
		plocha pro výtah:22*1		22,00			
		plocha pro schody:29,5*1		29,50			
176	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	15,00	122,00	1 830,00	RTS_I/2022
		kolem trávy:15*1		15,00			
177	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	666,00	35,00	23 310,00	RTS_I/2022
		střecha:					
		vrstva na nosném panelu:666*1		666,00			
178	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	3 804,65	35,00	133 162,75	RTS_I/2022
		střecha:					
		krycí vrstva:666*1		666,00			
		vrstva pod EPS:666*4		2 664,00			
		atíky-krycí vrstva:0,55*(162,3+10,3)		94,93			
		atíky-vrstva pod EPS:0,55*(162,3+10,3)*4		379,72			
179	713104111R00	Odstr. tep. izolace střech pl.,volně, EPS tl.do 100mm	m2	760,93	25,00	19 023,25	RTS_I/2022
		střecha:					
		vrstva na nosném panelu:666*1		666,00			
		atíky-vrstva na nosném panelu:0,55*(162,3+10,3)		94,93			
180	713104112R00	Odstr. tep. izolace střech pl.,volně, EPS tl.100-200mm	m2	760,93	30,00	22 827,90	RTS_I/2022
		střecha:					
		vrstva dodatečná:666*1		666,00			
		atíky-vrstva dodatečná:0,55*(162,3+10,3)		94,93			
181	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	423,80	546,00	231 394,80	RTS_I/2022
		423,8*1		423,80			
182	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5 085,60	25,00	127 140,00	RTS_I/2022
		423,8*12		5 085,60			
183	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	423,80	70,00	29 666,00	RTS_I/2022
		423,8*1		423,80			
184	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	423,80	50,00	21 190,00	RTS_I/2022
		423,8*1		423,80			
185	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	423,80	266,00	112 730,80	RTS_I/2022
		423,8*1		423,80			
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 256,80	8,00	122 054,40	RTS_I/2022
		423,8*36		15 256,80			
187	979990122R00	Poplatek za uložení sutí - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	42,04	4 200,00	176 568,00	RTS_I/2022
		42,04*1		42,04			
188	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	381,76	400,00	152 704,00	RTS_I/2022
		423,8-42,04		381,76			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				158 394,56	
189	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	430,42	368,00	158 394,56	RTS_I/2022
		988,220-258,02-4,68-295,1		430,42			
Díl:	711	Izolace proti vodě				43 296,38	
190	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, systémové řešení koutů,rohů,lišty,doplňky,D+M	m2	84,02	500,00	42 010,00	RTS_I/2022
		Podlahy:					
		provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		F/02:37,6-2,96		34,64			
191	711132311R00	Stěny: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: za zařiz. předměty,sokly:1,5*1,0*(14+9+3)+0,3*51-4,92 Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/10b:0,92*8,4	m2	7,73	75,00	579,60	RTS_I/2022
192	28323132R	Fólie popová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/10b:0,92*8,4*1,15	m2	8,89	60,00	533,23	RTS_I/2022
193	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,45	39,00	173,55	RTS_I/2022
Díl:	713	Izolace tepelné				208 710,21	
194	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:(545,29-57,98)*2 F/02:(37,6-2,96)*2 F/06a:0,25*(1,4+1,2) F/07:(0,6*1,4+0,25*1,1)*2	m2	1 046,78	50,00	52 339,00	RTS_I/2022
195	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01:(545,29-57,98)*0,05 F/02:(37,6-2,96)*0,04 F/06a:0,25*(1,4+1,2)*0,05 F/07:(0,6*1,4+0,25*1,1)*0,15 Konec provozního součtu 25,9509*1,1	m3	28,55	2 800,00	79 928,80	RTS_I/2022
196	28375621R	Deska kročejová EPS T 10000 N/m2 tl. 40 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96 Konec provozního součtu 521,95*1,1	m2	574,15	93,00	53 395,49	RTS_I/2022
197	713120080RA0	Separční fólie PE, vč. dodávky folie Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96 F/06a:0,25*(1,4+1,2) F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 Konec provozního součtu 523,715*1,15	m2	602,27	21,00	12 647,72	RTS_I/2022
198	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky pásu 8x100x1000 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: pásek:445,5-2,2-43,5	m	399,80	26,00	10 394,80	RTS_I/2022
199	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,20	2,00	4,40	RTS_I/2022
Díl:	714	Izol akustické a protiotřesové				136 435,32	
200	714111101R00	Montáž akust. obklad. panelů,s lištovanými spárami AKU stěnový obklad:1,2*5,4*3	m2	19,44	935,00	18 176,40	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
201	714.1	Akustický stěnový obklad, tl. 40mm, viditelná spára, obvodový U-profil 44mm, kovové rohy, 5kg/m2	m2	19,44	5 993,00	116 503,92	RTS_I/2022
		AKU stěnový obklad-dle standardů: 1,2*5,4*3		19,44			
202	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	1,30	1 350,00	1 755,00	RTS_I/2022
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				697 518,40	
	713	Izolace tepelné					
203	713571113R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	6,00	1 218,00	7 308,00	RTS I / 2022
		6		6,00			
	RTS komentář:	Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.					
204	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	10,00	1 554,00	15 540,00	RTS I / 2022
		10		10,00			
	RTS komentář:	Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.					
	721	Vnitřní kanalizace					
205	721140913R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70	kus	6,00	807,00	4 842,00	RTS I / 2022
		6		6,00			
206	721140915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100	kus	10,00	1 000,00	10 000,00	RTS I / 2022
		10		10,00			
207	721140923R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 70	kus	6,00	90,00	540,00	RTS I / 2022
		6		6,00			
208	721140925R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100	kus	10,00	128,00	1 280,00	RTS I / 2022
		10		10,00			
209	721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	6,00	158,00	948,00	RTS I / 2022
		6		6,00			
	RTS komentář:	Položka je určena i pro přechod na olověné trouby					
210	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	10,00	242,00	2 420,00	RTS I / 2022
		10		10,00			
	RTS komentář:	Položka je určena i pro přechod na olověné trouby a pro DN 50/100 a 70/100.					
211	721151308R00	Potrubí PE svařované-db20-dešťové,D 110 x 6,0 mm	m	30,00	1 575,00	47 250,00	RTS I / 2022
		30		30,00			
	RTS komentář:	Položka je určena pro potrubí z trub PE svařovaných - db 20 - zvukově izolované					
212	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC(výlevka), DN 80/100	kus	6,00	368,00	2 208,00	RTS I / 2022
		6		6,00			
	RTS komentář:	Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací souprava), DN 80/100, připojení DN 50.					
213	721178103R00	Potrubí odhlučňené PP připojovací, D 50 x 2,0	m	92,00	603,00	55 476,00	RTS I / 2022
		92		92,00			
214	721178104R00	Potrubí odhlučňené PP připojovací, D 75 x 2,6	m	2,00	746,00	1 492,00	RTS I / 2022
		2		2,00			
215	721178106R00	Potrubí odhlučňené PP připojovací, D 110 x 3,6	m	7,00	1 502,00	10 514,00	RTS I / 2022
		7		7,00			
216	721178114R00	Potrubí odhlučňené PP odpadní - svis. D 75x2,6	m	48,00	876,00	42 048,00	RTS I / 2022
		48		48,00			
217	721178116R00	Potrubí odhlučňené PP odpadní - svis. D110x3,6	m	40,00	1 292,00	51 680,00	RTS I / 2022
		40		40,00			
218	721178124R00	Čisticí kus odhlučňené PP pro potr.svislé D 75	kus	5,00	161,00	805,00	RTS I / 2022
		5		5,00			
219	721178126R00	Čisticí kus odhlučňené PP pro potr.svislé D110	kus	5,00	237,00	1 185,00	RTS I / 2022
		5		5,00			
220	721178136R00	Potrubí odhlučňené PP ležaté zavěšené D110x3,6	m	4,00	1 418,00	5 672,00	RTS I / 2022
		4		4,00			
221	721194105T00	Vyvedení odpadní výpusťky D 50 mm	kus	16,00	108,00	1 728,00	RTS I / 2022
		16		16,00			
222	721194109T00	Vyvedení odpadní výpusťky D 110 mm	kus	7,00	161,00	1 127,00	RTS I / 2022
		6+1		7,00			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
223	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 223	m	223,00 223,00	31,00	6 913,00	RTS I / 2022
224	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 2*16	kus	32,00 32,00	58,00	1 856,00	RTS I / 2022
225	722130913R00	722 Vnitřní vodovod Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 21	kus	21,00 21,00	36,00	756,00	RTS I / 2022
226	722131912R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20 17	kus	17,00 17,00	922,00	15 674,00	RTS I / 2022
227	722131913R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 4	kus	4,00 4,00	1 092,00	4 368,00	RTS I / 2022
228	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 17	kus	17,00 17,00	462,00	7 854,00	RTS I / 2022
229	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 4	kus	4,00 4,00	542,00	2 168,00	RTS I / 2022
230	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky 69 RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	69,00 69,00	421,00	29 049,00	RTS I / 2022
231	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 26 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky 42 RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	42,00 42,00	504,00	21 168,00	RTS I / 2022
232	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 32 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky 18+10 RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	28,00 28,00	598,00	16 744,00	RTS I / 2022
233	722181211RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm 16 RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	16,00 16,00	71,00	1 136,00	RTS I / 2022
234	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm 18 RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	18,00 18,00	75,00	1 350,00	RTS I / 2022
235	722181211RZ6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm 25 RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	25,00 25,00	83,00	2 075,00	RTS I / 2022
236	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm 26 RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	26,00 26,00	121,00	3 146,00	RTS I / 2022
237	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm 10 RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	10,00 10,00	123,00	1 230,00	RTS I / 2022
238	722181215RZ6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 20 mm 44 RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	44,00 44,00	131,00	5 764,00	RTS I / 2022
239	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 38	kus	38,00 38,00	264,00	10 032,00	RTS I / 2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
240	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 1	kus	1,00 1,00	347,00	347,00	RTS I / 2022
241	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 21*2	kus	42,00 42,00	103,00	4 326,00	RTS I / 2022
242	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m 26	kus	26,00 26,00	149,00	3 874,00	RTS I / 2022
243	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m 5	kus	5,00 5,00	149,00	745,00	RTS I / 2022
244	722212440R00	Štítky orientační na zeď 7	kus	7,00 7,00	363,00	2 541,00	RTS I / 2022
245	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 31	kus	31,00 31,00	287,00	8 897,00	RTS I / 2022
246	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 1+1	pár	2,00 2,00	571,00	1 142,00	RTS I / 2022
247	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 7	kus	7,00 7,00	338,00	2 366,00	RTS I / 2022
248	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 1	kus	1,00 1,00	465,00	465,00	RTS I / 2022
249	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15 13+1 RTS komentář: PN 25 - 1/2" až 1", PN 20 - 5/4" až 2", T = -20 °C až +80 °C závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka materiál niklovaná mosaz CW617N	kus	14,00 14,00	652,00	9 128,00	RTS I / 2022
250	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 5 RTS komentář: PN 25 - 1/2" až 1", PN 20 - 5/4" až 2", T = -20 °C až +80 °C závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka materiál niklovaná mosaz CW617N	kus	5,00 5,00	864,00	4 320,00	RTS I / 2022
251	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 3 RTS komentář: PN 25 - 1/2" až 1", PN 20 - 5/4" až 2", T = -20 °C až +80 °C závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka materiál niklovaná mosaz CW617N	kus	3,00 3,00	1 109,00	3 327,00	RTS I / 2022
252	722235521R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15 1	kus	1,00 1,00	260,00	260,00	RTS I / 2022
253	722235651R00	Ventil vod.zpětný DN 15 1	kus	1,00 1,00	221,00	221,00	RTS I / 2022
254	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2 7	kus	7,00 7,00	106,00	742,00	RTS I / 2022
255	722280106T00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do D 32 mm 139	m	139,00 139,00	37,00	5 143,00	RTS I / 2022
256	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 139	m	139,00 139,00	56,00	7 784,00	RTS I / 2022
		725 Zařizovací předměty					
257	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka 12	kus	12,00 12,00	5 775,00	69 300,00	RTS I / 2022
258	725100012RA0	Umyvadlo pro ZTP, baterie, síf., pro suchou výstavbu 1 RTS komentář: Položka obsahuje montáž a dodávku nosného modulu pro umyvadlo, umyvadla pro tělesně postižené, sifonu, odpadního ventilu a stojánkové baterie s prodlouženou ovládací pákou. Položka neobsahuje opláštění modulu sádkartonem.	kus	1,00 1,00	6 825,00	6 825,00	RTS I / 2022
259	725100019RA0	Výlevka a baterie, pro suchou výstavbu 1 RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní ventil. Položka neobsahuje opláštění modulu sádkartonem.	kus	1,00 1,00	17 325,00	17 325,00	RTS I / 2022
260	725100023RA0	Klozet se zadržovací nádrží 4 RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž mísy, sedátka a tlačítka splachování. Položka neobsahuje zadržovací modulu	kus	4,00 4,00	11 550,00	46 200,00	RTS I / 2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
261	725100024RA0	Klozet pro ZTP se zazděnou nádržkou 1 Položka obsahuje ustavení a dodávku modulu pro WC, montáž a dodávku závěsné mísy, sedátka, tlačítka splachování a invalidního madla. Položka neobsahuje zazdění modulu	kus	1,00 1,00	19 425,00	19 425,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						
262	725100028vd	Bidet závěsný, s baterií podomítkovou baterie vč. příslušenství 1 Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsný bidet, dodávku a montáž bidetu a bidetové podomítkové baterie. Položka neobsahuje zazdění modulu	kus	1,00 1,00	9 975,00	9 975,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						
263	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem 3	kus	3,00 3,00	8 873,00	26 619,00	RTS I / 2022
264	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 31	kus	31,00 31,00	337,00	10 447,00	RTS I / 2022
	H721	Vnitřní kanalizace					
265	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 0,3083	t	0,31 0,31	874,00	269,45	RTS I / 2022
	H722	Vnitřní vodovod					
266	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m 0,4139	t	0,41 0,41	784,00	324,50	RTS I / 2022
	H725	Zařizovací předměty					
267	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 0,5169	t	0,52 0,52	914,00	472,45	RTS I / 2022
		Ostatní materiál					
268	23153030	Tmel silikonový protipožární 310 ml 7 Protipožární jednosložkový silikonový tmel. Po vyschnutí vytváří flexibilní, kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných instalací a spár. Je odolný proti vlhkosti. Vhodný i do venkovního prostředí. Tmel je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí a dilatujících spár. Vhodný i pro zasklívání. Snižuje riziko šíření kouře a ohně. Kartuše 310 m	kus	7,00 7,00	1 208,00	8 456,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						
269	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm 11 Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití Barva: bílá, šed	kus	11,00 11,00	500,00	5 500,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						
270	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm 8 Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití Barva: bílá, šedá	kus	8,00 8,00	600,00	4 800,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						
271	28654741	Sífon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok 12 Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubky s břitovým těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čisticí vložkou. Je určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod.	kus	12,00 12,00	575,00	6 900,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						
272	721kan0001VD	Uchycovací materiál pro kanalizační potrubí - komplet 1 nosný žlábek,šrouby, hmoždinky, objímky, další drobný materiál	kus	1,00 1,00	2 625,00	2 625,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						
273	7220001regVD	Regulační ventil TV DN15 7 Regulační a uzavírací ventil pro potrubí s oběhem pitné vody do 130°C, DN 16, zkoušení DVGW, odpovídá doporučením KTW. Pouzdro a díly přicházející do styku s médiem jsou z červeného bronzu Rg 5 podle normy DIN 1705. Vypouští se pomocí adaptéru prostřednictvím horního dílu.	kus	7,00 7,00	1 208,00	8 456,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						
274	722vod0001VD	Uchycovací materiál pro vodovodní potrubí - komplet 1 nosný žlábek,šrouby, hmoždinky, objímky, další drobný materiál	kus	1,00 1,00	2 625,00	2 625,00	RTS I / 2022
	RTS komentář:						

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	730	Ústřední vytápění				1 258 657,05	
	713	Izolace tepelné					
275	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm	m	372,00	62,00	23 064,00	RTS I / 2022
276	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm	m	93,00	102,00	9 486,00	RTS I / 2022
277	vlastní cena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 15 x 13 mm	m	167,00	90,00	15 030,00	vlastní
278	vlastní cena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 18 x 20 mm	m	38,00	114,00	4 332,00	vlastní
279	vlastní cena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 22 x 20 mm	m	49,00	121,00	5 929,00	vlastní
280	vlastní cena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 28 x 25 mm	m	48,00	153,00	7 344,00	vlastní
281	vlastní cena	Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií	%	30,00	37,00	1 110,00	vlastní
282	vlastní cena	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 35 x 40 mm	m	17,00	247,00	4 199,00	vlastní
283	vlastní cena	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 42 x 40 mm	m	146,00	278,00	40 588,00	vlastní
284	vlastní cena	Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu	%	30,00	48,00	1 440,00	vlastní
285	vlastní cena	Tepelná izolace armatur	kus	7,00	263,00	1 841,00	vlastní
286	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,26	1 187,00	305,87	RTS I / 2022
	732	Strojovna ŮT					
287	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	2,00	122,00	244,00	RTS I / 2022
288	73534530	Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm	kus	2,00	132,00	264,00	RTS I / 2022
289	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokr oběžného přírubového DN 40 jednoduché	kus	1,00	1 376,00	1 376,00	RTS I / 2022
290	vlastní cena	Oběhové čerpadlo, připojení G1 1/2", elektronické, 230 V/ 75 W / 50 Hz, výtlačná výška 0,5 - 8 m, PN10, Qmax = 4,4 m3/h; parametry větve: Δp = 60 kPa; m = 1,5 m3/h	kus	1,00	27 825,00	27 825,00	vlastní
291	vlastní cena	Tepelná izolace oběhového čerpadla s připojením DN40	kus	1,00	1 313,00	1 313,00	vlastní
292	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,01	2 174,00	21,74	RTS I / 2022
	733	Rozvod potrubí					
293	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	167,00	505,00	84 335,00	RTS I / 2022
294	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	38,00	569,00	21 622,00	RTS I / 2022
295	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	49,00	650,00	31 850,00	RTS I / 2022
296	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 mm	m	48,00	938,00	45 024,00	RTS I / 2022
297	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	17,00	1 187,00	20 179,00	RTS I / 2022
298	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	146,00	1 586,00	231 556,00	RTS I / 2022
299	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 mm	m	319,00	26,00	8 294,00	RTS I / 2022
300	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné od D 35x1,5 do D 64x2 mm	m	146,00	32,00	4 672,00	RTS I / 2022
301	vlastní cena	Protipožární ucpávky	kus	6,00	893,00	5 358,00	vlastní
302	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,47	1 691,00	786,42	RTS I / 2022
	734	Armatury					
303	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	3,00	310,00	930,00	RTS I / 2022
304	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	70,00	107,00	7 490,00	RTS I / 2022
305	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/4	kus	1,00	180,00	180,00	RTS I / 2022
306	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/2	kus	1,00	232,00	232,00	RTS I / 2022
307	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1,00	183,00	183,00	RTS I / 2022
308	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00	1 113,00	4 452,00	RTS I / 2022
309	vlastní cena	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 90°C s vnitřními závity s integrovaným magnetem	kus	1,00	3 413,00	3 413,00	vlastní
310	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00	1 011,00	1 011,00	RTS I / 2022
311	vlastní cena	Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 32 s měřicími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní závit	kus	1,00	4 043,00	4 043,00	vlastní
312	vlastní cena	Termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory. Ochrana proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením 5–26 °C se stupnicí nastavení teploty a možností zaaretování, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a imbusovým šroubem, integrovaný paroplynový snímač, hystereze 2	kus	35,00	888,30	31 090,50	vlastní
313	vlastní cena	Montáž termostatické hlavice	kus	35,00	90,00	3 150,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
314	vlastní cena	Šroubení zdvojené pro otopná tělesa (tzv. H-kus) DN15, rohové s možností uzavření a vypuštění, přestavitelná z jednorubky na dvourubku, s přípojovací roztečí 50 mm	kus	35,00	862,00	30 170,00	vlastní
315	vlastní cena	Svěrné spojky pro měděná potrubí, pochromované	kus	70,00	70,00	4 900,00	vlastní
316	vlastní cena	Plnicí a výpustná armatura	kus	1,00	246,00	246,00	vlastní
317	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klápkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,00	1 344,00	2 688,00	RTS I / 2022
318	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,00	814,00	1 628,00	RTS I / 2022
319	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5	kus	4,00	472,00	1 888,00	RTS I / 2022
320	vlastní cena	Tlakové čidlo pro dopouštění do topného systému	kus	1,00	1 313,00	1 313,00	vlastní
321	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,04	1 218,00	48,72	RTS I / 2022
322	vlastní cena	735 Otopná tělesa Montáž otopného tělesa ocelového článkového	kus	35,00	747,60	26 166,00	vlastní
323	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěma trubkami 2/600/06 výška 600 mm, počet článků 6, délka 306 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	1,00	6 097,00	6 097,00	vlastní
324	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěma trubkami 2/600/08 výška 600 mm, počet článků 8, délka 398 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	2,00	7 085,00	14 170,00	vlastní
325	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěma trubkami 2/600/09 výška 600 mm, počet článků 9, délka 444 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	1,00	7 579,00	7 579,00	vlastní
326	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěma trubkami 2/600/13 výška 600 mm, počet článků 13, délka 628 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	1,00	9 555,00	9 555,00	vlastní
327	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi trubkami 3/600/14 výška 600 mm, počet článků 14, délka 674 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	4,00	10 107,00	40 428,00	vlastní
328	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi trubkami 3/600/16 výška 600 mm, počet článků 16, délka 766 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	4,00	11 103,00	44 412,00	vlastní
329	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi trubkami 3/600/20 výška 600 mm, počet článků 20, délka 950 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	2,00	13 096,00	26 192,00	vlastní
330	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi trubkami 3/600/22 výška 600 mm, počet článků 22, délka 1042 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	4,00	14 489,00	57 956,00	vlastní
331	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi trubkami 3/600/24 výška 600 mm, počet článků 24, délka 1134 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	12,00	15 485,00	185 820,00	vlastní
332	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi trubkami 3/600/28 výška 600 mm, počet článků 28, délka 1318 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	2,00	17 477,00	34 954,00	vlastní
333	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi trubkami 3/600/30 výška 600 mm, počet článků 30, délka 1410 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	2,00	18 415,00	36 830,00	vlastní
334	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,07	1 151,00	1 233,20	RTS I / 2022
335	767	Konstrukce zámečnické Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	25,00	36,80	920,00	RTS I / 2022
336	vlastní cena	Závitová tyč, závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno	kus	35,00	47,30	1 655,50	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
337	vlastní cena	Galvanicky pozinkovaná patní deska k připevňování metrických závitových tyčí se dvěma kotevními body, složení materiálu: DD11 - DIN EN 10111, povrchová úprava: Pozinkováno, počet otvorů: 2	kus	70,00	50,40	3 528,00	vlastní
338	vlastní cena	Pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1-1/4", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 38 - 45 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž	kus	70,00	89,30	6 251,00	vlastní
339	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,04	1 050,00	42,00	RTS I / 2022
340	783	Nátěry					
340	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,00	153,30	306,60	RTS I / 2022
341	vlastní cena	Ostatní náklady					
341	vlastní cena	Proplach potrubí 2x	m	465,00	26,30	12 229,50	vlastní
342	vlastní cena	Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění	m	465,00	36,80	17 112,00	vlastní
343	vlastní cena	Výpomocné práce	hod	34,00	367,50	12 495,00	vlastní
344	vlastní cena	Zaregulování a zprovoznění systému	hod	34,00	420,00	14 280,00	vlastní
Díl:	763	Dřevostavby				123 004,18	
345	763612132R00	M.obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	94,92	250,00	23 731,00	RTS_I/2022
		Fasády:					
		provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:					
		W/07:12,3*7,8-0,9*2,0		94,14			
		ostění:0,16*(0,9+2*2,0)		0,78			
346	59590736R	Deska cementotřísková,1350 kg/m3, tl. 10 mm	m2	104,42	950,00	99 195,58	RTS_I/2022
		Fasády:					
		provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:					
		Začátek provozního součtu					
		W/07:12,3*7,8-0,9*2,0		94,14			
		ostění:0,16*(0,9+2*2,0)		0,78			
		Konec provozního součtu					
		94,924*1,1		104,42			
347	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	9,70	8,00	77,60	RTS_I/2022
Díl:	764	Konstrukce klempířské				168 277,55	
348	K/01	Oplechování parapetů vč. rohů,PZ plech,rš 300 mm, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	3,60	640,00	2 304,00	vlastní
		1,2*3		3,60			
349	K/02	Oplechování parapetů vč. rohů,PZ plech,rš 300 mm, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	4,80	640,00	3 072,00	vlastní
		2,4*2		4,80			
350	K/03	Oplechování parapetů vč. rohů,PZ plech,rš 300 mm, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	2,24	640,00	1 433,60	vlastní
		1,12*2		2,24			
351	K/10	Oplechování říms vč. boků,AL plech,rš 600 mm, lak RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	146,55	1 070,00	156 803,15	vlastní
352	K/12	Oplechování říms vč. boků,AL plech,rš 350 mm, lak RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	7,17	650,00	4 660,50	vlastní
353	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,15	2,00	4,30	RTS_I/2022
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 391 016,90	
354	O/01	Okno,5-dílné,5200/1900,OS+S+FIX,GP01,3-sklo,AL rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	16,00	125 000,00	2 000 000,00	vlastní
355	O/02	Okno,5-dílné,4680/1900,OS+S+FIX,GP02,3-sklo,AL rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	113 000,00	113 000,00	vlastní
356	O/03	Okno,2-dílné,1200/1900,OS+S,GP04,3-sklo,AL rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	55 477,00	166 431,00	vlastní
357	O/04	Okno,3-dílné,2300/1900,OS+S+FIX,GP04,3-sklo,AL rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	45 109,00	135 327,00	vlastní
358	O/05a	Okno,6-dílné,2370/1900, rohové,OS+S+FIX,GP05,3-sklo,AL rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	122 892,50	122 892,50	vlastní
359	O/05b	Okno,6-dílné,1990/1900, rohové,OS+S+FIX,GP05,3-sklo,AL rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	100 000,00	100 000,00	vlastní
360	O/06a	Okno,2x 1-dílné, 1180/1280 OS+2180/620 FIX,GP06,bezp.3-sklo,AL rám, RAL,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	50 000,00	50 000,00	vlastní
361	O/06b	Dveře,1-dílné,1000/2140,OS,GP06,bezp.3-sklo, AL rám,RAL,pan.kování,folie,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	75 000,00	75 000,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
362	O/07a	Okno,2x 1-dílné,1180/1330 OS+2180/1070 FIX,GP07,bezp.2-sklo, plast rám,bílá,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	30 000,00	30 000,00	vlastní
363	O/07b	Dveře,1-dílné,1000/2140,OS,GP07,bezp.2-sklo, plast rám,pan.kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 000,00	35 000,00	vlastní
364	O/08	Okno,4-dílné,2400/2400,OS+S,GP08,2-sklo,plast rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 000,00	35 000,00	vlastní
365	O/09a	Okno,2x 1-dílné,1180/1330 OS+2180/1070 FIX,GP07,bezp.2-sklo, plast rám,bílá,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	30 000,00	30 000,00	vlastní
366	O/09b	Dveře,1-dílné,1000/2140,OS,GP07,bezp.2-sklo, plast rám,pan.kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 000,00	35 000,00	vlastní
367	O/10	Okno,4-dílné,2400/2400,OS+S,GP08,2-sklo,plast rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	35 000,00	35 000,00	vlastní
368	O/13	Okno,2-dílné,1200/2400,OS+S,GP10 GP09,2-sklo,plast rám, RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	35 000,00	105 000,00	vlastní
369	PSe/01	Fasádní stěna,9-dílná,4480/3000,S+FIX,3-sklo, AL rám,RAL,kování,folie,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	160 000,00	160 000,00	vlastní
370	PSe/02	Fasádní stěna,9-dílná,4480/2900,S+FIX,2-sklo,bílá, plast rám,kování,folie,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	vlastní
371	T/01	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.130mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,13*2	m	4,26	300,00	1 278,00	vlastní
372	T/02	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,3*3	m	6,90	300,00	2 070,00	vlastní
373	T/03	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 5,2*17	m	88,40	300,00	26 520,00	vlastní
375	T/04	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,12*1	m	1,12	300,00	336,00	vlastní
375	T/05	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,2*3	m	3,60	300,00	1 080,00	vlastní
376	T/06	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,4*2	m	4,80	300,00	1 440,00	vlastní
377	T/07	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,12*2	m	2,24	300,00	672,00	vlastní
378	T/08	Dřevěné madlo schodiště,dub,45/30mm+přesah,lak, plynulé přechody,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	18,80	1 100,00	20 680,00	vlastní
379	T/09	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,2*3	m	3,60	300,00	1 080,00	vlastní
380	T/10	Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, rovný,š.180mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,5*2	m	5,00	300,00	1 500,00	vlastní
381	D/01	Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3250,GP 01,2-křídlé,EI 30 DP3 C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová ocel,klika / klika,bez zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	183 000,00	183 000,00	vlastní
382	D/02	Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3250,GP 01,2-křídlé,EI 30 DP3 C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová ocel,klika / klika,bez zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	156 000,00	156 000,00	vlastní
383	D/03	Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené,vnitřní,1800/2200,GP 02,2-křídlé,EI 30 DP3 C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,samozavírač,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	183 000,00	183 000,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
384	D/04	Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem, vnitřní, 1800/3250, GP 01, 2-křídlé, EI 30 DP3 C2, prosklené, hliník, práškový lak, RAL 7038, VSG 33.2, čiré sklo, bezfalcové, zárubeň rámová, hliník, práškový lak, RAL 6039, nerezová ocel, klika / klika, bez zámku, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	183 000,00	183 000,00	vlastní
385	D/05	Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem, vnitřní, 1800/3250, GP 01, 2-křídlé, EI 30 DP3 C2, prosklené, hliník, práškový lak, RAL 7038, VSG 33.2, čiré sklo, bezfalcové, zárubeň rámová, hliník, práškový lak, RAL 6039, nerezová ocel, klika / klika, bez zámku, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	183 000,00	183 000,00	vlastní
386	D/06	Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem, vnitřní, 900/2600, GP 03, 1-křídlé, EW 15 DP3 C2, Rw=32, částečně prosklené, hliník, práškový lak, RAL 7038, VSG 33.2, čiré sklo, bezfalcové, zárubeň rámová, hliník, práškový lak, RAL 6039, nerezová ocel, klika / klika, rozetové kování, PZ, samozavírač, gen. klíč, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	84 000,00	84 000,00	vlastní
387	D/08	Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem, vnitřní, 900/2600, GP 03, 1-křídlé, EW 15 DP3 C2, Rw=32, částečně prosklené, hliník, práškový lak, RAL 7038, VSG 33.2, čiré sklo, bezfalcové, zárubeň rámová, hliník, práškový lak, RAL 6039, nerezová ocel, klika / klika, rozetové kování, PZ, samozavírač, gen. klíč, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	84 000,00	84 000,00	vlastní
388	D/09	Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem, vnitřní, 900/2600, GP 03, 1-křídlé, EW 15 DP3 C2, Rw=32, částečně prosklené, hliník, práškový lak, RAL 7038, VSG 33.2, čiré sklo, bezfalcové, zárubeň rámová, hliník, práškový lak, RAL 6039, nerezová ocel, klika / klika, rozetové kování, PZ, samozavírač, gen. klíč, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	84 000,00	84 000,00	vlastní
389	D/10	Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem, vnitřní, 1800/3000, GP 04, 2-křídlé, EW 15 DP3 C2, prosklené, hliník, práškový lak, RAL 7038, VSG 33.2, čiré sklo, bezfalcové, zárubeň rámová, hliník, práškový lak, RAL 6039, nerezová ocel, klika / klika, bez zámku, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	176 000,00	176 000,00	vlastní
390	D/11	Otočné dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/1970, GP 05, 1-křídlé, plné, DTD, HPL, oranžově matná, bezfalcové, zárubeň obložková, hliník, práškový lak, Ocelově šedá, nerezová ocel, klika / klika, bez zámku, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
391	D/12	Otočné dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/1970, GP 05, 1-křídlé, plné, DTD, HPL, oranžově matná, bezfalcové, zárubeň obložková, hliník, práškový lak, Ocelově šedá, nerezová ocel, klika / klika, bez zámku, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
392	D/13	Otočné dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 700/1970, GP 06, 1-křídlé, plné, DTD, HPL, oranžově matná, bezfalcové, zárubeň obložková, hliník, práškový lak, Ocelově šedá, nerezová ocel, klika / klika, rozetové kování, WC, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
393	D/15	Otočné dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/1970, GP 05, 1-křídlé, plné, DTD, HPL, oranžově matná, bezfalcové, zárubeň obložková, hliník, práškový lak, Ocelově šedá, nerezová ocel, klika / klika, rozetové kování, PZ, gen. klíč, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
394	D/16	Otočné dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/1970, GP 05, 1-křídlé, plné, DTD, HPL, oranžově matná, bezfalcové, zárubeň obložková, hliník, práškový lak, Ocelově šedá, nerezová ocel, klika / klika, bez zámku, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
395	D/17	Otočné dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 800/1970, GP 05, 1-křídlé, plné, DTD, HPL, oranžově matná, bezfalcové, zárubeň obložková, hliník, práškový lak, Ocelově šedá, nerezová ocel, klika / klika, bez zámku, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
396	D/18	Otočné dveře jednokřídlé, plné, vnitřní, 700/1970, GP 06, 1-křídlé, plné, DTD, HPL, oranžově matná, bezfalcové, zárubeň obložková, hliník, práškový lak, Ocelově šedá, nerezová ocel, klika / klika, rozetové kování, WC, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
397	D/19	Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
398	D/20	Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
399	D/22	Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3000,GP 04,2-křídlé,EI 15 DP3 C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová ocel,klika / klika,bez zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	176 000,00	176 000,00	vlastní
400	D/23	Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/1970,GP 07,1-křídlé,plné,DTD,práškový lak,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	32 890,00	32 890,00	vlastní
401	D/24	Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-křídlé,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	46 000,00	46 000,00	vlastní
402	D/25	Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-křídlé,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	46 000,00	46 000,00	vlastní
403	D/26	Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-křídlé,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	46 000,00	46 000,00	vlastní
404	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,60	51 044,00	81 670,40	RTS_I/2022
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 492 836,63	
405	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg spojovací a kotvicí prvky:200*1	kg	200,00	157,50	31 500,00	RTS_I/2022
406	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg spojovací a kotvicí prvky:400*1	kg	400,00	157,50	63 000,00	RTS_I/2022
407	767.1	Požární ucpávky všech prostupů,štítek,zpráva, kotvení,doplňky,detaily,D+M 15+4+4	kus	23,00	800,00	18 400,00	vlastní
408	767.2	Bezpečnostní tabulky a cedulky , pro vysměřování PO úniku,kotvy,doplňky,detaily,D+M 10+10	kus	20,00	300,00	6 000,00	vlastní
409	Z/01	Zábradlí vnitř. schodiště,v.1,0m,pásoviny 20/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	1,23	2 415,00	2 970,45	vlastní
410	Z/02	Zábradlí vnitř. schodiště,v.1,0m,pásoviny 20/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	9,86	2 415,00	23 809,49	vlastní
411	Z/03	Zábradlí vnitř. schodiště,v.1,0m,pásoviny 20/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	4,59	2 415,00	11 084,85	vlastní
412	Z/04	Zábradlí vnitř. schodiště,v.1,0m,pásoviny 20/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	2,83	2 415,00	6 834,45	vlastní
413	Z/05	Zábradlí venk. rampy,ocel,profily 40/3+20/3mm, madla 40/3mm,žár.pozink.sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	6,05	1 952,00	11 803,74	vlastní
414	Z/06	Zábradlí venk. rampy,ocel,profily 40/3+20/3mm, madla 40/3mm,žár.pozink.sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	3,50	1 952,00	6 828,10	vlastní
415	Z/07	Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	1,97	2 431,00	4 776,92	vlastní
416	Z/08	Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	9,72	4 706,00	45 751,73	vlastní
417	Z/09	Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	9,75	4 706,00	45 874,09	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
418	Z/10	Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	4,32	2 431,00	10 501,92	vlastní
419	Z/11	Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	10,15	4 706,00	47 761,19	vlastní
420	Z/12	Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M	m	9,10	2 431,00	22 131,82	vlastní
421	Os/01	Přenosný hasicí přístroj,34A,ABC 6kg, štítek,kotvení,D+M	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	vlastní
422	Os/03	Objektová dilatace do podlahy,nerez+elastomer, š. spáry 30mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	8,00	500,00	4 000,00	vlastní
423	Os/04	Skříň vnitřního odběrného místa-hydrant,DN19, hadice DN19 dl. 30m,štítek,kotvení,D+M	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
424	Os/06	Přechodová lišta podlahy,elox. AL,š.20mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	4,26	600,00	2 556,00	vlastní
		2*0,8+0,9+1,76		4,26			
425	Os/07	Venkovní předokenní žaluzie,podom.box+izolace, Z-lamely š.70mm,pohon,vodítka,kotvy,detaily,D+M	m2	98,80	5 000,00	494 000,00	vlastní
		5,2*1,9*10		98,80			
426	Os/08	Venkovní předokenní žaluzie,podom.box+izolace, Z-lamely š.70mm,pohon,vodítka,kotvy,detaily,D+M	m2	19,76	5 000,00	98 800,00	vlastní
		2,6*1,9*2*2		19,76			
427	Os/09	Výtah osobní,800kg,zdvih 7,47m,10 osob, 1m/s, 3stanice+nástupiště,šachetní+výtah dveře,pohon,D+M	kus	1,00	1 123 500,00	1 123 500,00	vlastní
428	Os/10	Tryskový vysoušeč rukou,vzduchové trysky,300/210/480mm,HEPA filtr,nástěnný,LED osvětlení,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	13 000,00	39 000,00	vlastní
429	Os/11	Zásobník na toaletní papír,nástěnný,205/210/115, pr.190mm,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	1 000,00	5 000,00	vlastní
430	Os/12	Zásobník na tekuté mýdlo,nástěnný,205/210/115, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	12,00	1 800,00	21 600,00	vlastní
431	Os/13	WC souprava,štítek+držák, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	800,00	4 000,00	vlastní
432	Os/14	Odpadkový koš,nástěnný,205/100/300, 6l, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	1 500,00	7 500,00	vlastní
433	Os/15	Koupelnové háčky a věšáky,55/55/55mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,00	300,00	1 800,00	vlastní
434	Os/16	Zrcadlo nástěnné,do obkladu,750/450mm, lepené,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	25 000,00	50 000,00	vlastní
435	Os/17	Zrcadlo sklopné,nástěnné,bezbariérové 600/400mm, lepené,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	vlastní
436	Os/18	Madlo pevné,dl. 813mm,tvar U,nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
437	Os/19	Madlo sklopné,dl. 813mm,tvar U,nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	vlastní
438	Os/20	Madlo nástěnné,svislé,dl. 500mm,nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
439	Os/22	Prosklená markýza nad rampou,ocel.kce+sklo,žlab, svod,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	15,89	11 741,00	186 583,28	vlastní
		8,364*1,9		15,89			
440	Os/24	Objektová dilatace stěn a stropů,nerez+elastomer, š. spáry 30mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	28,00	500,00	14 000,00	vlastní
		4*7		28,00			
441	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,15	24 404,00	52 468,60	RTS_I/2022
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				104 328,67	
441	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:37,6-2-,96 F/03:10,5 F/06:0,33*1,4 F/06a:0,25*(1,4+1,2) F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 sokly:0,1*12,9	m2	48,66	63,00	3 065,39	RTS_I/2022
					34,64		
					10,50		
					0,46		
					0,65		
					1,12		
					1,29		
442	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: sokly:1*12,9	m	12,90	153,00	1 973,70	RTS_I/2022
					12,90		
443	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:	m	12,90	120,00	1 548,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
444	771575118R00	sokly:1*12,9 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:37,6-2,96 F/03:10,5 F/06:0,33*1,4 F/06a:0,25*(1,4+1,2) F/07:0,6*1,4+0,25*1,1	m2	12,90 47,37	1 090,00	51 630,03	RTS_I/2022
445	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:37,6-2,96 F/03:10,5 F/06:0,33*1,4 F/06a:0,25*(1,4+1,2) F/07:0,6*1,4+0,25*1,1	m2	48,66	70,00	3 405,99	RTS_I/2022
446	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: sokly:1*12,9	m	12,90	70,00	903,00	RTS_I/2022
447	771.1	Dlažba keramická protisklzná 60x60cm, tl. 9mm,slinutá,rektifikovaná,matná,dle standardů Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/02:37,6-2,96 F/03:10,5 F/06:0,33*1,4 F/06a:0,25*(1,4+1,2) F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 sokly:0,1*12,9 Konec provozního součtu 48,657*1,1	m2	12,90 53,52	650,00	34 789,76	vlastní
448	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,20	974,00	7 012,80	RTS_I/2022
Díl:	776	Podlahy povlakové				765 314,68	
449	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/05:0,33*1,4 sokly:0,06*(382,8-29,8)	m2	508,95	275,00	139 961,80	RTS_I/2022
450	776421100RTX	Lepení podlahových soklíků z linolea a vinylu, na lištu,vč. dodávky lišty - soklík ve specifikaci Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01: F/05: sokly:1*(382,8-29,8)	m	353,00	110,00	38 830,00	vlastní
451	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/05:0,33*1,4	m2	487,77	242,00	118 040,82	RTS_I/2022
452	776.1	Heterogenní akustický vinyl,tl. 2,6mm,bez ftalátů, role š.2,0m,R10,dle standardů Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu	m2	371,32	825,00	306 339,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
452a	776.2	F/01:545,29-57,98 F/05:0,33*1,4 sokly:0,06*(382,8-29,8) odečet ploch pro m.č. 3.04,3.08,3.09:-(13,55+74,28+78,03) odečet soklů pro m.č. 3.04,3.08,3.09:-0,06*(15,5+37,9+38,8) Konec provozního součtu 337,56*1,1 Sametový vinyl,tl.4,3mm,bez ftalátů,role š.2m,R10,tř. zátěže 33,Bfl-s1,dle standardů Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: pro m.č. 3.04,3.08,3.09:(13,55+74,28+78,03)*1,1 sokly pro m.č. 3.04,3.08,3.09:0,06*(15,5+37,9+38,8)*1,1	m2	487,31 0,46 21,18 -165,86 -5,53 371,32 188,54	825,00	155 545,50	vlastní
453	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,87	7 583,40	6 597,56	RTS_I/2022
Díl:	781	Obklady keramické				442 328,43	
454	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:1,8*(1,6+1,4*3+1,3)+2,5*(9*2+8,8+10,8+21,5+4,5*2+5,5+12,9+5,3)- (1,97*(0,7*12+0,8*7+0,9)+1,2*1,6*3)-20,402	m2	186,77	63,00	11 766,20	RTS_I/2022
455	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:1,8*(1,6+1,4*3+1,3)+2,5*(9*2+8,8+10,8+21,5+4,5*2+5,5+12,9+5,3)- (1,97*(0,7*12+0,8*7+0,9)+1,2*1,6*3)-20,402	m2	186,77	1 130,00	211 044,45	RTS_I/2022
456	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:124,5-12,3	m	112,20	500,00	56 100,00	vlastní
457	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:1,8*(1,6+1,4*3+1,3)+2,5*(9*2+8,8+10,8+21,5+4,5*2+5,5+12,9+5,3)- (1,97*(0,7*12+0,8*7+0,9)+1,2*1,6*3)-20,402	m2	186,77	70,00	13 073,55	RTS_I/2022
458	781.1	Obklad keramický,60x60mm,slinutý,matný,imit.betonu, rektifikovaný,tl. 9mm,dle standardů Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:(1,8*(1,6+1,4*3+1,3)+2,5*(9*2+8,8+10,8+21,5+4,5*2+5,5+12,9+5,3)- (1,97*(0,7*12+0,8*7+0,9)+1,2*1,6*3)-20,402)*1,1	m2	205,44	650,00	133 536,98	vlastní
459	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,95	4 255,00	16 807,25	RTS_I/2022
Díl:	783	Nátěry				169 331,61	
460	783.1	Žárové zinkování ocelových konstrukcí OK výtahové šachty:691,02*1 OK VZT:1439,51*1	kg	2 130,53 691,02 1 439,51	37,00	78 829,61	vlastní
461	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo OK schodiště:275*1 OK výtahové šachty:148*1	m2	423,00 275,00 148,00	194,00	82 062,00	RTS_I/2022
462	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/05-JA150/150/5:0,35*3*0,15*4 F/06-JA150/150/5:0,35*3*0,15*4 F/06-L150/75/9:1*4*0,15 F/07-U160:2*1*2*(0,16+2*0,07) L profil stěny 120/120/8 u výtahové šachty:4*0,12*25	m2	15,06 0,63 0,63 0,60 1,20 12,00	200,00	3 012,00	RTS_I/2022
463	783896211R0X	Nátěr betonových povrchů olejvzdorný, 2x Podlahy:	m2	13,57	400,00	5 428,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: dno+stěny výtahu:4,75+1,05*8,4		13,57			
Díl:	784	Malby				173 256,96	
464	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x SDK:197,8+37,6+7,1+14,1+29,3+2,7+4,6+3,3+1,5*31+2*(8,4+333,3+131,4+5,3+77,5)-213,33-2,96-19,1 omítky:70+860,4-98,05 odečet ker. obkladů:-207,2 odečet AKU obkladů stěn:-19,4 odečet nástěnek stěn:-20,4	m2	1 804,76 1 219,41 832,35 -207,20 -19,40 -20,40	26,00	46 923,76	RTS_I/2022
465	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná SDK:197,8+37,6+7,1+14,1+29,3+2,7+4,6+3,3+1,5*31+2*(8,4+333,3+131,4+5,3+77,5)-213,33-2,96-19,1 omítky:70+860,4-98,05 odečet ker. obkladů:-207,2 odečet AKU obkladů stěn:-19,4 odečet nástěnek stěn:-20,4	m2	1 804,76 1 219,41 832,35 -207,20 -19,40 -20,40	70,00	126 333,20	RTS_I/2022
Díl:	785	Tapety				39 304,00	
466	785411130R00	Lepení tapet vinyl.v bez vzoru na stěnu do v. 3,8m PVC nástěnky:1,2*(5+6*2)	m2	20,40 20,40	300,00	6 120,00	RTS_I/2022
467	785.1	Nástěnkové linoleum,š. 1,22m,tl. 6mm, 4,7kg/m2, přírodní,k použití na stěny,dle standardů PVC nástěnky:1,22*(5+6*2)	m2	20,74 20,74	1 600,00	33 184,00	vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				2 407 832,70	
	997	Přesun sutě					
468	460600061.2	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,50	2 100,00	1 050,00	vlastní
469	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	20,00	28,40	568,00	RTS_I/2022
470	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,50	1 943,00	971,50	RTS_I/2022
471	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,50	1 260,00	630,00	RTS_I/2022
472	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,50	525,00	262,50	RTS_I/2022
	751	Kabelové žlaby					
473	210020301.1	Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem	m	360,00	91,00	32 760,00	vlastní
474	345754910.1	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62, vč. lomových a rozbočovacích dílů, víka a materiálu pro zavěšení	m	360,00	271,00	97 560,00	vlastní
475	210020310.1	Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka	m	80,00	133,00	10 640,00	vlastní
476	345754940.1	Kabelový pozinkovaný žlab s integ. spojkou 200x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, víka a materiálu pro zavěšení	m	80,00	326,00	26 080,00	vlastní
477	460680203	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení	kus	8,00	557,00	4 456,00	RTS_I/2022
	741	Elektroinstalace - silnoproud					
478	210100001.A	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	1 780,00	28,60	50 908,00	vlastní
479	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	60,00	20,00	1 200,00	vlastní
480	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	80,00	21,00	1 680,00	vlastní
481	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	30,00	21,00	630,00	vlastní
482	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	38,00	25,00	950,00	vlastní
483	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2	kus	10,00	44,00	440,00	vlastní
484	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	3 200,00	22,00	70 400,00	RTS_I/2022
485	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	3 200,00	20,00	64 000,00	RTS_I/2022
486	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	4 950,00	18,00	89 100,00	RTS_I/2022
487	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	3 950,00	31,00	122 450,00	RTS_I/2022
488	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	700,00	34,00	23 800,00	RTS_I/2022
489	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	100,00	62,00	6 200,00	RTS_I/2022
490	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	60,00	99,00	5 940,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
491	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	95,00	143,00	13 585,00	RTS_I/2022
492	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	45,00	195,00	8 775,00	RTS_I/2022
493	210800004.1	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2	m	850,00	15,00	12 750,00	RTS_I/2022
494	341421570.1	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	850,00	30,00	25 500,00	RTS_I/2022
495	210813151A	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně	m	180,00	27,30	4 914,00	RTS_I/2022
496	341413590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	180,00	79,00	14 220,00	RTS_I/2022
497	v_10.1	Vrtání prostupů do DN150	m	5,00	263,00	1 315,00	vlastní
498	231701530	pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut	kus	5,00	552,30	2 761,50	RTS_I/2022
499	v_06	Požární ucpávky prostupů	kus	5,00	368,00	1 840,00	vlastní
500	PR009	Montážní pěna vodoodolná	kus	10,00	336,00	3 360,00	vlastní
501	PR002	Utěsnění kabelu	kus	10,00	305,00	3 050,00	vlastní
	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
502	210201025.1	Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních	kus	1,00	255,00	255,00	RTS_I/2022
503	A	sv. vestavné LED 27W/3000K, 4050lm, těleso sv. Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, 230V,d=260mm	kus	14,00	935,00	13 090,00	vlastní
503a	B	sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv. AL slitina, barva bílá, satine mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI, 70x1188mm, 230V	kus	93,00	3 108,00	289 044,00	vlastní
503b	B.p.	Dali řízení	kus	7,00	1 838,00	12 866,00	vlastní
503c	C	sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv. AL slitina, barva bílá, opálový kryt, 70x1188mm, 230V	kus	17,00	2 426,00	41 242,00	vlastní
503d	D	sv. závěsné LED 158W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, l= 5046mm,230V	kus	2,00	3 476,00	6 952,00	vlastní
503e	E	sv. závěsné LED 123W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, asymetrické vyzářování wallwasher, CRI 80, l= 3906mm, DALI, 230V	kus	5,00	3 938,00	19 690,00	vlastní
503f	F	sv. nástěnné LED 7,8W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva antracit, asymetrická optika,	kus	1,00	1 554,00	1 554,00	vlastní
503g	N	sv LED přisazené 3,5W nouzové značící směr úniku, při výpadku svítící 1h, autotest, IP65+ piktogram	kus	13,00	1 481,00	19 253,00	vlastní
503h	N1	sv LED přisazené 3,5W nouzové značící směr úniku, při výpadku svítící 1h, autotest, IP65+ piktogram	kus	2,00	1 701,00	3 402,00	vlastní
503i	N1.p	PMMA plexí + vestavěný set	kus	2,00	2 840,00	5 680,00	vlastní
503j	N2	sv LED přisazené 3W nouzové protipanické při výpadku svítící 1h, autotest, optika area + rámeček	kus	10,00	3 045,00	30 450,00	vlastní
503k	N3	sv LED přisazené 3,5W nouzové protipanické při výpadku svítící 1h, autotest, optika koridor + rámeček	kus	5,00	4 043,00	20 215,00	vlastní
	21-M	Elektromontáže					
504	210812053	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x70 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	220,00	65,00	14 300,00	RTS_I/2022
505	34111643	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2	m	220,00	1 134,00	249 480,00	RTS_I/2022
	21-M.1	Elektromontáže					
506	210190003.1.1	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg	kus	1,00	3 465,00	3 465,00	vlastní
507	357118066.1	rozvaděč RH1, skříňový 800x2000x400, vč. osazení, zapojení, výzbroje, dle schématu	kus	1,00	219 713,00	219 713,00	vlastní
508	210280161	Oživení jednoho pole rozváděče	kus	1,00	2 677,50	2 677,50	RTS_I/2022
509	V122	Časový spínač pod vypínač, s doběhem	kus	2,00	580,00	1 160,00	vlastní
510	V122	Montáž časového spínače pod vypínač	kus	2,00	132,00	264,00	vlastní
	21-M.2	Požární zařízení					
511	210810090.1	Montáž měděných kabelů CXKH-V 1 kV do 5x6mm2 uložených pevně (trasy s požární odolností)	m	180,00	65,00	11 700,00	RTS_I/2022
512	34111030.1	kabel silový CXKH-V 3x1,5mm2	m	180,00	1 134,00	204 120,00	RTS_I/2022
513	382261000v	tlačítko požární GW 42-201 12x12x 5cm červené se sklem	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
	21-M.3	Světelné rozvody					
514	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	70,00	48,30	3 381,00	RTS_I/2022
515	345715110.1	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	70,00	18,90	1 323,00	vlastní
516	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	70,00	58,80	4 116,00	RTS_I/2022
517	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	70,00	20,30	1 421,00	RTS_I/2022
518	210110001.1	Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké	kus	50,00	71,50	3 575,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
519	345355120.2.1	spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	6,00	184,80	1 108,80	vlastní
520	345355550	PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní	kus	18,00	690,90	12 436,20	RTS_I/2022
521	345355520	spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	6,00	192,20	1 153,20	RTS_I/2022
522	R_SV_001.b	Ovládač pro žaluzie	kus	20,00	222,60	4 452,00	vlastní
523	v_10.1.1	Vrtání prostupů do DN50	kus	35,00	55,70	1 949,50	vlastní
	21-M.4	Zásuvkové rozvody					
524	210010003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 23 mm	m	1 700,00	24,20	41 140,00	RTS_I/2022
525	345710630	Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné LPFLEX 125N PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ počet m ve svazku 2323 100	m	1 700,00	19,80	33 660,00	RTS_I/2022
526	210010006	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 48 mm	m	650,00	28,40	18 460,00	RTS_I/2022
527	345710660	Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné LPFLEX 125N PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ počet m ve svazku 2348 50	m	650,00	29,60	19 240,00	RTS_I/2022
528	210010301	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2	kus	136,00	48,30	6 568,80	RTS_I/2022
529	345715110.1	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm	kus	136,00	22,10	3 005,60	vlastní
530	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	107,00	59,00	6 313,00	RTS_I/2022
531	345551240.1	Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-2249 ostatní barvy	kus	104,00	191,10	19 874,40	vlastní
532	345551240.2	Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-2249 ostatní barvy	kus	3,00	191,10	573,30	vlastní
533	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	23,00	68,30	1 570,90	RTS_I/2022
534	34555124012	Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-2249 ostatní barvy	kus	23,00	191,10	4 395,30	RTS_I/2022
	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
535	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	320,00	21,20	6 784,00	RTS_I/2022
536	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	m	320,00	108,20	34 624,00	RTS_I/2022
537	210220101.1	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	380,00	57,80	21 964,00	vlastní
538	10.660.644	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi+PVC měkký	m	380,00	45,20	17 176,00	RTS_I/2022
539	1143114	podpěrka pod vedení do zdi	kus	80,00	32,60	2 608,00	RTS_I/2022
540	1143192	podpěrka pod vedení na střechy	kus	320,00	32,60	10 432,00	RTS_I/2022
541	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m	kus	18,00	342,30	6 161,40	RTS_I/2022
542	10.566.175	Tyč 3,0m jímací, vč. stojanu, základu, svorek (komplet)	kus	18,00	480,90	8 656,20	RTS_I/2022
543	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	201,00	48,30	9 708,30	RTS_I/2022
544	1142661	Zkušební svorka SZ, vč. štitku	kus	16,00	47,30	756,80	RTS_I/2022
545	354418850	svorka spojovací SS	kus	180,00	32,60	5 868,00	RTS_I/2022
546	10.067.555	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální	kus	5,00	727,70	3 638,50	RTS_I/2022
547	210800004	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2	m	380,00	16,20	6 156,00	RTS_I/2022
548	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	380,00	29,40	11 172,00	RTS_I/2022
549	210800006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2	m	200,00	31,50	6 300,00	RTS_I/2022
550	341413590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	200,00	79,00	15 800,00	RTS_I/2022
551	210800415	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 50 až 70 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	50,00	75,60	3 780,00	RTS_I/2022
552	34141362	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 50mm2	m	50,00	263,60	13 180,00	RTS_I/2022
553	210800512	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 50 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	50,00	75,60	3 780,00	RTS_I/2022
554	341421620	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2	m	50,00	263,60	13 180,00	RTS_I/2022
555	R-001	Montáž ochranné svorkovnice	kus	5,00	535,50	2 677,50	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
556	R-002	Ochranná ekvipotenciální svorkovnice	kus	5,00	654,20	3 271,00	vlastní
	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					
557	210280002.1	Výchozí revize	kus	1,00	4 462,50	4 462,50	vlastní
558	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00	3 465,00	3 465,00	RTS_I/2022
559	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,00	1 270,50	1 270,50	RTS_I/2022
560	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotností do 200 kg	kus	1,00	588,00	588,00	RTS_I/2022
561	R-099.1	Revizní zpráva	kus	1,00	1 575,00	1 575,00	vlastní
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
562	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	80,00	215,30	17 224,00	vlastní
563	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	120,00	315,00	37 800,00	vlastní
564	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	60,00	420,00	25 200,00	vlastní
565	Hod.sazba6	Koordinace postupu prací s ost. profesemi	hod	40,00	420,00	16 800,00	vlastní
	N01	Spotřební materiál					
566	N1	Podružný materiál (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, tabulky, ostatní materiál, atd.)	kus	1,00	5 565,00	5 565,00	vlastní
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
567	013203000	Konstrukční dokumentace technologických zařízení	kus	1,00	8 673,00	8 673,00	vlastní
568	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	20,00	525,00	10 500,00	vlastní
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.techniky				684 610,48	
	90	Přípočty					
569	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	hod	12,00	420,00	5 040,00	RTS_I/2022
570	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	hod	12,00	420,00	5 040,00	RTS_I/2022
		Koordinace s ostatními profesemi.					
571	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	16,00	525,00	8 400,00	RTS_I/2022
		Kompletní výchozí el.revize.					
	M21	Elektromontáže					
572	210020931R00	Ucpávka protipožární, bez vany	m2	0,95	682,50	648,38	RTS_I/2022
		Kompletní požární ucpávky montáž+materiál.					
	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech					
573	220260000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku	kus	20,00	48,30	966,00	RTS_I/2022
		Montáž.					
574	34571518R	Krabice univerzální KU 68	kus	20,00	22,10	442,00	RTS_I/2022
		Dodávka.					
575	222261601R00	Zhotovení otvoru do 100x100 mm	kus	5,00	33,60	168,00	RTS_I/2022
576	220260550R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	50,00	26,60	1 330,00	RTS_I/2022
		Montáž.					
		Trubkování pro SOS.					
577	34571050R	Trubka PVC, vnější průměr 16 mm	m	50,00	19,10	955,00	RTS_I/2022
		Dodávka.					
578	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	180,00	31,80	5 724,00	RTS_I/2022
		Montáž.					
		Trubkování pro dat. a audio rozvody.					
579	34571051R	Trubka PVC, vnější průměr 25 mm	m	180,00	30,00	5 400,00	vlastní
		Dodávka.					
580	222260503R01	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm	m	490,00	31,80	15 582,00	RTS_I/2022
		Montáž.					
		Trubkování pro dat.rozvody v podlaze.					
581	3457115962R	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm	m	490,00	30,00	14 700,00	RTS_I/2022
		Dodávka.					
582	222260722R04	Žlab drátěný 150x100,vč.přísluř. pro uchycení, - vertikální montáž.	m	75,00	342,30	25 672,50	RTS_I/2022
		Montáž+dodávka.					
		Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.					
583	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	70,00	36,80	2 576,00	RTS_I/2022
584	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	70,00	29,60	2 072,00	RTS_I/2022
585	222280212R00	Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách	m	85,00	44,10	3 748,50	RTS_I/2022
		Montáž kabelu tísňového systému.					
586	27655204	Instal. kabel JYSTY 3x2x0.6	m	85,00	20,20	1 717,00	RTS_I/2022
		Dodávka.					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
587	222281321R01	B2CAS1D1 do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách Montáž kabelu ROZ, JČ a SOS.	m	290,00	24,20	7 018,00	RTS_I/2022
588	341350150R	Kabel B2CAS1D1 2x1,5 Dodávka kabelu ROZ, JČ a SOS.	m	290,00	19,00	5 510,00	RTS_I/2022
589	222280215R00	Kabel U/FTP kat.5E a 6A v trubkách Montáž.	m	3 980,00	22,10	87 958,00	RTS_I/2022
590	0602117525	Instal. kabel U/FTP kat.6A B2cas1d1 Dodávka.	m	3 980,00	21,00	83 580,00	RTS_I/2022
591	222280561R00	Kabel FO univerzální distribuční volně ve žlabu, / v trubce Montáž.	m	80,00	22,10	1 768,00	RTS_I/2022
592	62601120	Optický kabel univerzální SM 12 vláken, LSZH Dodávka.	m	80,00	48,30	3 864,00	RTS_I/2022
593	222370001R00	Jednotka zesilovače Doplňení stáv.ústředny o koncový zesilovač do 100W. Montáž.	kus	1,00	2 257,50	2 257,50	RTS_I/2022
594	NZS024	Jednotka zesilovače. Doplňení stáv.ústředny o koncový zesilovač do 100W. Dodávka.	kus	1,00	12 390,00	12 390,00	vlastní
595	222360102R00	Reproduktor do 6 W do podhledu Montáž.	kus	15,00	2 236,50	33 547,50	RTS_I/2022
596	NZS024	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21 Dodávka.	kus	15,00	131,30	1 969,50	vlastní
597	222360401R00	Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu	hod	12,00	525,00	6 300,00	RTS_I/2022
598	222260413R01	Nástěnný 19" rozvaděč 18U 600x600 mm RACK pro datovou síť. Montáž včetně příslušenství.	kus	1,00	2 394,00	2 394,00	RTS_I/2022
599	357311075R	Rozvaděč 19",výška 18U, 600x600 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství Dodávka.	kus	1,00	9 838,50	9 838,50	vlastní
600	80199035	Chladicí jednotka 19" 1U 2x ventilátor, bimetal. termostat Dodávka.	kus	1,00	4 525,50	4 525,50	RTS_I/2022
601	80593005	Napájecí panel 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany Dodávka.	kus	1,00	6 121,50	6 121,50	RTS_I/2022
602	222290301R01	Modul 1xRJ45 kat.6A - konektor Konektor s převlečnou krytkou (vývody). Montáž.	kus	9,00	222,60	2 003,40	vlastní
603	0501133325	Konektor s převlečnou krytkou 1xRJ45, STP kat.6A, komplet. Dodávka.	kus	9,00	283,50	2 551,50	RTS_I/2022
604	222290008R01	Zásuvka 1xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A Montáž.	kus	49,00	222,60	10 907,40	vlastní
605	0501133321	Zásuvka 1xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. Dodávka.	kus	49,00	268,80	13 171,20	RTS_I/2022
606	222290008R02	Zásuvka 2xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A Montáž.	kus	15,00	222,60	3 339,00	RTS_I/2022
607	0501133320	Zásuvka 2xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A, komplet. Dodávka.	kus	15,00	347,60	5 214,00	RTS_I/2022
608	0501133325	Keystone 1xRJ45 STP kat.6A Vývod pro EV - 1x Zásuvky 1xRJ45 - 2x Zásuvky 2xRJ45 - 4x Montáž+dodávka.	kus	176,00	383,30	67 460,80	RTS_I/2022
609	222290971R00	Patch panel Montáž.	kus	3,00	202,70	608,10	vlastní
610	0501232710	Patch panel 48 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" Dodávka.	kus	3,00	3 276,00	9 828,00	RTS_I/2022
611	222290981R00	Vývazovací panel Montáž.	kus	6,00	157,50	945,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
612	0502315620	Vyvazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U. Dodávka.	kus	6,00	220,50	1 323,00	RTS_I/2022
613	0503030020	Patch cord U/FTP 2m, kat.6A, RJ45-RJ45 Montáž+dodávka.	kus	49,00	267,80	13 122,20	RTS_I/2022
614	222310001R00	Ukončení kabelu FO univerzální distribuční v rozvaděči	kus	2,00	315,00	630,00	RTS_I/2022
615	222310011R00	Optická vana Montáž.	kus	2,00	262,50	525,00	RTS_I/2022
616	0501232716	Optická vana pro vyvaření 12 vl., velikost 1U, montáž 19" 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 12xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet, kompletně vybavená. Dodávka.	kus	2,00	3 559,50	7 119,00	RTS_I/2022
617	222310031R00	Svar opt.vláknů vč.ochrany a pigtailu, první svar	kus	2,00	1 312,50	2 625,00	RTS_I/2022
618	222310032R00	Svar opt.vláknů vč.ochrany a pigtailu, další svar	kus	22,00	1 155,00	25 410,00	RTS_I/2022
619	222310901R00	Měření optických kabelů transmisí metodou	kus	12,00	47,30	567,60	RTS_I/2022
620	222310902R00	Měření optických kabelů reflektometrickou metodou	kus	12,00	52,50	630,00	RTS_I/2022
621	222310991R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	12,00	420,00	5 040,00	RTS_I/2022
622	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	88,00	42,00	3 696,00	RTS_I/2022
623	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	88,00	36,80	3 238,40	RTS_I/2022
624	222293012R00	Měření do protokolu	kus	88,00	47,30	4 162,40	RTS_I/2022
625	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	1,00	2 835,00	2 835,00	RTS_I/2022
626	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body Montáž.	kus	3,00	1 165,50	3 496,50	RTS_I/2022
627	DZ001	IP telefonní přístroj Telefon VoIP video, Android, 6x SIP účtů, 2x RJ45, USB, WIFI, Bluetooth, PoE. Dodávka.	kus	3,00	2 950,50	8 851,50	vlastní
628	222323324R00	Tlač.tablo s klávesnicí do zdi Montáž.	kus	1,00	1 047,90	1 047,90	RTS_I/2022
629	DZ006	Audio panel, 3 tlač., zápuštná instalace Kompatibilní se stáv.systémem. Dodávka.	kus	1,00	12 988,50	12 988,50	vlastní
630	222323337R00	Kryt proti dešti Montáž.	kus	1,00	315,00	315,00	RTS_I/2022
631	DZ007	Zápuštná krabice se stříškou pro 1 modul Dodávka.	kus	1,00	1 323,00	1 323,00	vlastní
632	222323201R02	Hodiny jednotného času Montáž.	kus	6,00	262,50	1 575,00	RTS_I/2022
633	161	Stropní ručičkové hodiny 28cm jednostranné, Ciferník C2, motorek 24V Dodávka.	kus	4,00	3 118,50	12 474,00	vlastní
634	161	Stropní ručičkové hodiny 28cm oboustr., Ciferník C2, motorek 24V, stropní závěs Včetně konzole a veškerého příslušenství. Dodávka.	kus	2,00	3 517,50	7 035,00	vlastní
635	222323201R03	Zvonek Montáž.	kus	3,00	131,30	393,90	RTS_I/2022
636	201	ZV KLASIK 75V/0,02A~, Zvonek 75V/0,02A~, jednoduchý, dvě ozvučnice, šedý Dodávka.	kus	3,00	1 638,00	4 914,00	vlastní
637	222291991R01	Aktivní síťový prvek vč. konfigurace	kus	1,00	3 801,00	3 801,00	RTS_I/2022
638	AP104	Switch 24 port aktivní PoE Podnikový plně konfigurovatelný L2 přepínač, 24x port PoE+ Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, 2x Gigabit Ethernet SFP slot, PoE+ napájení s 30W na port. Dodávka.	kus	1,00	5 355,00	5 355,00	vlastní
639	222411001R00	Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku Montáž.	kus	1,00	373,80	373,80	RTS_I/2022
640	AP114	Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku Záložní zdroj - 1500 VA / 1200 W, 2U rack, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 8×IEC 320 C13, Ochrana datové sítě RJ-45, USB a Ethernet	kus	1,00	16 695,00	16 695,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
641	222325008R00	Dodávka. Tísňový spínač na připravené úchytné body Montáž.	kus	1,00	367,50	367,50	RTS_I/2022
642	0204071099	Kompletní signalizace tísně na WC pro imobilní Tlačítko, táhlo, optická signalizace,opt.signalizace kabinet + zdroj. Dodávka.	kus	1,00	16 086,00	16 086,00	RTS_I/2022
643	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 Zaškolení obsluhy	hod	8,00	577,50	4 620,00	RTS_I/2022
644	900 RT9	HZS, programátor Konfigurace všech SLP systémů.	hod	8,00	420,00	3 360,00	RTS_I/2022
645	110 R00	Mimostaveništní doprava individual. Dopravné za všechny SLP systémy.	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	RTS_I/2022
646	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras, UKS, AUDIO, PZTS. Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.	kus	1,00	4 095,00	4 095,00	RTS_I/2022
647	120 R00	Přesun do zóny individuální Obsahuje přirážku za kompletní přesun montážního materiálu.	kus	1,00	8 662,50	8 662,50	RTS_I/2022
648	202 R00	Zednické výpomoci HSV VN Vedlejší náklady	kus	1,00	3 990,00	3 990,00	RTS_I/2022
649	005231030R	Zkušební provoz	kus	1,00	1 575,00	1 575,00	RTS_I/2022
650	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	kus	1,00	1 890,00	1 890,00	RTS_I/2022
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				3 381 201,96	
	01	Větrání UČEBEN 3NP					
651	01.01	Sestavná VZT jednotka do venkovního prostředí PŘÍVOD: - připojovací pružná manžeta - regulační klapka - filtr F8 (ePM1 75 %) - entalpický rotační výměník ZZT (s přenosem vlhkosti) - směšovací komora (klapka dimenzovaná na 100% směšování) - přímý výměník (TČ, chladivo R410A) vč. eliminátoru kapek - el. ohříváč - ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem - zvlhčovací komora...parní vlhčení - připojovací pružná manžeta ODVOD: - připojovací pružná manžeta - filtr F8 (ePM1 75 %) - směšovací komora (klapka dimenzovaná na 100% směšování) - entalpický rotační výměník ZZT (s přenosem vlhkosti) - ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem - regulační klapka - připojovací pružná manžeta - parametry viz tabulka zařízení (příloha 01 technické zprávy) - dodávka vč. lokální MaR	kus	1,00	492 587,90	492 587,90	vlastní
652	01.02	Parní vyvíječ elektrický (osazení do exteriéru), nominální výkon 18kg/h vč. regulace	kus	1,00	133 358,40	133 358,40	vlastní
653	01.03	Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu a tepla pro výměník VZT jednotky	kus	1,00	156 492,00	156 492,00	vlastní
654	01.04	NEOBSAZENÉ					
655	01.05	NEOBSAZENÉ					
656	01.06	NEOBSAZENÉ					
657	01.07	NEOBSAZENÉ					
658	01.08	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=800m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
659	01.09	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=680m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
660	01.10	Čidlo CO2 nástěnné, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm + Regulátor teploty, IP20, rozhraní Modbuspro nadřazené ovládání	kus	1,00	14 968,80	14 968,80	vlastní
661	01.11	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 200×150mm, Vmin=220m3/h, Vmax=500m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
662	01.12	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 200×150mm, Vmin=220m3/h, Vmax=425m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
663	01.13	Čidlo CO2 nástěnné, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm + Regulátor teploty, IP20, rozhraní Modbuspro nadřazené ovládání	kus	1,00	14 968,80	14 968,80	vlastní
664	01.14	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=900m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
665	01.15	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=765m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
666	01.16	Čidlo CO2 nástěnné, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm + Regulátor teploty, IP20, rozhraní Modbuspro nadřazené ovládání	kus	1,00	14 968,80	14 968,80	vlastní
667	01.17	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=900m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
668	01.18	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=765m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
669	01.19	Čidlo CO2 nástěnné, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm + Regulátor teploty, IP20, rozhraní Modbuspro nadřazené ovládání	kus	1,00	14 968,80	14 968,80	vlastní
670	01.20	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 200×150mm, Vmin=220m3/h, Vmax=450m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
671	01.21	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 200×150mm, Vmin=220m3/h, Vmax=380m3/h	kus	1,00	11 839,00	11 839,00	vlastní
672	01.22	Čidlo CO2 nástěnné, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm + Regulátor teploty, IP20, rozhraní Modbuspro nadřazené ovládání	kus	1,00	14 968,80	14 968,80	vlastní
	01.23	Tlumič hluku (ozn. 01-A) pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×800×1000 mm. Skládá se z:					
673		Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	kus	4,00	1 496,90	5 987,60	vlastní
	01.24	Tlumič hluku (ozn. 01-B1) pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×800×1500 mm. Skládá se z:	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	
674		Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	kus	4,00	1 496,90	5 987,60	vlastní
	01.25	Tlumič hluku (ozn. 01-B2) pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×800×1000 mm. Skládá se z:					
675		Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	kus	4,00	1 496,90	5 987,60	vlastní
	01.26	Tlumič hluku (ozn. 01-C) pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×800×1500 mm. Skládá se z:					
676		Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	kus	4,00	1 496,90	5 987,60	vlastní
	01.27	Tlumič hluku (ozn. 01-D) pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×800×1000 mm. Skládá se z:					
677		Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	kus	4,00	1 496,90	5 987,60	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
678	01.28	Sada s expanzním ventilem	kus	1,00	13 608,00	13 608,00	vlastní
679	01.29	kabelový ovladač	kus	1,00	6 804,00	6 804,00	vlastní
680	01.30	Řídicí skříňka 0-10V	kus	1,00	115 668,00	115 668,00	vlastní
681	01.31	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 630×800 mm (Aef = 0,40m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	kus	1,00	5 171,00	5 171,00	vlastní
682	01.32	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 900×800 mm (Aef = 0,58m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	kus	1,00	6 259,70	6 259,70	vlastní
683	01.33	Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu 600×600mm s přípojevacím hrdlem Ø125mm a 16 stavitelnými dýzami	kus	8,00	2 857,70	22 861,60	vlastní
684	01.34	Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu 600×600mm s přípojevacím hrdlem Ø160mm a 25 stavitelnými dýzami	kus	6,00	3 129,80	18 778,80	vlastní
685	01.35	Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu 600×600mm s přípojevacím hrdlem Ø200mm a 36 stavitelnými dýzami	kus	28,00	3 265,90	91 445,20	vlastní
686	01.36	Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou pro dýzový difuzor s přípojevacím hrdlem Ø125mm a natrubkem pro připojení potrubí Ø100mm	kus	8,00	1 496,90	11 975,20	vlastní
687	01.37	Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou pro dýzový difuzor s přípojevacím hrdlem Ø160mm a natrubkem pro připojení potrubí Ø125mm	kus	6,00	1 633,00	9 798,00	vlastní
688	01.38	Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou pro dýzový difuzor s přípojevacím hrdlem Ø200mm a natrubkem pro připojení potrubí Ø160mm	kus	28,00	2 041,20	57 153,60	vlastní
689	01.39	Regulátor konstatního průtoku Ø100mm, 75m3/h	kus	4,00	680,40	2 721,60	vlastní
690	01.40	Regulátor konstatního průtoku Ø100mm, 85m3/h	kus	1,00	680,40	680,40	vlastní
691	01.41	Regulátor konstatního průtoku Ø100mm, 100m3/h	kus	1,00	680,40	680,40	vlastní
692	01.42	Regulátor konstatního průtoku Ø125mm, 125m3/h	kus	2,00	816,50	1 633,00	vlastní
693	01.43	Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø100mm	kus	6,00	1 156,70	6 940,20	vlastní
694	01.44	Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø125mm	kus	2,00	1 156,70	2 313,40	vlastní
695	01.45	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm	bm	8,00	115,60	924,80	vlastní
696	01.46	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm	bm	6,00	129,60	777,60	vlastní
697	01.47	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø160mm	bm	28,00	150,10	4 202,80	vlastní
698	PK01.01	Požární klapka 315×200mm se základním vybavením - tj. ruční mechanismus se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při dosažení požadované teploty (74 °C s tolerancí ± 1,5 °C). Klapka se v obou případech uzavře do 10 sekund po rozpojení tavné pojistky, IP44. Dodávka pro suchou montáž vč. systémových přílošek.	kus	1,00	5 171,00	5 171,00	vlastní
699	PK01.02	Požární klapka 250×200mm se základním vybavením - tj. ruční mechanismus se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při dosažení požadované teploty (74 °C s tolerancí ± 1,5 °C). Klapka se v obou případech uzavře do 10 sekund po rozpojení tavné pojistky, IP44. Dodávka pro suchou montáž vč. systémových přílošek.	kus	1,00	5 171,00	5 171,00	vlastní
700	PK01.03	Požární klapka 315×200mm se základním vybavením - tj. ruční mechanismus se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při dosažení požadované teploty (74 °C s tolerancí ± 1,5 °C). Klapka se v obou případech uzavře do 10 sekund po rozpojení tavné pojistky, IP44. Dodávka pro suchou montáž vč. systémových přílošek.	kus	2,00	5 171,00	10 342,00	vlastní
701	PK01.04	Požární klapka 250×200mm se základním vybavením - tj. ruční mechanismus se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při dosažení požadované teploty (74 °C s tolerancí ± 1,5 °C). Klapka se v obou případech uzavře do 10 sekund po rozpojení tavné pojistky, IP44. Dodávka pro suchou montáž vč. systémových přílošek.	kus	6,00	5 171,00	31 026,00	vlastní
702		Cu potrubí vč. izolace Ø9,52 mm	bm	5,00	340,20	1 701,00	vlastní
703		Ø19,05 mm	bm	5,00	517,30	2 586,50	vlastní
704		Chladivo R410A	kg	1,00	1 156,70	1 156,70	vlastní
705		Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100 mm vč. 20% tvarovek	bm	17,00	340,20	5 783,40	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
706		Ø125 mm vč. 10% tvarovek	bm	27,00	408,20	11 021,40	vlastní
707		Ø160 mm vč. 20% tvarovek	bm	46,00	476,30	21 909,80	vlastní
708		Ø200 mm vč. 30% tvarovek	bm	45,00	544,30	24 493,50	vlastní
709		Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek	bm	109,00	715,00	77 935,00	vlastní
710		do obvodu 1500 mm vč. 10% tvarovek	bm	21,00	1 020,60	21 432,60	vlastní
711		do obvodu 1890 mm vč. 10% tvarovek	bm	103,00	1 286,30	132 488,90	vlastní
712		do obvodu 2630 mm vč. 20% tvarovek	bm	31,00	1 789,60	55 477,60	vlastní
713		do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek	bm	2,00	2 381,40	4 762,80	vlastní
714		Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	173,00	486,00	84 078,00	vlastní
715		Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním	m2	254,00	1 188,00	301 752,00	vlastní
716		Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlumu 0,81)	m2	38,00	1 188,00	45 144,00	vlastní
	02	Samostatný odtah HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3NP - společné potrubí a komponenty zař. 02 a 03 vyspecifikovány u zař. 02					
717	02.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů	kus	1,00	3 129,80	3 129,80	vlastní
718	02.02	Rychloupínací spona Ø160mm	kus	2,00	299,20	598,40	vlastní
719	02.03	Zpětná klapka těsná Ø160mm	kus	1,00	367,20	367,20	vlastní
720	02.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	kus	1,00	408,20	408,20	vlastní
721	02.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)	kus	2,00	1 633,00	3 266,00	vlastní
722	02.06	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 450×250 mm (Aef = 0,07m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	kus	1,00	2 313,40	2 313,40	vlastní
723	02.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	kus	6,00	136,10	816,60	vlastní
724	02.08	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm	bm	6,00	115,60	693,60	vlastní
725	02.09	Stěnová mřížka jednořadá 200×100mm s regulací průtoku	kus	4,00	884,50	3 538,00	vlastní
726	02.10	Stěnová mřížka jednořadá 300×200mm s regulací průtoku	kus	2,00	1 020,60	2 041,20	vlastní
727	02.11	Stěnová mřížka jednořadá 400×200mm s regulací průtoku	kus	2,00	1 156,70	2 313,40	vlastní
				1,00			
728		Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100 mm vč. 40% tvarovek	bm	8,00	340,20	2 721,60	vlastní
729		Ø125 mm vč. 20% tvarovek	bm	2,00	408,20	816,40	vlastní
730		Ø160 mm vč. 30% tvarovek	bm	4,00	476,30	1 905,20	vlastní
731		Ø200 mm vč. 20% tvarovek	bm	5,00	544,30	2 721,50	vlastní
732		Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu do obvodu 1050 mm vč. 30% tvarovek	bm	3,00	715,00	2 145,00	vlastní
733		Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	3,00	486,00	1 458,00	vlastní
734		Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním	m2	3,00	1 188,00	3 564,00	vlastní
735		Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	3,00	1 188,00	3 564,00	vlastní
	03	Samostatný odtah HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3NP - společné potrubí a komponenty zař. 02 a 03 vyspecifikovány u zař. 02					
736	03.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů	kus	1,00	2 993,80	2 993,80	vlastní
737	03.02	Rychloupínací spona Ø160mm	kus	2,00	299,20	598,40	vlastní
738	03.03	Zpětná klapka těsná Ø160mm	kus	1,00	367,20	367,20	vlastní
739	03.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	kus	1,00	408,20	408,20	vlastní
740	03.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)	kus	2,00	1 633,00	3 266,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
741	03.06	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	kus	4,00	136,10	544,40	vlastní
742	03.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	kus	1,00	163,10	163,10	vlastní
743	03.08	Talířový ventil kovový odvodní Ø200mm vč. montážního rámečku	kus	1,00	245,20	245,20	vlastní
744	03.09	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm	bm	4,00	115,60	462,40	vlastní
745	03.10	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm	bm	1,00	129,60	129,60	vlastní
746	03.11	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø200mm	bm	1,00	177,10	177,10	vlastní
747	03.12	Stěnová mřížka jednořadá 200×100mm s regulací průtoku	kus	4,00	884,50	3 538,00	vlastní
748	03.13	Stěnová mřížka jednořadá 300×100mm s regulací průtoku	kus	2,00	816,50	1 633,00	vlastní
749	03.14	Stěnová mřížka jednořadá 300×200mm s regulací průtoku	kus	2,00	1 020,60	2 041,20	vlastní
750	03.15	Stěnová mřížka jednořadá 400×100mm s regulací průtoku	kus	2,00	952,60	1 905,20	vlastní
751	03.16	Stěnová mřížka jednořadá 400×200mm s regulací průtoku	kus	2,00	1 156,70	2 313,40	vlastní
752		Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100 mm vč. 20% tvarovek	bm	14,00	340,20	4 762,80	vlastní
753		Ø125 mm vč. 30% tvarovek	bm	3,00	408,20	1 224,60	vlastní
754		Ø160 mm vč. 30% tvarovek	bm	2,00	476,30	952,60	vlastní
755		Ø200 mm vč. 40% tvarovek	bm	8,00	544,30	4 354,40	vlastní
756		Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	1,00	486,00	486,00	vlastní
757		Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)	m2	3,00	1 188,00	3 564,00	vlastní
	04	Větrání VÝTAHOVÉ ŠACHTY					
758	04.01	NEOBSAZENÉ					
759	04.02	Stěnová mřížka jednořadá 300×300mm s regulací průtoku	kus	2,00	1 088,60	2 177,20	vlastní
760	04.03	Výfuková/sací žaluziová hlavice do kruhového potrubí Ø250 mm	kus	1,00	2 177,30	2 177,30	vlastní
761		Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø250 mm vč. 0% tvarovek	bm	1,00	612,40	612,40	vlastní
762		Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	1,00	486,00	486,00	vlastní
763		Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním	m2	1,00	1 188,00	1 188,00	vlastní
	05	Chlazení / vytápění 3NP VRV-systém TRÍDY a KABINET					
764	05.01	Venkovní kondenzační jednotka 33,5kW	kus	1,00	234 738,00	234 738,00	vlastní
765	05.02	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 1,7kW	kus	1,00	23 133,60	23 133,60	vlastní
766	05.03	Neobsazené					
767	05.04	Neobsazené					
768	05.05	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW	kus	1,00	25 855,20	25 855,20	vlastní
769	05.06	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW	kus	1,00	25 855,20	25 855,20	vlastní
770	05.07	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 3,6kW	kus	1,00	27 896,40	27 896,40	vlastní
771	05.08	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW	kus	1,00	25 855,20	25 855,20	vlastní
772	05.09	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW	kus	1,00	25 855,20	25 855,20	vlastní
773	05.10	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW	kus	1,00	25 855,20	25 855,20	vlastní
774	05.11	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW	kus	1,00	25 855,20	25 855,20	vlastní
775	05.12	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 3,6kW	kus	1,00	27 896,40	27 896,40	vlastní
776	05.13	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 3,6kW	kus	1,00	27 896,40	27 896,40	vlastní
777	05.14	Plochý dekorační panel bílý	kus	10,00	1 020,60	10 206,00	vlastní
778	05.15	Kabelový ovladač	kus	6,00	2 585,50	15 513,00	vlastní
779	05.16	Rozdělovač CU potrubí 1	kus	9,00	2 993,80	26 944,20	vlastní
780	05.17	Rozdělovač CU potrubí 2	kus	1,00	3 810,20	3 810,20	vlastní
781		Cu potrubí vč. izolace Ø6,4mm	m	71,61	170,60	12 216,67	vlastní
782		Ø9,5mm	m	70,79	204,10	14 448,24	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
783		Ø12,7mm	m	77,22	238,70	18 432,41	vlastní
784		Ø15,9mm	m	61,77	272,20	16 813,79	vlastní
785		Ø19,1mm	m	9,02	306,70	2 766,43	vlastní
786		Ø28,6mm	m	5,61	340,20	1 908,52	vlastní
787		Chladio R410A	kg	1,00	1 156,70	1 156,70	vlastní
		Ostatní					
788		Spojovací, tesnicí, montážní, závěsný a pomocný materiál	kus	1,00	43 200,00	43 200,00	vlastní
789		Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč. protokolu o zaregulování, zaškolení obsluhy a předání POZNÁMKA: - všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy...) - zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují - všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. - do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, prostupy...) - zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd. - zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti - zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky - zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla	kus	1,00	302 400,00	302 400,00	vlastní
790		Doprava	kus	1,00	70 200,00	70 200,00	vlastní
791		Přesuny	kus	1,00	21 600,00	21 600,00	vlastní
792		Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kus	1,00	10 800,00	10 800,00	vlastní
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				2 517 981,45	
793	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení, doplňky, detaily, D+M OK schodiště: 9014,4*1 OK výtahové šachty: 4199,94+691,02 OK VZT: 1439,51*1 Podlahy: provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/05-JA150/150/5:0,35*3*21,632*1,15 F/06-JA150/150/5:0,35*3*21,632*1,15 F/06-L150/75/9:15,4*1,15 F/07-U160:2*18,8*1,15 L profil stěny 120/120/8 u výtahové šachty: 367*1,15	kg	15 880,11 9 014,40 4 890,96 1 439,51 26,12 26,12 17,71 43,24 422,05	130,00	2 064 414,30	vlastní
794	M43.2	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy, kotvení, doplňky, detaily, D+M Podlahy: provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/05:0,33*1,4 F/06:0,33*1,4 Konec provozního součtu 0,924*1,1*7,67	kg	7,80 0,46 0,46 7,80	250,00	1 948,95	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
795	M43.3	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - pororošty, protiskluz.,žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M OK schodiště:6,8+11*2+12,5 OK VZT:10+0,9	m2	52,20 41,30 10,90	2 600,00	135 720,00	vlastní
796	M43.4	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00	35 099,80	315 898,20	vlastní
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
797	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/01a:2,95*10,0 odečet otvorů: okna:-(2,3*1,9*2) ostění otvorů: okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) odečet otvorů: dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2) ostění otvorů: dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2) okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) W/01c:2,95*11,9 odečet otvorů: okna:-(1,2*1,9*3) stěna:-(4,48*3) ostění otvorů: okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) stěna:0,15*(4,48+2*3) W/02:2,95*0,4*22 W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 ostění:0,16*(0,9+2*2,0) W/08:1,2*6,3+0,85*6,6*2+3,6*(2,4*2+1,0*2)+0,35*6,6*2 W/09:2,4*(0,6*5+0,9+0,3*4+0,7*5) ostění oken:0,1*2*(1,2*3+2,4*3) W/10a:0,52*(8,4-0,9) W/10b:0,92*8,4 Nátěr stávající fasády, vč. krčku:7,7*149,5+39+3,9*10,1*2 odečet otvorů: dveře:-(1,8*2,7*2) okna:-(2,4*2,4*84+1,2*2,4*12) stěny:-(4,48*2,87) ostění otvorů: dveře:0,1*(1,8*2+2*2,7*2) okna:0,1*2*(2,4*84+2,4*84+1,2*12+2,4*12) stěny:0,1*(4,48+2*2,87) Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:545,29-57,98 F/02:37,6-2,96 F/03:10,5 F/05:0,33*1,4 F/06:0,33*1,4 F/06a:0,25*(1,4+1,2) F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 dno+stěny výtahu:4,75+1,05*8,4	m2	2 293,31 29,50 -8,74 3,14 376,42 -17,39 -184,99 10,77 90,81 35,11 -6,84 -13,44 2,79 1,57 25,96 94,14 0,79 47,88 20,64 2,16 3,90 7,73 1 268,93 -9,72 -518,40 -12,86 1,44 89,28 1,02 487,31 34,64 10,50 0,46 0,46 0,65 1,12 13,57			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		rampa:8		8,00			
		Zpevněné plochy:					
		provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:					
		S1:39		39,00			
		S2:311		311,00			
		S3:45		45,00			

Celkem	32 849 892,19
---------------	----------------------

Legenda úprav

	změna položek ke dni 11.10.2023
	změna položek ke dni 26.10.2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1a) STŘECHA - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				120 960,00	
1	311271175R00	Zdivo z tvárníc porobet. hladkých tl. 20 cm atiky střechy:0,5*(160+9,6*2)	m2	89,60 89,60	1 350,00	120 960,00	RTS_I/2022
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				979 066,77	
2	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: podhledy:197,79-19,1	m2	178,69 178,69	834,80	149 170,41	RTS_I/2022
3	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár.impreg tl. 12,5 mm, bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: podhledy:37,6-2,96	m2	34,64 34,64	872,60	30 226,86	RTS_I/2022
4	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: podhledy:8+37,6-2,96	m2	42,64 42,64	52,50	2 238,60	RTS_I/2022
5	311.1	Podhled akustický,kazetový, 1200/600mm.tl.20mm, polozap.hrana,závěs,rošt,lišty,kotvení,doplňky,D+M provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: podhledy AKU:5,8+68,2+42,2+58,3*2+54+32,3+38,9-38,9	m2	319,10 319,10	2 499,00	797 430,90	vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 179 869,18	
6	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 dle statiky: do tr. plechu:0,09*680	m3	61,20 61,20	4 700,00	287 640,00	RTS_I/2022
7	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení dle statiky: tr. plech:1*680	m2	680,00 680,00	241,00	163 880,00	RTS_I/2022
8	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění dle statiky: tr. plech:1*680	m2	680,00 680,00	74,00	50 320,00	RTS_I/2022
9	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 dle statiky: do tr. plechu:680*3,03*1,1/1000	t	2,27 2,27	40 200,00	91 110,89	RTS_I/2022
10	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) dle statiky: do tr. plechu - příložková:4,466*1	t	4,47 4,47	51 205,00	228 681,53	RTS_I/2022
11	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 dle statiky: V1:0,25*0,22*70,1 V2:0,25*0,22*70,1 V3:0,25*0,31*(9,6*2+9,77*2) věnce atiky:0,2*0,2*(159,4+9,6*2)	m3	17,85 3,86 3,86 3,00 7,14	4 760,00	84 966,00	RTS_I/2022
12	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení dle statiky: V1:2*0,22*70,1 V2:2*0,22*70,1 V3:2*0,31*(9,6*2+9,77*2) věnce atiky:2*0,2*(159,4+9,6*2)	m2	157,15 30,84 30,84 24,02 71,44	535,00	84 075,25	RTS_I/2022
13	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění dle statiky: V1:2*0,22*70,1 V2:2*0,22*70,1 V3:2*0,31*(9,6*2+9,77*2) věnce atiky:2*0,2*(159,4+9,6*2)	m2	157,15 30,84 30,84 24,02 71,44	111,00	17 443,65	RTS_I/2022
14	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) dle statiky: Začátek provozního součtu V1:0,25*0,22*70,1 V2:0,25*0,22*70,1 V3:0,25*0,31*(9,6*2+9,77*2) Konec provozního součtu 10,71335*110/1000 věnce atiky:0,2*0,2*(159,4+9,6*2)*90/1000	t	1,82 3,86 3,86 3,00 1,18 0,64	51 490,00	93 711,80	RTS_I/2022
15	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1 dle statiky: zmonolitnění překladů:0,15*0,2*(70,1*2-11,7)+0,375*0,24*11,7	m3	4,91 4,91	4 680,00	22 969,44	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1a) STŘECHA - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
16	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení dle statiky: zmonolitnění překladů:0,15*(70,1*2-11,7)+0,375*11,7	m2	23,66	925,00	21 887,81	RTS_I/2022
17	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění dle statiky: zmonolitnění překladů:0,15*(70,1*2-11,7)+0,375*11,7	m2	23,66	168,00	3 975,30	RTS_I/2022
18	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) dle statiky: zmonolitnění překladů:(0,15*0,2*(70,1*2-11,7)+0,375*0,24*11,7)*110/1000	t	0,54	54 100,00	29 207,51	RTS_I/2022
Díl:	5	Komunikace				41 897,52	
19	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Střecha: dlažba pod VZT prvky:0,6*0,6*102	m2	36,72	391,00	14 357,52	RTS_I/2022
20	59245620X	Dlaždice betonová 60x60x4 cm šedá Střecha: dlažba pod VZT prvky:0,6*0,6*102	m2	36,72	750,00	27 540,00	vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				928 894,04	
21	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/03a:0,8*10,0 W/03b:0,8*(28,1+67,9+40,4) W/03c:0,8*11,9	m2	126,64	33,00	4 179,12	RTS_I/2022
21a	622311732RVX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 100 mm, zakončený pojistnou hydroizolací Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/03c:0,8*11,9	m2	9,52	1 594,00	15 174,88	vlastní
22	622311734RVX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, zakončený pojistnou hydroizolací Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/03a:0,8*10,0	m2	8,00	1 980,00	15 840,00	vlastní
22a	622311737RVX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 200 mm, zakončený pojistnou hydroizolací Fasády: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: W/03b:0,8*(28,1+67,9+40,4)	m2	109,12	2 220,00	242 246,40	vlastní
23	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou Střechy: atiky u oplechování:157,8	m	157,80	155,00	24 459,00	RTS_I/2022
24	62.1	Plechový fasádní obklad,AL plech 2mm,RAL,mereza, svislý+vodorovný rošt PZ,konzoly,lišty,doplňky,D+M Fasády: W/03a:0,8*10,0 W/03b:0,8*(28,1+67,9+40,4) W/03c:0,8*11,9	m2	126,64	4 951,00	626 994,64	vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				94 951,36	
25	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 258,02	t	258,02	368,00	94 951,36	RTS_I/2022
Díl:	712	Živičné krytiny				1 213 040,58	
26	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: R/01:653 R/02:9,5 atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)	m2	742,15	42,00	31 170,30	RTS_I/2022
27	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2)	m2	123,90	47,30	5 860,47	RTS_I/2022
28	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: R/01:653 R/02:9,5	m2	742,15	126,00	93 510,90	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1a) STŘECHA - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
29	712841559RT1	atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2)	m2	79,65 123,90	231,00	28 620,90	RTS_I/2022
30	62852265R	Pás modifikovaný asfalt SBS, skleněná vložka Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu R/01:653 R/02:9,5 atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) Konec provozního součtu 866,05*1,15	m2	995,96 653,00 9,50 123,90 79,65 995,96	168,00	167 320,86	RTS_I/2022
31	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: R/01:653 R/02:9,5 atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)	m2	866,05 653,00 9,50 123,90 79,65	15,80	13 683,59	RTS_I/2022
32	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu R/01:653 R/02:9,5 atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) Konec provozního součtu 866,05*1,15	m2	995,96 653,00 9,50 123,90 79,65 995,96	31,50	31 372,66	RTS_I/2022
33	712373111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl.izolace do 160mm,fólie ve specifik.,lišty,roh Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)	m2	79,65 79,65	577,50	45 997,88	RTS_I/2022
34	712373111RV1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl.izolace do 300mm,fólie ve specifik.,lišty,roh Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: R/01:653 R/02:9,5	m2	662,50 653,00 9,50	745,50	493 893,75	RTS_I/2022
35	712871801RTX	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2)	m2	123,90 123,90	367,50	45 533,25	vlastní
36	283220180R	Fólie PVC tl. 1,8 mm š. 2100 mm, s PES výztuží Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu R/01:653 R/02:9,5 atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) Konec provozního součtu 866,05*1,15	m2	995,96 653,00 9,50 123,90 79,65 995,96	199,50	198 693,52	RTS_I/2022
37	712.1	Zřízení střešních prostupů,otvor,zapravení, lemování,kotvení,doplňky,detaily,D+M 5+5	kus	10,00 10,00	1 050,00	10 500,00	vlastní
38	712.2	Zátopová zkouška střechy, zpráva, protokol,doplňky Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: R/01:653	m2	653,00 653,00	52,50	34 282,50	vlastní
39	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4,00	3 150,00	12 600,00	RTS_I/2022
Díl:	713	Izolace tepelné				838 446,47	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1a) STŘECHA - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
40	71311111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: podhledy SDK stand.:197,79-19,1 podhledy AKU:5,8+68,2+42,2+58,3*2+54+32,3+38,9-38,9	m2	497,78 178,68 319,10	46,20	22 997,44	RTS_I/2022
41	631509214R	Deska akustická minerální tl. 50 mm, kaširovaná provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: podhledy SDK stand.:197,79-19,1*1,1	m2	196,56 196,56	153,00	30 073,53	RTS_I/2022
42	713.1	Akustický stropní absorbér,nízkofrekvenční, ve fólii,tl. 50mm podhledy AKU:(5,8+68,2+42,2+58,3*2+54+32,3+38,9-38,9)*1,1	m2	351,01 351,01	257,00	90 209,57	vlastní
43	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: R/01:653*2 R/02:9,5*2 atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)	m2	1 404,65 1 306,00 19,00 79,65	126,00	176 985,90	RTS_I/2022
44	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2)	m2	123,90 123,90	94,50	11 708,55	RTS_I/2022
45	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) Konec provozního součtu 203,55*0,1*1,1	m3	22,39 123,90 79,65 22,39	1 313,00	29 398,73	RTS_I/2022
46	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu R/01:653 R/02:9,5 Konec provozního součtu 662,5*0,16*1,1	m3	116,60 653,00 9,50 116,60	1 575,00	183 645,00	RTS_I/2022
47	28375971R	Deska spádová EPS 100 S Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu R/01:653 R/02:9,5 Konec provozního součtu 662,5*0,2*1,1	m3	145,75 653,00 9,50 145,75	1 617,00	235 677,75	RTS_I/2022
48	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,20	26 250,00	57 750,00	RTS_I/2022
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				63 000,00	
49	721234104RT1	Vnitřní kanalizace Vtok střešní PP pro plochu střechu živičný pás (upravít dle skladby střechy), záchytný koš vyhříváný D 75,110,125mm 5	kus	5,00 5,00	6 825,00	34 125,00	RTS I / 2022
50	721273200RT2	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice PP D 75 mm 6	kus	6,00 6,00	2 625,00	15 750,00	RTS I / 2022
51	721273200RT3	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice PP D 110 mm 5	kus	5,00 5,00	2 625,00	13 125,00	RTS I / 2022
Díl:	762	Konstrukce tesařské				75 131,29	
52	762441112R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)	m2	79,65 79,65	126,00	10 035,90	RTS_I/2022
53	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)*1,1	m2	87,62 87,62	399,00	34 958,39	RTS_I/2022
54	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Střechy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:	m3	2,19	5 250,00	11 499,50	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1a) STŘECHA - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
55	998762202R00	atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)*1,1*0,025 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,19 7,10		2 625,00 18 637,50	RTS_I/2022
Díl:	764	Konstrukce klempířské				329 892,58	
56	K/08	Oplechování zdí (atik) z lak.AL plechu, rš 720 mm, lak RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	158,35	1 630,00	258 110,50	vlastní
57	K/09	Oplechování zdí (atik) z lak.AL plechu, rš 470 mm, lak RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	18,00	1 310,00	23 580,00	vlastní
58	K/11	Lemování zdí z lakovaného AL plechu, rš 250 mm, lak RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	7,40	1 987,00	14 703,80	vlastní
59	K/14	Žlaby z Al plechu podokapní půlkruhové,rš 280 mm, lak RAL,háky,čela,kotvy,doplňky,detaily,D+M	m	2,92	1 215,00	3 547,80	vlastní
60	K/15	Závětrná lišta z Al plechu, rš 345 mm, lak RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	9,68	902,00	8 726,85	vlastní
61	K/16	Lemování zdí z lakovaného AL plechu, rš 240 mm, lak RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	6,42	1 974,00	12 673,08	vlastní
62	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,15	3 977,00	8 550,55	RTS_I/2022
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				312 597,20	
63	Z/13	Výlezový žebřík,ocel,žár.pozink,jekly 40/5+30/5, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	17,35	127,00	2 203,45	vlastní
64	Z/14	Konstrukce přes objektové atiky,ocel,žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	105,00	130,00	13 650,00	vlastní
65	Os/02a	Záchytný systém střechy-kotvicí body U1,dl.600mm, do nosníku IPE120, svorky,revize,kotvy,doplňky,D+M	kus	6,00	4 620,00	27 720,00	vlastní
66	Os/02b	Záchytný systém střechy-kotvicí body U2,dl.600mm, do nosníku IPE220, svorky,revize,kotvy,doplňky,D+M	kus	46,00	4 620,00	212 520,00	vlastní
67	Os/05	Střešní vpust' vyhřívavá,2-stupňová,ochranný koš, PVC manžeta,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	6 825,00	34 125,00	vlastní
68	Os/21	Revizní dvířka do SDK podhledu,600/600mm,AL rám, tlačné zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	1 100,00	5 500,00	vlastní
69	Os/23	Bezpečnostní přepad v atice,DN100,PVC manžeta, bílá,kruhový,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	3 150,00	15 750,00	vlastní
70	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,15	525,00	1 128,75	RTS_I/2022
Díl:	783	Nátěry				348 540,00	
71	783.2	Nátěr protipožární ocelových nosníků střechy, na požární odolnost 30minut OK střechy:942*1	m2	942,00 942,00	370,00	348 540,00	vlastní
Díl:	784	Malby				20 479,68	
72	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x SDK:178,69+34,64	m2	213,33 213,33	26,00	5 546,58	RTS_I/2022
73	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná SDK:178,69+34,64	m2	213,33 213,33	70,00	14 933,10	RTS_I/2022
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				2 031 502,00	
74	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení,doplňky,detaily,D+M OK střechy:31364,54*1	kg	31 364,54 31 364,54	50,00	1 568 227,00	vlastní
75	M43.2	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy, kotvení,doplňky,detaily,D+M OK střechy, 40S/160/0,75:5577*1	kg	5 577,00 5 577,00	75,00	418 275,00	vlastní
76	M43.4	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00	5 000,00	45 000,00	vlastní
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
77	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Fasády: W/03a:0,8*10,0 W/03b:0,8*(28,1+67,9+40,4) W/03c:0,8*11,9	m2	126,64 8,00 109,12 9,52			

Celkem

8 578 268,67

změna položek ke dni 11.10.2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY+STŘECHA - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				215 000,00	
		Náklady spojené s prováděním stavby					
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00	45 000,00	45 000,00	RTS_I/2022
2	005122010R	Koordinace přímých dodávek investora	Soubor	1,00	45 000,00	45 000,00	RTS_I/2022
3	005124010R	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.)	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	RTS_I/2022
4	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	RTS_I/2022
		Zařízení staveniště					
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00	RTS_I/2022
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_I/2022
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_I/2022
		Provozní vlivy					
8	005122010R	Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBR pro dočasný provoz, dočasně ZOV apod.).	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS_I/2022
Díl:	ON	Ostatní náklady				165 049,55	
		Náklady spojené s prováděním stavby					
9	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
10	005211020R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
11	005211030R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	RTS_I/2022
12	005211080R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
13	00521 R0	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	t	10,00	2 000,00	20 000,00	vlastní
14	00521 R1	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
15	00521 R2	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	vlastní
16	00521 R3	Dočasná konstrukce pro zajištění provozu investora	den	25,00	1 000,00	25 000,00	vlastní
17	00521 R8	Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
18	00521 R9	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
19	005231010R	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_I/2022
20	005231040R	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS_I/2022
21	00521 R11	Náklady na pojištění a bankovní garance	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
22	00521 R12	Práce spojené s administrativou projektu	hod	23,00	350,00	8 050,00	vlastní
23	005281010R	Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	9 999,55	9 999,55	RTS_I/2022
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				380 049,55	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				47 298,32	
1	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár.impreg tl. 12,5 mm, bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: podhledy m.č. 3.13,3.16:1,58+1,38	m2	2,96	872,60	2 582,90	RTS_I/2022
2	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: podhledy m.č. 3.13,3.16:1,58+1,38	m2	2,96	52,50	155,40	RTS_I/2022
3	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP:3,8*(0,9+0,9)	m2	6,84	1 500,50	10 263,42	RTS_I/2022
4	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP:3,8*(5,8)-1,97*(0,7*2)	m2	19,28	1 479,50	28 527,72	RTS_I/2022
5	342263995R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP - tl. 100mm, impreg. desky:3,8*(5,8)-1,97*(0,7*2)	m2	19,28	41,00	790,56	RTS_I/2022
6	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP - tl. 150mm, impreg. desky:3,8*(0,9+0,9)	m2	6,84	48,00	328,32	RTS_I/2022
7	342263310R0X	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, výlevky 3.NP:1+1	kus	2,00	2 325,00	4 650,00	vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 618,31	
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 3.NP: okna:1,2*1,9*2	m2	4,56	35,00	159,60	RTS_I/2022
9	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo:2,5*(2,2+1,7)-1,2*1,6*2	m2	5,91	62,00	366,42	RTS_I/2022
10	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm 3.NP: okna:2*(1,2*2+1,9*2)	m	12,40	82,00	1 016,80	RTS_I/2022
11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu nové zdivo:2,5*(2,2+1,7)-1,2*1,6*2	m2	5,91	245,00	1 447,95	RTS_I/2022
12	612473181R00	Omítky vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně pod ker. obklady na zdivo: 3.NP:2,5*(1,7+2,2)-1,2*1,6*2	m2	5,91	234,00	1 382,94	RTS_I/2022
13	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn pod ker. obklady na zdivo: 3.NP:2,5*(1,7+2,2)-1,2*1,6*2	m2	5,91	20,00	118,20	RTS_I/2022
14	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 1,6*1	m	1,60	79,00	126,40	RTS_I/2022
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 169,68	
15	632451062R00	Potěr pískocementový, min. 20 MPa, tl. 20 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96	215,00	636,40	RTS_I/2022
16	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96	62,00	183,52	RTS_I/2022
17	632443231R00	Potěr cementový CF25, přes 500 m2, tl. 50 mm Podlahy:	m2	2,96	360,00	1 065,60	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
18	632443232R00	provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2,přípl. zkd 5 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96	41,00	121,36	RTS_I/2022
19	632441491R00	Broušení cementových potěrů - odstranění šlehu Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96	55,00	162,80	RTS_I/2022
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				192,99	
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Podlahy: F/02:2,96	m2	2,96	65,20	192,99	RTS_I/2022
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				4 496,64	
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96	134,00	396,64	RTS_I/2022
22	95.1	Stavební přípomocce pro profese 5*1	hod	5,00	500,00	2 500,00	vlastní
23	900 R01	HZS - začíšťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 4*1	hod	4,00	400,00	1 600,00	RTS_I/2022
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 722,24	
24	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 4,68*1	t	4,68	368,00	1 722,24	RTS_I/2022
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 113,55	
25	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, systémové řešení koutů,rohů,lišty,doplňky,D+M Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	7,88	500,00	3 940,00	RTS_I/2022
26	998711202R00	Stěny: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: za zařiz. předměty,sokly:1,5*1,0*(1+1)+0,3*6,4 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,45	39,00	173,55	RTS_I/2022
Díl:	713	Izolace tepelné				1 116,25	
27	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96*2	m2	5,92	50,00	296,00	RTS_I/2022
28	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/02:2,96*0,04 Konec provozního součtu 0,1184*1,1	m3	0,13	2 800,00	364,56	RTS_I/2022
29	28375621R	Deska kročejová EPS T 10000 N/m2 tl. 40 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/02:2,96 Konec provozního součtu 2,96*1,1	m2	3,26	93,00	302,81	RTS_I/2022
30	713120080RA0	Separační fólie PE, vč. dodávky folie Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu	m2	3,40	21,00	71,48	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		F/02:2,96 Konec provozního součtu 2,96*1,15		2,96 3,40			
31	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky pásu 8x100x1000 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: pásek:2,2*1	m	2,20	26,00	57,20	RTS_I/2022
32	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,20	11,00	24,20	RTS_I/2022
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				44 642,29	
	713	Izolace tepelné					
33	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 1 RTS komentář: Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.	kus	1,00 1,00	1 905,50	1 905,50	RTS II / 2022
	721	Vnitřní kanalizace					
34	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC(výlevka), DN 80/100 2 RTS komentář: Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací souprava), DN 80/100, připojení DN 50.	kus	2,00 2,00	257,50	515,00	RTS II / 2022
35	721178106R00	Potrubí odhlučňené PP připojovací, D 110 x 3,6 2	m	2,00 2,00	1 472,90	2 945,80	RTS II / 2022
36	721178116R00	Potrubí odhlučňené PP odpadní - svis. D110x3,6 5	m	5,00 5,00	1 266,90	6 334,50	RTS II / 2022
37	721178126R00	Čisticí kus odhlučňené PP pro potr.svislé D110 1	kus	1,00 1,00	231,80	231,80	RTS II / 2022
38	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm 2	kus	2,00 2,00	157,60	315,20	RTS II / 2022
39	721273200RT3	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice PP D 110 mm 1	kus	1,00 1,00	875,50	875,50	RTS II / 2022
40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm 7	m	7,00 7,00	30,00	210,00	RTS II / 2022
	722	Vnitřní vodovod					
41	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PEX, T-95°C, lisovaný spoj, D 20 x 2 mm, PN 10 mosazné press fitinky 4 RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	4,00 4,00	358,40	1 433,60	RTS II / 2022
42	722181211RZ6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm 4 RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	4,00 4,00	69,40	277,60	RTS II / 2022
43	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm 2	kus	2,00 2,00	258,50	517,00	RTS II / 2022
44	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 500 mm 2	kus	2,00 2,00	146,30	292,60	RTS II / 2022
45	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" 2	kus	2,00 2,00	281,20	562,40	RTS II / 2022
46	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm 4	m	4,00 4,00	36,10	144,40	RTS II / 2022
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm 4	m	4,00 4,00	54,70	218,80	RTS II / 2022
	725	Zařizovací předměty					
48	725100023RA0	Klozet se zadržovací nádrží 2	kus	2,00 2,00	10 815,00	21 630,00	RTS II / 2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
49	RTS komentář: 725814105R00	Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž mísy, sedátka a tlačítka splachování. Položka neobsahuje zazdění modulu	kus	2,00 2,00	328,60	657,20	RTS II / 2022
50	H721 998721102R00	Vnitřní kanalizace Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,02 0,02	857,00	14,23	RTS II / 2022
51	H722 998722102R00	Vnitřní vodovod Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,00 0,00	768,40	3,61	RTS II / 2022
52	H725 998725102R00	Zařizovací předměty Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,05 0,05	896,10	47,05	RTS II / 2022
53	721kan0001VD	Ostatní materiál Uchycovací materiál pro kanalizační potrubí - komlet	kus	1,00 1,00	2 575,00	2 575,00	vlastní
54	RTS komentář: 722potVD001VD	nosný žlábek,šrouby,hmoždinky,objímky,další drobný materiál Uchycovací materiál pro vodovodní potrubní rozvody	kus	1,00 1,00	2 935,50	2 935,50	vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				40 746,78	
55	713 713463311	Izolace tepelné Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm	m	13,00	60,40	785,20	RTS II / 2022
56	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm	m	3,00	99,70	299,10	RTS II / 2022
57	vlastní cena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 15 x 13 mm	m	16,00	87,60	1 401,60	vlastní
58	vlastní cena	Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií	%	30,00	25,75	772,50	vlastní
59	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,01	1 163,90	10,24	RTS II / 2022
60	733 733223102	Rozvod potrubí Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	16,00	495,40	7 926,40	RTS II / 2022
61	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 mm	m	16,00	25,50	408,00	RTS II / 2022
62	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,01	1 658,30	11,48	RTS II / 2022
63	734 734209113	Armatury Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,00	105,10	420,40	RTS II / 2022
64	vlastní cena	Termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory. Ochrana proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením 5–26 °C se stupnicí nastavení teploty a možností zaaretování, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a imbusovým šroubem, integrovaný paroplynový snímač, hystereze 2	kus	2,00	885,80	1 771,60	vlastní
65	vlastní cena	Montáž termostatické hlavice	kus	2,00	87,60	175,20	vlastní
66	vlastní cena	Šroubení zdvojené pro otopná tělesa (tzv. H-kus) DN15, rohové s možností uzavření a vypuštění, přestavitelná z jednorubky na dvourubku, s přípojovací roztečí 50 mm	kus	2,00	845,60	1 691,20	vlastní
67	vlastní cena	Svěrné spojky pro měděná potrubí, pochromované	kus	4,00	68,00	272,00	vlastní
68	vlastní cena	Plnicí a vypustná armatura	kus	1,00	330,60	330,60	vlastní
69	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,01	1 194,80	5,97	RTS II / 2022
70	735 vlastní cena	Otopná tělesa Montáž otopného tělesa ocelového článkového	kus	2,00	733,40	1 466,80	vlastní
71	vlastní cena	Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěma trubkami 2/600/06 výška 600 mm, počet článků 6, délka 306 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	2,00	5 980,60	11 961,20	vlastní
72	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,01	1 411,10	15,24	RTS II / 2022
73	767 767995111	Konstrukce zámečnické Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00	36,10	180,50	RTS II / 2022
74	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,01	1 030,00	5,15	RTS II / 2022
75	783 783324101	Nátěry Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,25	10 200,00	2 550,00	RTS II / 2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
	OST	Ostatní náklady					
76	vlastní cena	Proplach potrubí 2x	m	16,00	25,80	412,80	vlastní
77	vlastní cena	Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění	m	16,00	36,10	577,60	vlastní
78	vlastní cena	Výpomocné práce	hod	8,00	500,00	4 000,00	vlastní
79	vlastní cena	Zaregulování a zprovoznění systému	hod	8,00	412,00	3 296,00	vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				63 820,00	
80	D/14	Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
81	D/21	Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	31 350,00	31 350,00	vlastní
82	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,60	700,00	1 120,00	RTS_I/2022
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 741,90	
83	Os/11	Zásobník na toaletní papír,nástěnný,205/210/115, pr.190mm,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	vlastní
84	Os/13	WC souprava,štětka+držák, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	800,00	1 600,00	vlastní
85	Os/14	Odpadkový koš,nástěnný,205/100/300, 6l, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	vlastní
86	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,15	66,00	141,90	RTS_I/2022
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				6 146,88	
87	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96	63,00	186,48	RTS_I/2022
88	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96	1 090,00	3 226,40	RTS_I/2022
89	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96	70,00	207,20	RTS_I/2022
90	771.1	Dlažba keramická protiskluzná 60x60cm, tl. 9mm,slinutá,rektifikovaná,matná,dle standardů Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/02:2,96 Konec provozního součtu 2,96*1,1	m2	3,26	650,00	2 116,40	vlastní
91	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,20	57,00	410,40	RTS_I/2022
Díl:	781	Obklady keramické				48 341,91	
92	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:2,5*(5,5+5,3)-(1,97*(0,7*2)+1,2*1,6*2)	m2	20,40	63,00	1 285,33	RTS_I/2022
93	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:2,5*(5,5+5,3)-(1,97*(0,7*2)+1,2*1,6*2)	m2	20,40	1 130,00	23 054,26	RTS_I/2022
94	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:12,3*1	m	12,30	500,00	6 150,00	vlastní
95	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně Ker. obklady: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: 3.NP:2,5*(5,5+5,3)-(1,97*(0,7*2)+1,2*1,6*2)	m2	20,40	70,00	1 428,14	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
96	781.1	Obklad keramický,60x60mm,slinutý,matný,imit.betonu, rektifikovaný,tl. 9mm,dle standardů <i>Ker. obklady:</i> <i>provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:</i> <i>3.NP:(2,5*(5,5+5,3)-(1,97*(0,7*2)+1,2*1,6*2))*1,1</i>	m2	22,44	650,00	14 587,43	vlastní
97	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,95	465,00	1 836,75	RTS_I/2022
Díl:	784	Malby				284,16	
98	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x <i>SDK podhledy:2,96</i>	m2	2,96	26,00	76,96	RTS_I/2022
99	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná <i>SDK podhledy:2,96</i>	m2	2,96	70,00	207,20	RTS_I/2022
Díl:	M21	Elektromontáže				4 768,20	
100	210100001.A	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,00	26,80	482,40	vlastní
101	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	10,00	21,70	217,00	RTS_I/2022
102	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	10,00	24,00	240,00	RTS_I/2022
103	210201025.1	Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních	kus	2,00	253,00	506,00	RTS_I/2022
104	A	sv. vestavné LED 27W/3000K, 4050lm, těleso sv. Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, 230V, d=260mm	kus	2,00	916,70	1 833,40	vlastní
105	210110001.1	Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké	kus	2,00	67,00	134,00	vlastní
106	345355550	PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní	kus	2,00	677,70	1 355,40	RTS_I/2022
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				8 320,08	
	02	Samostatný odtah HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3NP					
107	02.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	kus	1,00	131,00	131,00	vlastní
108	02.08	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm	bm	1,00	111,30	111,30	vlastní
109	02.09	Stěnová mřížka jednořadá 200×100mm s regulací průtoku	kus	2,00	851,80	1 703,60	vlastní
110		Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100 mm vč. 40% tvarovek	bm	1,20	327,60	393,12	vlastní
	03	Samostatný odtah HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3NP					
111	03.06	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	kus	1,00	131,00	131,00	vlastní
112	03.09	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm	bm	1,00	111,30	111,30	vlastní
113	03.12	Stěnová mřížka jednořadá 200×100mm s regulací průtoku	kus	2,00	851,80	1 703,60	vlastní
114		Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100 mm vč. 20% tvarovek	bm	0,60	327,60	196,56	vlastní
		Ostatní					
115		Spojovací, tesnicí, montážní, závěsný a pomocný materiál	kus	1,00	520,00	520,00	vlastní
116		Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulování, zaškolení obsluhy a předání	kus	1,00	1 550,60	1 550,60	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		POZNÁMKA: - všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy...) - zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují - všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. - do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, prostupy...) - zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd. - zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti - zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky - zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla					
117		Doprava	kus	1,00	884,00	884,00	vlastní
118		Přesuny	kus	1,00	364,00	364,00	vlastní
119		Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kus	1,00	520,00	520,00	vlastní
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
120	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Podlahy: provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/02:2,96	m2	2,96			

Celkem	289 540,18
---------------	-------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 000,00	
Náklady spojené s prováděním stavby							
1	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
2	005122010R	Koordinace přímých dodávek investora	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
3	005124010R	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.)	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
4	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
Zařízení staveniště							
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_I/2022
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_I/2022
Provozní vlivy							
8	005122010R	Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBR pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
Díl: ON		Ostatní náklady				57 500,00	
Náklady spojené s prováděním stavby							
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	500,00	500,00	RTS_I/2022
10	005211020R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
11	005211030R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
12	005211080R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
13	00521 R0	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	t	0,10	20 000,00	2 000,00	vlastní
14	00521 R1	Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
15	00521 R2	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
16	00521 R3	Dočasná konstrukce pro zajištění provozu investora	den	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
17	00521 R4	Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
18	005111020R	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. Vytyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN	hod	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
19	00521 R5	Zajištění průzkumů, zkoušek, testů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
20	00521 R6	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
21	004111020R	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozvaděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříňové rozvaděče, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojí a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snáží logistiky	hod	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
		Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spojovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních) Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.) Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů Kontrolní a zkušební plány Průvodné technická dokumentace Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace ZOV včetně průběžné aktualizace Kladečské plány obkladů a dlažeb Kladečské schéma tepelných izolací střeš Dočasná dopravní inženýrská opatření v souvislosti s navrhovanou výstavbou SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení. Dílečská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...)					vlastní
22	00521 R7	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách	hod	1,00	2 000,00	2 000,00	
23	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění)	hod	1,00	3 000,00	3 000,00	RTS_I/2022
24	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu.	hod	1,00	3 000,00	3 000,00	RTS_I/2022
25	00521 R8	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
26	00521 R9	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
27	005231010R	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
28	00521 R10	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovaných dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
29	005241020R	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	hod	1,00	6 000,00	6 000,00	RTS_I/2022
30	005231040R	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	RTS_I/2022
31	005124010R	Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešeních odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD	hod	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
32	00521 R11	Náklady na pojištění a bankovní garance	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
33	00521 R12	Práce spojené s administrativou projektu	hod	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
34	005281010R	Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				71 500,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 1		Zemní práce				64 443,17	
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39*0,5 S3:45*0,23	m3	29,85 19,50 10,35	336,00	10 029,60	RTS_I/2022
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39*0,5 S3:45*0,23	m3	29,85 19,50 10,35	1,00	29,85	RTS_I/2022
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39*0,5 S3:45*0,23	m3	29,85 19,50 10,35	120,00	3 582,00	RTS_I/2022
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek na deponii:29,85*1	m3	29,85 29,85	88,30	2 635,76	RTS_I/2022
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přebytek výkopku na skládku:29,85*1	m3	29,85 29,85	164,00	4 895,40	RTS_I/2022
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii:29,85*1	m3	29,85 29,85	87,80	2 620,83	RTS_I/2022
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytek výkopku na skládku:29,85*1	m3	29,85 29,85	101,00	3 014,85	RTS_I/2022
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek výkopku na skládku:(29,85*1)*36	m3	1 074,60 1 074,60	25,30	27 187,38	RTS_I/2022
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytek výkopku na skládku:29,85*1	m3	29,85 29,85	350,00	10 447,50	RTS_I/2022
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				39 500,00	
10	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39 S2:311 S3:45	m2	395,00 39,00 311,00 45,00	100,00	39 500,00	RTS_I/2022
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				199 877,94	
11	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: podhledy:19,1*1	m2	19,10 19,10	872,60	16 666,66	RTS_I/2022
12	311.1	Podhled akustický,kazetový,1200/600mm.tl.20mm, polozap.hrana,závěs,rošt,lišty,kotvení,doplňky,D+M provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: podhledy AKU:38,9	m2	38,90 38,90	2 499,00	97 211,10	vlastní
13	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP:3,8*(15,7)-(0,9*2,1)	m2	57,77 57,77	1 384,00	79 953,68	RTS_I/2022
14	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: 3.NP - tl. 150mm, stand. desky:3,8*(15,7)-(0,9*2,1)	m2	57,77 57,77	50,00	2 888,50	RTS_I/2022
15	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla 3.NP:1+1 3.NP:3,8*1	kus	2,00 2,00 3,80	1 579,00	3 158,00	RTS_I/2022
Díl: 5		Komunikace				598 493,50	
16	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm Zpevněné plochy:	m2	78,00	271,20	21 153,60	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
17	564871111RT4	provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39*2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S3:45	m2	78,00 45,00	424,40	19 098,00	RTS_I/2022
18	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39	m2	39,00 39,00	352,10	13 731,90	RTS_I/2022
19	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2 Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39 S2:311	m2	350,00 39,00 311,00	44,00	15 400,00	RTS_I/2022
20	565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39 S2:311	m2	350,00 39,00 311,00	409,00	143 150,00	RTS_I/2022
21	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39 S2:311	m2	350,00 39,00 311,00	22,70	7 945,00	RTS_I/2022
22	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39 S2:311	m2	350,00 39,00 311,00	448,50	156 975,00	RTS_I/2022
23	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S3:45	m2	45,00 45,00	391,00	17 595,00	RTS_I/2022
24	59245320R	Dlaždice betonová 40x40x4 cm šedá Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: S3:45*1,1	m2	49,50 49,50	750,00	37 125,00	RTS_I/2022
25	917712111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen., včetně obrubníku ABO 100/10/25 Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: mezi plochami S1,S2 a S3:264+13,2	m	277,20 277,20	600,00	166 320,00	RTS_I/2022
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				28 900,54	
26	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 3.NP: okna:2,6*1,9*2+5,2*1,9*1	m2	19,76 19,76	35,00	691,60	RTS_I/2022
27	602016193R00	Penetrace hloubková stěn nové zdivo:3,8*15,8-(1,9*(2,6*2+5,2))	m2	40,28 40,28	62,00	2 497,36	RTS_I/2022
28	610991002R00	Začist'ovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm 3.NP: okna:2*(2,6*2+1,9*2+5,2*1+1,9*1)	m	32,20 32,20	82,00	2 640,40	RTS_I/2022
29	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu nové zdivo:3,8*15,8-(1,9*(2,6*2+5,2))	m2	40,28 40,28	245,00	9 868,60	RTS_I/2022
30	612473182R00	Omítky vnitř.zdiva ze such.směsí, štuková, strojně nové zdivo:3,8*15,8-(1,9*(2,6*2+5,2))	m2	40,28 40,28	286,00	11 520,08	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
31	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn <i>nové zdívo:3,8*15,8-(1,9*(2,6*2+5,2))</i>	m2	40,28 <i>40,28</i>	20,00	805,60	RTS_I/2022
32	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky <i>11,1*1</i>	m	11,10 <i>11,10</i>	79,00	876,90	RTS_I/2022
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				65 981,24	
33	632451062R00	Potěr pískocementový, min. 20 MPa, tl. 20 mm Podlahy: <i>provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:</i> <i>F/01:57,98</i>	m2	57,98 <i>57,98</i>	215,00	12 465,70	RTS_I/2022
34	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: <i>provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:</i> <i>F/01:57,98</i>	m2	57,98 <i>57,98</i>	62,00	3 594,76	RTS_I/2022
35	632443231R00	Potěr cementový CF25, přes 500 m2, tl. 50 mm Podlahy: <i>provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:</i> <i>F/01:57,98</i>	m2	57,98 <i>57,98</i>	360,00	20 872,80	RTS_I/2022
36	632443232R00	Potěr cementový CF 25, přes 500 m2,přípl. zkd 5 mm Podlahy: <i>provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:</i> <i>F/01:57,98</i>	m2	57,98 <i>57,98</i>	41,00	2 377,18	RTS_I/2022
37	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm Podlahy: <i>provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:</i> <i>F/01:57,98</i>	m2	57,98 <i>57,98</i>	350,00	20 293,00	RTS_I/2022
38	632441491R00	Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu Podlahy: <i>provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:</i> <i>F/01:57,98*2</i>	m2	115,96 <i>115,96</i>	55,00	6 377,80	RTS_I/2022
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 780,30	
39	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Podlahy: <i>F/01:57,98</i>	m2	57,98 <i>57,98</i>	65,20	3 780,30	RTS_I/2022
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				19 669,32	
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Podlahy: <i>provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:</i> <i>F/01:57,98</i>	m2	57,98 <i>57,98</i>	134,00	7 769,32	RTS_I/2022
41	95.1	Stavební přímopoce pro profese <i>8+7</i>	hod	15,00 <i>15,00</i>	500,00	7 500,00	vlastní
42	900 R01	HZS - začíšťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 <i>6+5</i>	hod	11,00 <i>11,00</i>	400,00	4 400,00	RTS_I/2022
Díl:	96	Bourání konstrukcí				301 290,90	
43	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových <i>venkovní bet. panely - menhíry:0,15*0,8*3*12</i>	m3	4,32 <i>4,32</i>	5 330,00	23 025,60	RTS_I/2022
44	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm <i>dle přípravy území C.4 - asfaltové plochy:311*1</i>	m2	311,00 <i>311,00</i>	68,30	21 241,30	RTS_I/2022
45	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů <i>dle přípravy území C.4 - panelové plochy:77*1</i>	m2	77,00 <i>77,00</i>	300,00	23 100,00	RTS_I/2022
46	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>kolem asf. plochy:23,4*1</i>	m	23,40 <i>23,40</i>	130,00	3 042,00	RTS_I/2022
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>122,3*1</i>	t	122,30 <i>122,30</i>	546,00	66 775,80	RTS_I/2022
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>122,3*12</i>	t	1 467,60 <i>1 467,60</i>	25,00	36 690,00	RTS_I/2022
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP <i>122,3*1</i>	t	122,30 <i>122,30</i>	70,00	8 561,00	RTS_I/2022
50	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží <i>122,3*1</i>	t	122,30 <i>122,30</i>	50,00	6 115,00	RTS_I/2022
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	122,30	266,00	32 531,80	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
52	979081121R00	122,3*1 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	122,30 4 402,80	8,00	35 222,40	RTS_I/2022
53	979990113R00	122,3*36 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	4 402,80 68,42	500,00	34 210,00	RTS_I/2022
54	979999998R00	68,42*1 Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	68,42 53,88	200,00	10 776,00	RTS_I/2022
		122,3-68,42		53,88			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				108 596,80	
55	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	295,10 295,10	368,00	108 596,80	RTS_I/2022
Díl:	713	Izolace tepelné				40 946,98	
56	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: podhledy SDK stand.:19,1*1 podhledy AKU:38,9*1	m2	58,00 19,10 38,90	44,10	2 557,80	RTS_I/2022
57	631509214R	Deska akustická minerální tl. 50 mm, kaširovaná provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: podhledy SDK stand.:19,1*1,1	m2	21,01 21,01	146,00	3 067,46	RTS_I/2022
58	713.1	Akustický stropní absorbér,nízkofrekvenční, ve fólii,tl. 50mm podhledy AKU:(38,9)*1,1	m2	42,79 42,79	257,00	10 997,03	vlastní
59	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:57,98*2	m2	115,96 115,96	50,00	5 798,00	RTS_I/2022
60	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01:57,98*0,05 Konec provozního součtu 2,899*1,1	m3	3,19 2,90 3,19	2 800,00	8 928,92	RTS_I/2022
61	28375621R	Deska kročejová EPS T 10000 N/m2 tl. 40 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01:57,98 Konec provozního součtu 57,98*1,1	m2	63,78 57,98 63,78	93,00	5 931,35	RTS_I/2022
62	713120080RA0	Separáční fólie PE, vč. dodávky folie Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01:57,98 Konec provozního součtu 57,98*1,15	m2	66,68 57,98 66,68	21,00	1 400,22	RTS_I/2022
63	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky pásu 8x100x1000 mm Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!: pásek:43,5*1	m	43,50 43,50	26,00	1 131,00	RTS_I/2022
64	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,20	516,00	1 135,20	RTS_I/2022
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				56 264,25	
	721	Vnitřní kanalizace					
65	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 10	m	10,00 10,00	197,80	1 978,00	RTS II / 2022
66	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm 24	m	24,00 24,00	14,80	355,20	RTS II / 2022
67	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm 20	m	20,00 20,00	39,70	794,00	RTS II / 2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
68	721178103R00	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 50 x 2,0 mm 2+11	m	13,00 13,00	591,20	7 685,60	RTS II / 2022
69	721178104R00	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 75 x 2,6 mm 3	m	3,00 3,00	731,30	2 193,90	RTS II / 2022
70	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm 2	kus	2,00 2,00	106,10	212,20	RTS II / 2022
71	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm 13+3	m	16,00 16,00	30,00	480,00	RTS II / 2022
72	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m 0,1492+0,0504+0,0396	t	0,24 0,24	1 030,00	245,55	RTS II / 2022
	RTS komentář:	vodorovně do 100					
	722	Vnitřní vodovod					
73	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 21	m	21,00 21,00	82,70	1 736,70	RTS II / 2022
74	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PEX, T-95°C, lisovaný spoj, D 20 x 2 mm, PN 10 mosazné press fitinky 1+1	m	2,00 2,00	358,40	716,80	RTS II / 2022
	RTS komentář:	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže					
75	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PEX, T-95°C, lisovaný spoj, D 26 x 3 mm, PN 10 mosazné press fitinky 2+2	m	4,00 4,00	467,60	1 870,40	RTS II / 2022
	RTS komentář:	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže					
76	722181211RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm 2	m	2,00 2,00	69,40	138,80	RTS II / 2022
	RTS komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy					
77	722181211RZ6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm 1	m	1,00 1,00	69,40	69,40	RTS II / 2022
	RTS komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy					
78	722181215R00	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 20mm 1	m	1,00 1,00	149,40	149,40	RTS II / 2022
	RTS komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy					
79	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm 2	m	2,00 2,00	120,00	240,00	RTS II / 2022
	RTS komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy					
80	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm 4	kus	4,00 4,00	258,50	1 034,00	RTS II / 2022
81	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm 4	kus	4,00 4,00	146,30	585,20	RTS II / 2022
82	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" 4	kus	4,00 4,00	281,20	1 124,80	RTS II / 2022
83	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm 2+4	m	6,00 6,00	36,10	216,60	RTS II / 2022
84	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm 6	m	6,00 6,00	54,70	328,20	RTS II / 2022
85	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m 0,0447	t	0,05 0,04	1 030,00	51,50	RTS II / 2022
	RTS komentář:	vodorovně do 100					
	725	Zařizovací předměty					
86	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka 2	kus	2,00 2,00	5 665,00	11 330,00	RTS II / 2022
87	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 4	kus	4,00 4,00	242,10	968,40	RTS II / 2022
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
88	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce 20 Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.	hod	20,00 20,00	391,40	7 828,00	RTS II / 2022
89	97 979100012RAE	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m svislá doprava max. z 4.NP ručním nošením 0,0447+0,240	t	0,29 0,28	1 030,00	298,19	RTS II / 2022
90	H721 998721102R00	Vnitřní kanalizace Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 0,2472	t	0,25 0,25	857,00	211,85	RTS II / 2022
91	H722 998722102R00	Vnitřní vodovod Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m 0,0566	t	0,06 0,06	768,40	43,49	RTS II / 2022
92	H725 998725102R00	Zařizovací předměty Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 0,0138	t	0,02 0,01	896,10	17,03	RTS II / 2022
93	S 979951111R00	Přesuny sutí Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm 0,0447	t	0,05 0,04	3 990,00	199,50	RTS II / 2022
94	979951121R00	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm 0,1492	t	0,15 0,15	42 000,00	6 232,80	RTS II / 2022
95	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 0,0504+0,0396 Ostatní materiál	t	0,09 0,09	3 696,00	332,64	RTS II / 2022
96	28654741	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok 2 Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubčky s břitovým těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou. Je určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod.	kus	2,00 2,00	542,80	1 085,60	RTS II / 2022
97	721kan0001VD	Uchycovací materiál pro kanalizační potrubí - komplet 1 nosný žlábek,šrouby,hmoždinky,objímky,další drobný materiál	kus	1,00 1,00	2 575,00	2 575,00	vlastní
98	722potVD001VD	Uchycovací materiál pro vodovodní potrubní rozvody 1 objímky, matky, šrouby, hmoždinky	kus	1,00 1,00	2 935,50	2 935,50	vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				87 928,05	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
	713	Izolace tepelné					
99	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm	m	20,00	60,40	1 208,00	RTS II / 2022
100	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm	m	5,00	99,70	498,50	RTS II / 2022
101	vlastní cena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 15 x 13 mm	m	25,00	87,60	2 190,00	RTS II / 2022
102	vlastní cena	Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií	%	30,00	25,75	772,50	RTS II / 2022
103	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,01	1 163,90	16,00	RTS II / 2022
	733	Rozvod potrubí					
104	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	25,00	495,40	12 385,00	RTS II / 2022
105	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 mm	m	25,00	25,50	637,50	RTS II / 2022
106	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,01	1 658,30	17,93	RTS II / 2022
	734	Armatury					
107	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	6,00	105,10	630,60	RTS II / 2022
108	vlastní cena	Termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory. Ochrana proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením 5–26 °C se stupnicí nastavení teploty a možností zaaretování, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a imbusovým šroubem, integrovaný paroplynový snímač, hystereze 2	kus	3,00	885,80	2 657,40	RTS II / 2022
109	vlastní cena	Montáž termostatické hlavice	kus	3,00	87,60	262,80	RTS II / 2022
110	vlastní cena	Šroubení zdvojené pro otopná tělesa (tzv. H-kus) DN15, rohové s možností uzavření a vypuštění, přestavitelná z jednorubky na dvourubku, s přípojevací roztečí 50 mm	kus	3,00	845,60	2 536,80	RTS II / 2022
111	vlastní cena	Svěrné spojky pro měděná potrubí, pochromované	kus	6,00	68,00	408,00	RTS II / 2022
112	vlastní cena	Plnicí a výpustná armatura	kus	1,00	330,60	330,60	RTS II / 2022
113	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,01	1 194,80	5,97	RTS II / 2022
	735	Otopná tělesa					
114	vlastní cena	Montáž otopného tělesa ocelového článkového	kus	3,00	733,40	2 200,20	RTS II / 2022
115	vlastní cena	Článekový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi trubkami 3/600/26 výška 600 mm, počet článků 26, délka 1226 mm, se spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra ochranného balení	kus	3,00	16 166,90	48 500,70	RTS II / 2022
116	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,12	1 411,10	166,20	RTS II / 2022
	767	Konstrukce zámečnické					
117	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00	36,10	180,50	RTS II / 2022
118	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,01	1 030,00	5,15	RTS II / 2022
	783	Nátěry					
119	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,25	150,40	37,60	RTS II / 2022
	OST	Ostatní náklady					
120	vlastní cena	Proplach potrubí 2x	m	25,00	25,80	645,00	RTS II / 2022
121	vlastní cena	Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění	m	25,00	36,10	902,50	RTS II / 2022
122	vlastní cena	Provozní zkoušky - dilatační a topná (72 hod)	kus	1,00	4 635,00	4 635,00	RTS II / 2022
123	vlastní cena	Výpomocné práce	hod	8,00	360,50	2 884,00	RTS II / 2022
124	vlastní cena	Zaregulování a zprovoznění systému	hod	8,00	401,70	3 213,60	RTS II / 2022
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				85 344,00	
125	D/07	Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem, vnitřní, 900/2600, GP 03, 1-křídlé, EW 15 DP3 C2, Rw=32, částečně prosklené, hliník, práškový lak, RAL 7038, VSG 33,2, čiré sklo, bezfalcové, zárubeň rámová, hliník, práškový lak, RAL 6039, nerezová ocel, klika / klika, rozetové kování, PZ, samozavírač, gen. klíč, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	84 000,00	84 000,00	vlastní
126	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,60	840,00	1 344,00	RTS_I/2022
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 532,25	
127	Os/01	Přenosný hasicí přístroj, 34A, ABC 6kg, štítek, kotvení, D+M	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
128	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,15	15,00	32,25	RTS_I/2022
Díl:	776	Podlahy povlakové				88 750,42	
129	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku <u>Podlahy:</u> <u>provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!:</u> <u>F/01:57,98</u> <u>sokly:0,06*29,8</u>	m2	59,77	275,00	16 436,20	RTS_I/2022
					57,98 1,79		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
130	776421100RTX	Lepení podlahových soklíků z linolea a vinylu, na lištu, vč. dodávky lišty - soklík ve specifikaci Podlahy: provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01: sokly: 1*29,8	m	29,80	110,00	3 278,00	vlastní
131	776521100RT1	Lepení povlak. podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci Podlahy: provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01: 57,98	m2	57,98	242,00	14 031,16	RTS_I/2022
132	776.1	Heterogenní akustický vinyl, tl. 2,6mm, bez ftalátů, role š. 2,0m, R10, dle standardů Podlahy: provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01: 57,98 sokly: 0,06*29,8 Konec provozního součtu 59,768*1,1	m2	65,74	825,00	54 239,46	vlastní
133	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,87	880,00	765,60	RTS_I/2022
Díl:	784	Malby				11 246,40	
134	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x SDK: 19,1 omítky: 3,8*31,5-(0,9*2,1+1,9*(2,6*2+5,2))	m2	117,15	26,00	3 045,90	RTS_I/2022
135	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná SDK: 19,1 omítky: 3,8*31,5-(0,9*2,1+1,9*(2,6*2+5,2))	m2	117,15	70,00	8 200,50	RTS_I/2022
Díl:	M21	Elektromontáže				27 816,40	
136	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	9,00	67,00	603,00	RTS_I/2022
137	345551240.1	zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V, pootočená, barva dle požadavků interiéru	kus	9,00	187,50	1 687,50	vlastní
138	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	25,00	21,60	540,00	RTS_I/2022
139	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	25,00	21,80	545,00	RTS_I/2022
140	210201025.1	Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních	kus	9,00	226,60	2 039,40	vlastní
141	210100001.A	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	120,00	26,80	3 216,00	RTS_I/2022
142	B	sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv. AL slitina, barva bílá, satine mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI, 70x1188mm, 230V	kus	9,00	1 802,50	16 222,50	vlastní
143	345355520	spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00	156,00	156,00	RTS_I/2022
144	R_SV_001.b	Ovládač pro žaluzie	kus	5,00	218,40	1 092,00	vlastní
145	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	35,00	18,00	630,00	RTS_I/2022
146	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	35,00	31,00	1 085,00	RTS_I/2022
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				29 027,20	
147	220260000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku Montáž.	kus	1,00	47,40	47,40	RTS_I/2022
148	34571518R	Krabice univerzální KU 68 Dodávka.	kus	1,00	21,60	21,60	RTS_I/2022
149	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm Montáž. Trubkování pro dat. a audio rozvody.	m	15,00	19,50	292,50	RTS_I/2022
150	34571051R	Trubka PVC, vnější průměr 25 mm Dodávka.	m	15,00	21,60	324,00	RTS_I/2022
151	222260503R01	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm Montáž. Trubkování pro dat. rozvody v podlaze.	m	30,00	23,70	711,00	RTS_I/2022
152	3457115962R	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm Dodávka.	m	30,00	21,60	648,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
153	222281321R01	B2CAS1D1 do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách Montáž kabelu ROZ, JČ.	m	55,00	23,70	1 303,50	RTS_I/2022
154	341350150R	Kabel B2CAS1D1 2x1,5 Dodávka kabelu ROZ, JČ.	m	55,00	18,60	1 023,00	RTS_I/2022
155	222280215R00	Kabel U/FTP kat.5E a 6A v trubkách Montáž.	m	180,00	21,60	3 888,00	RTS_I/2022
156	0602117525	Instal. kabel U/FTP kat.6A B2cas1d1 Dodávka.	m	180,00	20,60	3 708,00	RTS_I/2022
157	222360102R00	Reproduktor do 6 W do podhledu Montáž.	kus	1,00	2 193,90	2 193,90	RTS_I/2022
158	NZS024	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21 Dodávka.	kus	1,00	2 193,90	2 193,90	vlastní
159	222290008R02	Zásuvka 2xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A Montáž.	kus	2,00	212,60	425,20	RTS_I/2022
160	0501133320	Zásuvka 2xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A, komplet. Dodávka.	kus	2,00	340,90	681,80	RTS_I/2022
161	0501133325	Keystone 1xRJ45 STP kat.6A Zásuvky 2xRJ45 - 4x Montáž+dodávka.	kus	8,00	469,70	3 757,60	RTS_I/2022
162	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	4,00	41,20	164,80	RTS_I/2022
163	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	4,00	36,10	144,40	RTS_I/2022
164	222293012R00	Měření do protokolu	kus	4,00	36,10	144,40	RTS_I/2022
165	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body Montáž.	kus	1,00	1 143,30	1 143,30	RTS_I/2022
166	DZ001	IP telefonní přístroj Telefon VoIP video, Android, 6x SIP účtů, 2x RJ45, USB, WIFI, Bluetooth, PoE. Dodávka.	kus	1,00	2 894,30	2 894,30	vlastní
167	222323201R02	Hodiny jednotného času Montáž.	kus	1,00	257,50	257,50	RTS_I/2022
168	161	Stropní ručičkové hodiny 28cm jednostranné, Ciferník C2, motorek 24V Dodávka.	kus	1,00	3 059,10	3 059,10	vlastní
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				216 709,75	
	01	Větrání UČEBEN 3NP					
169	01.05	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=800m3/h	kus	1,00	11 400,50	11 400,50	vlastní
170	01.06	Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V, do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=680m3/h	kus	1,00	11 400,50	11 400,50	vlastní
171	01.07	Čidlo CO2 nástěnné, řídící signál 0-10 V, 0 - 2000ppm + Regulátor teploty, IP20, rozhraní Modbuspro nadřazené ovládání	kus	1,00	14 414,40	14 414,40	vlastní
172	01.35	Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu 600×600mm s připojovacím hrdlem Ø200mm a 36 stavitelnými dýzami	kus	7,00	3 145,00	22 015,00	vlastní
173	01.38	Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou pro dýzový dofuzor s připojovacím hrdlem Ø200mm a natrubkem pro připojení potrubí Ø160mm	kus	7,00	1 965,60	13 759,20	vlastní
174	01.47	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø160mm Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu	bm	7,00	124,80	873,60	vlastní
175		Ø160 mm vč. 20% tvarovek	bm	5,00	458,60	2 293,00	vlastní
176		Ø200 mm vč. 30% tvarovek	bm	3,00	524,20	1 572,60	vlastní
177		Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek	bm	16,00	688,50	11 016,00	vlastní
178		Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	16,00	484,00	7 744,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
	05	Chlazení / vytápění 3NP VRV-systém TŘÍDY a KABINET					
179	05.03	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW	kus	1,00	24 897,60	24 897,60	vlastní
180	05.04	Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW	kus	1,00	24 897,60	24 897,60	vlastní
181	05.14	Plochý dekorační panel bílý	kus	2,00	982,80	1 965,60	vlastní
182	05.15	Kabelový ovladač	kus	1,00	2 489,80	2 489,80	vlastní
183	05.16	Rozdělovač CU potrubí 1	kus	1,00	2 882,90	2 882,90	vlastní
		Cu potrubí vč. izolace					
184		Ø6,4mm	m	5,50	164,30	903,65	vlastní
185		Ø9,5mm	m	5,00	196,60	983,00	vlastní
186		Ø12,7mm	m	5,50	229,80	1 263,90	vlastní
187		Ø15,9mm	m	5,00	262,10	1 310,50	vlastní
		Ostatní					
188		Spojovací, tesnicí, montážní, závěsný a pomocný materiál	kus	1,00	10 266,40	10 266,40	vlastní
189		Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč. protokolu o zaregulování, zaškolení obsluhy a předání POZNÁMKA: - všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy...) - zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují - všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. - do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, prostupy...) - zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd. - zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti - zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky - zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla	kus	1,00	29 120,00	29 120,00	vlastní
190		Doprava	kus	1,00	10 400,00	10 400,00	vlastní
191		Přesuny	kus	1,00	5 200,00	5 200,00	vlastní
192		Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kus	1,00	3 640,00	3 640,00	vlastní
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
193	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Podlahy: provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!: F/01:57,98 Zpevněné plochy: provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a standardů!!!: S1:39 S2:311 S3:45	m2	452,98 57,98 39,00 311,00 45,00			

Celkem

2 076 099,41

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl: VN		Vedlejší náklady				33 000,00	
Náklady spojené s prováděním stavby							
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
2	005122010R	Koordinace přímých dodávek investora	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
3	005124010R	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.)	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
4	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
Zařízení staveniště							
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS_I/2022
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
Provozní vlivy							
8	005122010R	Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBR pro dočasný provoz, dočasně ZOV apod.).	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
Díl: ON		Ostatní náklady				201 650,00	
Náklady spojené s prováděním stavby							
9	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2022
10	005211020R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
11	005211030R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
12	005211080R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodu apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
13	00521 R0	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	t	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
14	00521 R1	Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
15	00521 R2	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
16	00521 R3	Dočasná konstrukce pro zajištění provozu investora	den	2,00	1 000,00	2 000,00	vlastní
17	00521 R4	Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
18	005111020R	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. Vytyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN	hod	30,00	160,00	4 800,00	RTS_I/2022
19	00521 R5	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
20	00521 R6	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
21	004111020R	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozvaděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříňové rozvaděče, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojí a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snáží logistiky	hod	150,00	200,00	30 000,00	RTS_I/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ Pelhřimov, Na Pražské
O:	SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ
R:	3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
		Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spojovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních) Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.) Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů Kontrolní a zkušební plány Průvodné technická dokumentace Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace ZOV včetně průběžné aktualizace Kladečské plány obkladů a dlažeb Kladečské schéma tepelných izolací střeš Dočasná dopravní inženýrská opatření v souvislosti s navrhovanou výstavbou SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení. Dílečská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...)					vlastní
22	00521 R7	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách	hod	44,00	200,00	8 800,00	
23	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění)	hod	58,00	200,00	11 600,00	RTS_I/2022
24	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu.	hod	58,00	350,00	20 300,00	RTS_I/2022
25	00521 R8	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
26	00521 R9	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
27	005231010R	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
28	00521 R10	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovaných dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
29	005241020R	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	hod	30,00	350,00	10 500,00	RTS_I/2022
30	005231040R	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
31	005124010R	Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešeních odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD	hod	87,00	350,00	30 450,00	RTS_I/2022
32	00521 R11	Náklady na pojištění a bankovní garance	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
33	00521 R12	Práce spojené s administrativou projektu	hod	2,00	600,00	1 200,00	vlastní
34	005281010R	Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2022
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				234 650,00	



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

KLIENT

Dodatek č. 11

k pojistné smlouvě č. 7720958409

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště:

Agentura jižní Čechy a Vysočina, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21
tel. 386 791 111, fax 386 791 133

a

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem Kamenice nad Lipou, U Kulturního domu 770, PSČ 394 70

IČO: 608 38 531

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 3873

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

HELIA & PARTNERS s.r.o.

Ústí nad Labem, V Zahrádkách 987/22, PSČ 400 01

IČO: 254 77 871

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: LANNOVA OFFICES, Lannova třída 205/16, 370 01 České Budějovice

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Tímto dodatkem č. 11 (aktualizační) se provádí následující změny:

**ruší se pojištění pod poř. číslem 1, 5, 7, 12, 20, 24, 27, 28 z dodatku č. 10
mění se pojistná částka nebo limit pojistného plnění u pojištění č. 22, 23
v článku II, odst. 3 Pojistné plnění se mění limity pojistného plnění
mění se článek V. Zvláštní ujednání**

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto:

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Živel

DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

Zabezpečení

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)

DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (2001)

Odpovědnost za újmu

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)

DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (2001)

DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (2001)

DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění

U Kulturního domu 770, PSČ 394 70, Kamenice nad Lipou,
Na Kariánci 315, PSČ 394 70, Kamenice nad Lipou,
stavby na území ČR dle platných smluv o dílech či zakázkových listů,
Jarošovská 840/II, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec,
Záběhlická 180/59, PSČ 106 00, Praha – Záběhlce,
území České republiky,
není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

2.1. Pojištění věci (majetku) - nesjednává se

2.2. Živelní pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.2.1 Živelní pojištění

Místo pojištění: U Kulturního domu 770, PSČ 394 70, Kamenice nad Lipou						
Rozsah pojištění: sdrúžený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107, DZ106, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojisná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor zásob	2 400 000 Kč	1 000 Kč	*)	—	—
2.	Soubor vlastních movitých zařízení, vybavení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých	1 200 000 Kč	1 000 Kč	*)	—	—
3.	Soubor vlastních finančních prostředků a cenných předmětů	—	1 000 Kč	*)	100 000 Kč	—

Poznámky:

Smluvní ujednání: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí **povodeň nebo záplava** ve výši **10 % min. 20 000 Kč** a pro pojistné nebezpečí **sesuv** ve výši **10 % min. 20 000 Kč**.

Poř. číslo 1 – Oplocený areál 900 000 Kč, prostor dílen 1 500 000 Kč.

Poř. číslo 2 – Oplocený areál, provozní budovy, sklady a prostor dílen PČ 1 200 000 Kč

Poř. číslo 3 – Provozní budova prodejna LP 10 000 Kč, účtárna LP 90 000 Kč

Poř. číslo 1, 2, 3 – Ujednání viz Článek V. – Zvláštní ujednání.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2.2 Živelní pojištění

Místo pojištění: Na Kariánci 315, PSČ 394 70, Kamenice nad Lipou						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107, DZ106, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
5.	Soubor vybraných zásob	100 000 Kč	1 000 Kč	*)	—	—
Poznámky: Smluvní ujednání: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava ve výši 10 % min. 20 000 Kč a pro pojistné nebezpečí sesuv ve výši 10 % min. 20 000 Kč . Poř. číslo 5 – Zásoby v oploceném areálu. Poř. číslo 5 - Ujednání viz Článek V. – Zvláštní ujednání.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2.3 Živelní pojištění

Místo pojištění: Záběhlická 180/59, PSČ 106 00, Praha – Záběhlce						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
6.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení	210 000 Kč	5 000 Kč	*)	—	—
7.	Soubor zásob	100 000 Kč	1 000 Kč	*)	—	—
8.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých	100 000 Kč	1 000 Kč	*)	—	—
Poznámky: Smluvní ujednání: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava ve výši 10 % min. 20 000 Kč a pro pojistné nebezpečí sesuv ve výši 10 % min. 20 000 Kč . Poř. číslo 6 – Vybavení kanceláří, nábytek, výpočetní technika apod. Poř. číslo 7 – Areál střediska Poř. číslo 8 – Areál střediska Poř. číslo 6, 7, 8 - Ujednání viz Článek V. – Zvláštní ujednání.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2.4 Živelní pojištění

Místo pojištění: Jarošovská 840/II, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
9.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých	100 000 Kč	1 000 Kč	*)	—	—
Poznámky: Smluvní ujednání: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava ve výši 10 % min. 20 000 Kč a pro pojistné nebezpečí sesuv ve výši 10 % min. 20 000 Kč . Poř. číslo 9 - Ujednání viz. Článek V. – Zvláštní ujednání.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3. Pojištění pro případ odcizení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.3.1 Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: U Kulturního domu 770, PSČ 394 70, Kamenice nad Lipou						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
10.	Soubor zásob	—	1 000 Kč	*)	200 000 Kč	—
11.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých	—	1 000 Kč	*)	300 000 Kč	—
12.	Soubor vlastních finančních prostředků	—	1 000 Kč	*)	100 000 Kč	—

Poznámky:

Poř. číslo 10 – V oploceném areálu LP 100 000 Kč; v prostorách dílen LP 100 000 Kč. Ujednání viz. Článek V. – Zvláštní ujednání.

Poř. číslo 11 – Oplocený areál, provozní budovy, sklady a prostor dílen - Skutečné zabezpečení viz. Článek V. – Zvláštní ujednání.

Poř. číslo 12 – Z toho prodejna LP 10 000 Kč, účtárna LP 90 000 Kč. Zabezpečení viz. Článek V. – Zvláštní ujednání.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3.2 Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Na Kariánci 315, PSČ 394 70, Kamenice nad Lipou						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
13.	Soubor vybraných zásob	—	1 000 Kč	*)	50 000 Kč	—

Poznámky:

Poř. číslo 13 – Zásoby v oploceném areálu. Zabezpečení viz. Článek V. – Zvláštní ujednání.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3.3 Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Stavby na území ČR dle platných smluv o dílech či zakázkových listů						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
14.	Soubor zásob	—	1 000 Kč	*)	100 000 Kč	—
15.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých	—	1 000 Kč	*)	400 000 Kč	—
16.	Soubor cizích předmětů užívaných	—	1 000 Kč	*)	100 000 Kč	—

Poznámky:

Poř. číslo 14 – DHIM, HIM (stavební stroje, zařízení, nářadí, počítače v buňkách, buňky na stavbách pod.)

Poř. číslo 14, 15, 16 - Zabezpečení viz. Článek V. – Zvláštní ujednání.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3.4 Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Záběhlická 180/59, PSČ 106 00, Praha – Záběhlce						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
17.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných	—	1 000 Kč	*)	100 000 Kč	—
18.	Soubor zásob	100 000 Kč	1 000 Kč	*)	—	—

Poznámky:

Poř. číslo 17 – Vybavení kanceláří, nábytek, výpočetní technika, cizí stroje a zařízení apod.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3.5 Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Jarošovská 840/II, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
19.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých	200 000 Kč	1 000 Kč	*)	—	—

Poznámky:

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.4. Pojištění pro případ vandalismu

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.4.1 Pojištění pro případ vandalismu

Místo pojištění: Stavby na území ČR dle platných smluv o dílech či zakázkových listů						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
20.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých	—	10 % min. 1 000 Kč	*)	50 000 Kč	—
21.	Soubor cizích předmětů užívaných	—	10 % min. 1 000 Kč	*)	50 000 Kč	—

Poznámky:

Poř. číslo 21 – DHIM, HIM, (stavební stroje, zařízení, nářadí, počítače v buňkách, WC, buňky na stavbách apod.).

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.5. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin - nesjednává se

2.6. Pojištění skla - nesjednává se

2.7. Pojištění strojů - nesjednává se

2.8. Pojištění elektronických zařízení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

2.8.1 Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: U Kulturního domu 770, PSČ 394 70, Kamenice nad Lipou Jarošovská 840/II, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec stavby na území ČR dle platných smluv o dílech či zakázkových listů – stavební buňky Záběhlická 180/59, PSČ 106 00, Praha – Záběhllice					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkami DOB103					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ¹¹⁾	MRLP ³⁾
22.	Soubor vybraných vlastních elektronických zařízení	650 961 Kč	1 000 Kč	*)	
Poznámky: Poř. číslo 22 – Kancelářská a výpočetní technika.					

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.9. Pojištění věcí během silniční dopravy - nesjednává se

2.10. Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu - nesjednává se

2.11. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

2.11.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP102, DODP109, DODP103, DODP105, DODP120, DOZ101, DOZ105, D102, D110, D112, D117					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pojistného plnění	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
23.	Obecná odpovědnost za újmu a odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dle doložky DODP102	100 000 000 Kč	Výrobek a vadně vykonaná práce 1 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
24.	Provoz pracovních strojů dle doložky DODP109		500 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
25.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění dle doložky DODP105		500 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
26.	Odpovědnost za cizí věci převzaté dle doložky DODP103		500 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika

Poznámky:

Poř. číslo 23, 24, 25, 26 - V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.

Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.

Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.

Poř. číslo 23, 26 - Ujednání viz. Článek V. – Zvláštní ujednání.

¹¹⁾ nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14

- časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění
8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) DPP P-340/16
9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění
10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost
12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

3. Pojistné plnění

- 3.1.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **povodní nebo záplavou**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **1 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.2.** V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodě se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.3.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **vichřicí nebo krupobitím**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **1 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.4.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo nárazy** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **1 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.5.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DZ113**, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **100 000 Kč**.

Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10 %, min. 2 000 Kč.

- 3.6.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DZ114**, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **100 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

- 1. Pojistné za pojistnou smlouvu ve znění pozdějších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu jednoho pojistného roku počínajícího dnem počátku účinnosti tohoto dodatku by činilo:**

Pojistné za jeden pojistný rok činí:

- | | |
|---|------------|
| 1.1. Živelní pojištění | |
| Pojistné | 11 927 Kč |
| 1.2. Pojištění pro případ odcizení | |
| Pojistné | 22 733 Kč |
| 1.3. Pojištění pro případ vandalismu | |
| Pojistné | 2 310 Kč |
| 1.4. Pojištění elektronických zařízení | |
| Pojistné | 14 832 Kč |
| 1.5. Pojištění odpovědnosti za újmu | |
| Pojistné | 335 875 Kč |

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí387 677 Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného činí 5 %,

Sleva za dobu trvání pojištění činí 5 %,

Obchodní sleva činí 20 %,

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí271 374 Kč

- 2. Předpis pojistného k datu 01. 02. 2023 a částce takto:**

Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční Pojistné je v každém pojistném roce počínaje datem 01. 02. 2023 splatné v rámci pojistného roku k datům a v částkách takto:

datum:

částka:

1. února

271 374 Kč

- 3.** Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistníka č. ú. **2226222/0800**, variabilní symbol: **7720958409**.
- 4.** Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

- 1.** Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna

Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Poř. číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 4), čl. 3 odst. 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14. Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“

2. Poř. číslo 10, 11, 26

Odchylně od doložky DOZ101, tabulky č. 1 kódu A6 se za předepsané zabezpečení považuje: provozní budova s prodejnou – bezpečnostní cylindrické vložky ve dveřích, dveře zajištěny proti vysazení, PZTS vyvedena na pult bezpečnostní služby, prostorová čidla. Budova dílen a skladovací prostory – velká posuvná garážová vrata opatřená bezpečnostním zámekem s cylindrickou vložkou.
Nebude-li v době pojistné události splněno výše uvedené zabezpečení, platí limity plnění uvedené v doložce DOZ101.

3. Poř. číslo 10

Odchylně od doložky DOZ101, tabulky č. 4 kódu D2 se za předepsané zabezpečení považuje: oplocený areál, výška oplocení min. 160 cm, doplněno do výšky 180 cm, zabudováním ostnatého drátu uchyceným na sloupech oplocení. V zadní části oplocení areálu je v pletivu zabudovaná EZS v případě porušení oplocení je vyveden signál na pult bezpečnostní agentura ČR. (JABLOTRON), dále následně narušení předáno na pult policie ČR. Vjezdová brána výška 170 cm, zabezpečení otvírání bezpečnostním čipem, malá vchodová branka výška 160 cm, uzamykatelná bezpečnostním zámekem. Celý areál osvětlen.
Nebude-li v době pojistné události splněno výše uvedené zabezpečení, platí limity plnění uvedené v doložce DOZ101.

4. Poř. číslo 12

Odchylně od doložky DOZ102, tabulky č. 2 kódu E4 se za předepsané zabezpečení považuje: bezpečnostní cylindrické vložky ve dveřích, dveře zajištěny proti vysazení, prostorová čidla prostoru prodejny pojistná částka 10.000 Kč, prostorová čidla v účtárně velký trezor pojistná částka 90.000 Kč. PZTS vyvedená na pult bezpečnostní agentury ČR (JABLOTRON), dále následně narušení předáno na pult policie ČR.
Nebude-li v době pojistné události splněno výše uvedené zabezpečení, platí limity plnění uvedené v doložce DOZ102.

5. Poř. číslo 13, 26

Odchylně od doložky DOZ101, tabulky č. 4 kódu D1 se za předepsané zabezpečení považuje: oplocený areál, výška oplocení min. 160 cm, vstup uzamčen jedním bezpečnostním visacím zámekem.
Pro cizí věci převzaté: Odchylně od doložky DOZ101, tabulky č. 1 kódu A2 se za předepsané zabezpečení považuje: uzavřený prostor, dveře běžné, zámek dozický nebo bezpečnostní visací nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou.
Nebude-li v době pojistné události splněno výše uvedené zabezpečení, platí limity plnění uvedené v doložce DOZ101.

6. Poř. číslo 14, 15, 16

Odchylně od doložky DOZ101, tabulky č. 1, 2, 3, 4 kódů A4, B4, C4 a D2 se za předepsané zabezpečení považuje: pojištěné věci musí být uloženy v uzamčeném objektu opatřeném bezpečnostním zámekem s profilovanou cylindrickou vložkou s ochranou před rozlomením, odvrátáním a vyhmatáním nebo v oploceném prostoru, výška plotu min. 160 cm, vrata opatřena jedním bezpečnostním zámekem s profilovanou cylindrickou vložkou s ochranou před rozlomením, odvrátáním a vyhmatáním, který je chráněn bezpečnostním štítem nebo visacím zámekem se

zvýšenou ochranou třmene. Těžké stavební stroje rozmístěné na staveništi musí být uzamčeny a zabezpečeny proti samovolnému pohybu. Klíče od spínací skřínky stroje musí být uloženy na jiném bezpečném místě. Drobné stavební stroje, např. míchačky, kompresory, ruční válce musí být připevněny řetězem o síle 8 mm, lanem k nerozebíratelnému úchytu nebo těžkému stavebnímu stroji a uzamčeny visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene. Zařízení a vybavení staveniště (drobné pracovní nářadí, vybavení kanceláří) musí být uloženo ve stavebních buňkách, které musí být uzamčeny minimálně jedním zámkem s bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou vložkou. Pokud nelze zabezpečení z technických důvodů řešit bezpečnostním kováním, musí být použit visací zámek se zvýšenou ochranou třmene. Vstupní dveře stavebních buněk musí mít mechanickou odolnost, např. z vnitřní strany oplechované plechem tloušťky min. 0,8 mm. Okenní plochy chráněny mříží nebo zevnitř uzavíratelnou okenicí. Drobné pracovní nářadí může být též umístěno v ocelovém kontejneru bez oken, uzamčeném bezpečnostním visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene. Nebude-li v době pojistné události splněno výše uvedené zabezpečení, platí limity plnění uvedené v doložce DOZ101.

7. Poř. číslo 23

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na odpovědnost za újmu v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo **zkapalněnými plyny v tlakových** nádobách (odchylně od čl. 2. odst. (1) písm. s) ZPP P-600/14) se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč.

Pro škody způsobené stavebně montážní činností se sjednává spoluúčast ve výši 10 000 Kč a doložky D102, D110, D112 a D117.

Pojištění odpovědnosti za újmu a za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se nevztahuje na odpovědnost za újmu z následujících činností:

- silniční motorová doprava nákladní.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se nevztahuje na odpovědnost za újmu z následujících činností:

- projektová činnost ve výstavbě.

Pojištění se kromě výluk uvedených v pojistných podmínkách dále nevztahuje na **odpovědnost za újmu** způsobenou:

- v souvislosti s trhačími pracemi; stavbou tunelů a podzemních drah (metra),
- v souvislosti s bouráním nebo demolícemi; výstavbou nebo údržbou přehrad; pracemi pod vodou; těžebními, dobývacími nebo razicími činnostmi; pracemi spojenými s podzemními nebo podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými; ražbou tunelů, včetně s ním souvisejících výkopových prací; těžbou, výrobou nebo rafinací zemního plynu nebo ropy.

8. Poř. číslo 26

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé odcizením věcí převzatých nebo jejich částí, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením. V těchto případech poskytne pojistitel plnění do výše:

500 000 Kč pro místo pojištění U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou,

50 000 Kč pro místo pojištění Na Kariánci 315, Kamenice nad Lipou,

200 000 Kč pro ostatní místa pojištění (území ČR),

za předpokladu, že bylo splněno zabezpečení uvedené v Článku V.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

- 1.2.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.3.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- 1.4.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

- 2.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečistelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. **Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01. 02. 2016 (počátek pojištění) do 31. 01. 2024 (konec pojištění).**
Počátek změn provedených tímto dodatkem: **01. 02. 2023**
Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.

5. Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tento dodatek jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li tímto dodatkem předepsané jednorázové pojistné nebo běžné pojistné za tímto dodatkem sjednané první pojistné období řádně a včas, tento dodatek se od počátku ruší.
6. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
8. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál tohoto dodatku. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel obdrží 1 stejnopis(y) a samostatný zprostředkovatel postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis(y).
9. Tento dodatek obsahuje 14 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 2 přílohy, z nichž 2 (jsou) přiloženy k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích. sp. zn. C 2972

příloha č. 2 - Výpis

nov

Podepsáno dne* 31. 01. 2023

Podepsáno dne* 31. 01. 2023

* Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

** a) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis dodatku v listinné podobě.
b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Dodatek vypracoval(a):

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162054299-17344-240110150905.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162054299-17344-240110150905**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **14**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Kamenice nad Lipou, IČ: 00248380

Pracoviště: Město Kamenice nad Lipou

Datum vyhotovení: **10.01.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RADOMÍRA RŮŽIČKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



162054299-17344-240110150905

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

1. Zásoby musí být uskladněny s ohledem na jejich rozměry, povahu a odolnost proti fyzikálním a chemickým vlivům takovým způsobem, aby možnost jejich poškození byla minimalizována. Zásoby musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zastřešení), bylo možné průběžně kontrolovat jejich stav a bylo možné je přemístit v případě ohrožení živelní událostí.
2. Zásoby s omezenou dobou skladovatelnosti jsou předmětem pojištění pouze po dobu minimální trvanlivosti stanovené jejich výrobcem. Škoda vzniklá na zásobách po uplynutí doby minimální trvanlivosti pojistnou událostí není.

Doložka DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

1. Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo ostatní stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
2. Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo ostatní stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
3. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo ostatní stavby nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory.
5. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení budovy nebo ostatní stavby nebo věci normálními atmosférickými srážkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.
6. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo ostatní stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo ostatní stavby.
7. Pro účely pojištění dle této doložky se za přívalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu.
8. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

Doložka DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

1. Ujednává se, že odchylně od ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení (včetně elektroinstalace na budovách nebo ostatních stavbách) přepětím, zkratem nebo indukci v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách, při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny.
2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí a maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedenými v pojistné smlouvě.

Doložka DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži s překonáním překážky v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající maximální limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.

Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí

2. Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věcí v konkrétním případě:
 - a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
 - c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
 - d) ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - e) **poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční** a ve stavu střežení,
 - f) **schránky a trezory** řádně uzavřeny a uzamčeny.

3. Pokud jsou klíče od dveří a vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, musí být tyto klíče uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru nebo schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečení ve srovnání s uzavřenými prostory, jejichž klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen **fyzickou ostrahou** (např. nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo místo pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
4. Klíče od **trezorů a schránek** nesmí být uloženy (uschovány) v tomtéž místě pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
5. Další požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům pojistného plnění jsou uvedeny v následujících tabulkách 1. až 4.
6. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.
7. Za pojištěné věci se považují pojištěné zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace.
8. Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, vzniká pojištěnému právo na plnění pouze v případě, pokud jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu,
 - b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku viditelné, nebo bylo umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla,
 - c) škoda vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti.

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	do 20 000	dále nespecifikováno	
A2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámký
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
A5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu A4
		nebo	
		dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém
A6	do 1 000 000	PZTS (EVS)	PZTS (dříve EVS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
		dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P3A
A7	do 3 000 000	PZTS (EVS)/ostraha	- PZTS (dříve EVS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
		dveře	bezpečnostní

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		zámek dveří	- vícebodový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	v rozsahu A6
		PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	do 10 000 000	dveře	v rozsahu A7
		zámek dveří	v rozsahu A7
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P4A
		PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou
A9	nad 10 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 10 000 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „B“.

Tabulka č. 2 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
B1	do 20 000	dále nespecifikováno	
B2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
B3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
B4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
B5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
		nebo	
		dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
B6	nad 500 000	PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
		Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „C“

Tabulka č. 3 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C1	do 20 000	dále nespecifikováno	
C2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- <i>dozický nebo</i> - <i>bezpečnostní visací nebo</i> - <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou</i>
C3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo</i> - <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo</i> - <i>dva bezpečnostní visací zámky</i>
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
C4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- <i>bezpečnostní uzamykací systém nebo</i> - <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta</i>
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm²
		PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
C5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- <i>bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo</i> - <i>bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek nebo</i> - <i>min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo</i> - <i>bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta</i>
		prosklené plochy	v rozsahu C4
		PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) nebo do místa s nepřetržitou službou
C6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 500 000 Kč.	

Pojištěné věci uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží s překonáním překážky na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cenných předmětech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentaci, finančních prostředcích, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D1	do 50 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- <i>zámek dozický nebo</i> - <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo</i> - <i>bezpečnostní visací zámek</i>
D2	do 300 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo</i> - <i>bezpečnostní visací zámek</i>
		ostraha	v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím hlídacím psem
D3	do 500 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo</i> - <i>bezpečnostní visací zámek</i>
		ostraha	- <i>v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo</i> - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím hlídacím psem
D4	do 2 000 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- <i>bezpečnostní uzamykací systém nebo</i> - <i>bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku</i>
		ostraha/PZTS (EZS)	- <i>v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo</i> - <i>v mimopracovní době chráněné PZTS (dříve EZS) s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden do PPC (dříve PCO)</i>
D5	do 5 000 000	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodu s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
		zámek vstupů	- <i>bezpečnostní uzamykací systém nebo</i> - <i>bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku</i>

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		ostraha/PZTS (EZS)	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou nebo - chráněné PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden do PPC (dříve PCO) a prostranství je monitorováno systémem CCTV se záznamem
D6	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 5 mil. Kč.	

Doložka DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)

1. Tato doložka stanoví požadované způsoby zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži s překonáním překážky v návaznosti na ujednání ZPP P-200/14 a stanoví odpovídající maximální limity pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost.

Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí

2. Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věcí v konkrétním případě:
 - a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
 - c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
 - d) ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - e) **poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční** a ve stavu střežení,
 - f) **schránky a trezory** řádně uzavřeny a uzamčeny.
3. Pokud jsou klíče od dveří a vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, musí být tyto klíče uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru nebo schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečení ve srovnání s uzavřenými prostory, jejichž klíče jsou v něm uloženy. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen **fyzickou ostrahou** (např. nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo místo pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
4. Klíče od **trezorů** a **schránek** nesmí být uloženy (uschovány) v tomtéž místě pojištění, ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
5. Další požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům pojistného plnění jsou uvedeny v následujících tabulkách 1. a 2.
6. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ105.

Finanční prostředky a cenné předměty uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	dále nespecifikováno	
A2	dveře	běžné
	zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	dveře	plné
	zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	dveře	plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
A5	dveře	plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
	prosklené plochy	v rozsahu A4
	nebo	
	dveře	plné
	zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém
	PZTS (EZS)	PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič

Kód	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
A6	prvek zabezpečení dveře	kvalita prvku zabezpečení plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P3A
	PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
A7	dveře	bezpečnostní
	zámek dveří	- vícebodový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří) nebo - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
	prosklené plochy	v rozsahu A6
	PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PPC (dříve PCO) nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	dveře	v rozsahu A7
	zámek dveří	v rozsahu A7
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P4A
	PZTS (EZS)/ostraha	- PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PPC (dříve PCO) nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou

Tabulka č. 2 Další požadavky na způsoby zabezpečení proti krádeži s překonáním překážky

Kód	Limit pojistného plnění v Kč	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru a uložení finančních prostředků a cenných předmětů
E1	do 5 000	zabezpečení v rozsahu kódu A3
E2	do 20 000	zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení ve schránce
E3	do 50 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0 nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení ve schránce
E4	do 100 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru min. BT I nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0
E5	do 300 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru min. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru min. BT I
E6	do 500 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru min. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru min. BT I
E7	do 1 000 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru min. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru min. BT I
E8	do 5 000 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru min. BT III nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A8 a současně uložení v trezoru min. BT II
E9	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. V případě, že v pojistné smlouvě není individuální způsob zabezpečení ujednan, platí požadavky na způsob zabezpečení pro limit pojistného plnění do 5 000 000 Kč.

Doložka DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (2001)

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 8. a části odst. 10. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN EN 1627 nebo dle

předchozí ČSN P ENV 1627. V případě komponent otvorových výplní se pak jedná o certifikaci shody s požadavky kladenými na tyto komponenty jako součásti otvorové výplně v konkrétní **BT**. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „**PB**“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. (Podle současné normy ČSN EN 1627 je **BT** označena anglickou zkratkou RC a příslušnou číslicí, podle předchozí normy pak pouze číslicí.)

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 8. a části odst. 10.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro **PZTS** je-li vyžadován.

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhatáním.
2. **Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým uzávěrem ovládaným **bezpečnostním uzamykacím systémem**, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to **dveře plné**, opatřené **bezpečnostním min. třibodovým rozvorovým zámkem** (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran) ovládaným **bezpečnostním přidavným zámkem**, zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. třibodový rozvorový, ovládaný **bezpečnostním uzamykacím systémem**. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. třibodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným **bezpečnostním uzamykacím systémem**, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu finančních prostředků a cenných předmětů, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna, dýmovnice, barvicí moduly).
5. **Bezpečnostní min. třibodový rozvorový zámek** je samostatný **bezpečnostním přidavným zámkem** ovládaný systém uzamykající dveřní křídlo min. do tří stran a musí být připevněn z vnitřní strany dveří.
6. **Bezpečnostní přidavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtní vložky, např. vrchní přidavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přidavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přidavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
7. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se **zvýšenou ochranou třmenu**, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
8. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtní. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
9. **Dozickým zámkem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.
10. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm.
Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 30.

Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdíva, instalace příčné závoře, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.).

Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.

11. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EZS“; dále jen „**PZTS**“ *) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:

- a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně stupně zabezpečení 2 podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.

- b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
- c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).
- Pojištění je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací. Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.
- ^{*) V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „I&HAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.}
12. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 13. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená vhodným **obraným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činnostmi, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozícím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny finanční prostředky a cenné předměty, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.
 14. **Hlídacím psem** se rozumí pes nebo fena (dále jen „pes“) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rottweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázání původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku větší než 45 cm (vyloučení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKU).
 15. **Krátkou kulovou zbraní** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
 16. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí neprodleně provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.
 17. **Obraným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzátor).
 18. **Oplocením prostranství** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením** či **pevnou bariérou**; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení. Za věci uložené **na oploceném prostranství** se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, plášť plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).
 19. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená **obraným prostředkem** nebo ozbrojená podle požadavku pojistitele.
 20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „PPC“^{**) je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá informace týkající se stavů jednoho nebo více PZTS (zejména poplachové) o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut od přijetí poplachového signálu přenosovým zařízením PPC. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv konkrétního PZTS střežícího objekt pojištění nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.}
 - ^{**) V současných normách je pro poplachové přijímací centrum užívána angl. zkratka „ARC“.}
 22. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
 23. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“

(<http://www.vycvikpsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.

24. **Systém CCTV** (kamerový systém) je systém skládající se z kamerových jednotek, paměti, monitorovacích zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely. Umožňuje dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.

25. **Tísňový prostředek** (např. tlačítko, lišta, kobereček apod.) je zařízení PZTS, jehož aktivací je generován tísňový poplachový signál nebo zpráva (např. v případě napadení).

26. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň.

Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce.

Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.

27. **Uzavřená kabel a kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.

28. Za **uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.

29. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:

a) **Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Ekvivalentní možnost představují též stavební konstrukce, jejichž mechanická odolnost je doložena certifikátem shody s požadavky na BT 3 dle ČSN EN 1627 nebo předchozí ČSN P ENV 1627 (např. bezpečnostní sádrokarton). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

b) **Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání - např. lehké sendvičové panely). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, maríngotky apod. Do tohoto typu uzavřeného prostoru patří též výrobní a skladové haly, které jsou opláštěny lehkými sendvičovými panely (většinou s vrstvami: vnější plech tloušťky 0,6 mm, tepelná izolace cca 20 mm, vnitřní plech tloušťky 0,4 mm).

c) **Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádrokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

d) **Speciální uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

30. **Zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:

a) **Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm², tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztážení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtváním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámkami (viz odst. 7.) Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 8.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkami (viz odst. 7) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627.

Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

b) **Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Požadavky

- na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
- c) **Funkční okenicí** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
- d) **Bezpečnostním zasklením** (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A podle ČSN EN 356.
- Jedná-li se o provedení s dodatečnou instalací bezpečnostní fólie, musí být instalována na skle s min. tloušťkou dle certifikátu shody této fólie s požadavky na konkrétní kategorii odolnosti dle ČSN EN 356 (bývá min. 4 mm a více). Po montáži fólie na sklo musí zasklení vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj.
- Bezpečnostní úroveň výše uvedených výrobků musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).
- e) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 11.

Doložka DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.). Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. 1 odst. 8) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Ustanovení čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 se ruší a nově zní takto: „Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitostí.“

Doložka DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 za účelem provedení objednané činnosti.

Toto připojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu na motorových vozidlech, která pojištěný převzal za tím účelem, aby na nich provedl objednanou činnost / splnil závazek (např. provedl jejich opravu).

Toto připojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit újmu na motorových vozidlech, která pojištěný převzal za tím účelem, aby s jejich pomocí provedl objednanou činnost / splnil závazek (tj. na motorových vozidlech, která mají sloužit jako prostředek k provedení objednané činnosti / splnění závazku).

Doložka DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost poskytnout:

- i) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
 - ii) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14.
- Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Doložka DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:
- a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu,
 - b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky v pojistné smlouvě.

Doložka DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného (je-li obchodní korporací) za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu předchozího odstavce se ruší ustanovení čl. 2 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14.

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrtů znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 10 000 Kč při každé pojistné události
b) 10 000 Kč

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povodně a záplavy (2011)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povodních a záplavách za uplynulé období alespoň dvaceti let na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jediné tehdy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavenosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody, netýká se stavenišť, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb.

2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druzích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování hydroizolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odvázeny. Komunikace zachovávají průjezdné, komunikační prostory nezastavěné.
5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

Doložka DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (2001)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, selháním fungování internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza nebo vodovodní nebezpečí, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn. Předchozí věta se však neuplatní v pojištění odpovědnosti za újmu.

Doložka DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (2001)

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.

2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí a sjednává se v případě pojištění souboru věcí.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí a sjednává se v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot.
4. Za **cenné předměty** se považují:
 - a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
 - b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden kus (hodiny, plnicí pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje elektronika.
5. Za **finanční prostředky** se považují:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
 - c) platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové knížky.
6. **Cizí předměty převzaté** jsou movité předměty, které pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázového listu.
7. **Data** jsou strojně nebo elektronicky zpracovatelné informace.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nespecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.
11. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
12. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
13. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
14. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
15. **Franšíza odčenná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčennou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
16. **Integrální časová franšíza** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.
17. Za **kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasicí média.
18. **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.
19. **Krádež s překonáním překážky** se rozumí krádež, u které jsou příslušným orgánem veřejné moci nebo na základě znaleckého posudku zjištěny stopy prokazující, že se pachatel zmocnil pojištěné věci některým dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
 - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,
 - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Límitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:
 - a) maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,
 - b) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.Není-li sjednán limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný maximální roční limit pojistného plnění i za limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupeží** se rozumí zmocnění se věci za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jimi pověřené.
23. **Maximální roční limit pojistného plnění (MRLP)** je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění.
24. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo pevně instalované ve vozidle.
25. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
26. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.

29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním** pojištěné věci se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.
35. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojiستník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
36. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzniku pojištěný nemohl zabránit.
37. **Oplocení** je ostatní stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
38. **Opotřebení** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
39. **Loupeží přepravovaných peněz nebo cenin** se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
40. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
41. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.
42. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
43. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
44. **Provozuschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
45. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty, navigační systémy (GPS) a mobilní komunikační zařízení s výjimkou notebooků a tabletů.
46. **Přímým úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjiitelná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
47. **Přepravou** se rozumí cílevědomé přemístění osob, věcí či zvířat dopravními prostředky z místa A do místa B po pozemních komunikacích, po dráze, po vodě nebo ve vzduchu bez ohledu na skutečnost, zda přeprava probíhá na základě přepravní nebo obdobné smlouvy nebo je provedena přímo pojištěným. Za přepravu z místa A do místa B se nepovažuje např. přemístění věci v rámci areálu pojištěného.
48. **Přívodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
49. **Příslušenství stroje** jsou zařízení a prostředky spojené se strojem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.
50. **Příslušenstvím věci** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
51. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
52. **Za sdružený živel** se považuje požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, vodovodní nebezpečí.
53. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
54. **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
55. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.

56. **Součástí věci** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
57. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
58. **Sublimitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
59. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
60. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminací radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
61. **Škodou vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí** se rozumí škoda způsobená:
- a) užíváním, zneužitím nebo selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
 - b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
 - c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
 - d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
 - e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
 - f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného.
62. **Taveninou** se stává jakákoliv hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
63. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
64. **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
65. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užité vlastnosti, a to i formou braní jejích plodů a užitků (požívání věci).
66. **Věci sloužící provozu pojištěného** se rozumí věci, které mají hmotnou podstatu a které jsou užívány pojištěným k podnikatelské činnosti, a dále věci, které mají hmotnou podstatu a které slouží pojištěnému k zajištění chodu provozu. **Za věci sloužící provozu pojištěného se však nepovažují přístupové cesty (silnice, mosty, schodiště, výtahy, apod.) nacházející se mimo místo pojištění.**
67. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
68. **Vodovodním zařízením** se rozumí:
- a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
 - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
- Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
69. **Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu stroje se nepovažují data.
70. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
71. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
72. **Výrobkem** se rozumí hmotná movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití, bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a to i tehdy, je-li součástí nebo příslušenstvím jiné movité nebo nemovité věci. Za výrobek se považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení na trh, například elektřina.
73. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
74. **Zatajením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele náletem, omylem nebo jinak bez svolení pojištěného.
75. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
76. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů - flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
77. **Znovuzřízením věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:

- a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
 - b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.
78. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy osoba oprávněná s věcí disponovat pozbyla nezávisle na své vůli možnost s ní disponovat.

Doložka DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Informační dokument o pojistném produktu



Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s., **Produkt:** Pojištění majetku a odpovědnosti (VSD)

Vienna Insurance Group
IČO: 47116617
Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předmluvní a smluvní informace o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění majetku zejména právnických osob proti živelním událostem, odcizení, vandalismu apod. Pojištění může být sjednáno také pro případ přerušení nebo omezení provozu a pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou jinému v souvislosti s činnostmi zejména právnických osob.



Co je pojištěno?

Základní rizika

- živelní pojištění:

- ✓ požární nebezpečí
- ✓ náraz nebo pád
- ✓ kouř
- ✓ povodeň nebo záplava
- ✓ vichřice nebo krupobití
- ✓ sesuv
- ✓ zemětřesení
- ✓ tíha sněhu nebo námrazy
- ✓ vodovodní nebezpečí
- ✓ loupež

- pojištění pro případ odcizení:

- ✓ krádež s překonáním překážky
- ✓ loupež

- pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

- pojištění odpovědnosti za újmu

Volitelná připojištění

- k živelnímu pojištění:

- pojištění proti nepřímému úderu blesku
- pojištění proti atmosférickým srážkám

- k pojištění pro případ odcizení:

- pojištění pro případ vandalismu
- pojištění pro případ loupeže přepravovaných peněz nebo cenin

- k pojištění odpovědnosti za újmu:

- čisté finanční škody
- znečištění životního prostředí

Živelní pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:

- X větrem, otřesy zemského povrchu
- X přetlakem nebo zamrznutím kapalin
- X poškozením nebo zničením staveb sesedáním půdy nebo změnami výše hladiny podzemní vody
- X nadměrnou vlhkostí, suchem nebo vyschnutím, přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických a tepelných procesů včetně znečištění, zaprášení, odpaření, zakalení, vlivu smogu apod.
- X zpronevěrou, podvodem, zatajením a neoprávněným užíváním pojištěné věci
- X v důsledku kybernetických nebezpečí
- X na pojištěné věci během její přepravy

Pojištění přerušení provozu se nevztahuje na přerušení provozu z důvodu:

- X poškození, zničení nebo ztráty finančních prostředků, cenných předmětů, věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a dokumentace
- X škody na motorových a přípojných vozidlech s přidělenou registrační značkou (státní poznávací značkou) s výjimkou mobilních strojů; na plavidlech, letadlech a kolejových vozidlech
- X škody na vzorcích, názorných modelech, prototypch

Pojištění odpovědnosti za újmu se nevztahuje na:

- X újmu způsobenou úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti)
- X újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel, drážních vozidel, vzdušných dopravních prostředků, plavidel, jakož i letišť, ploch určených ke vzletům a přistáním sportovních létajících zařízení, přístavů a přístavišť, drah nebo lanovek, a to všeho druhu a bez ohledu na to, jestli se na povinnost pojištěného nahradit újmu vztahuje povinné pojištění přístavů a přístavišť, drah nebo lanovek, a to všeho druhu a bez ohledu na to, jestli se na povinnost pojištěného nahradit újmu vztahuje povinné pojištění
- X újmu způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí, průmyslovým odstřelem nebo v důsledku poddolování
- X újmu způsobenou při přepravě, včetně přepravy na základě přepravních nebo zásilkatelských smluv
- X práva z vadného plnění (vady, záruky)
- X pokuty, penále, či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě.



Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku:

- X válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace
- X zásahu státní moci nebo veřejné správy
- X působení jaderné energie
- X úmyslného jednání pojištěného, pojistníka, oprávněné osoby nebo jiné osoby z podnětu některého z nich



Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

- ! Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
- ! Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí.
- ! Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčela.
- ! Pojistitel má právo snížit pojistné plnění z pojištění pro případ odcizení při nedodržení předepsaného způsobu zabezpečení vyplývajícího z pojistných podmínek.

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

✓ Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. Místo pojištění může být vymezeno konkrétní adresou nebo územím celého státu. V případě pojištění odpovědnosti za újmu je územní platnost pojištění vymezena zpravidla územím České republiky, Evropy nebo celého světa. **Přesné vymezení místa pojištění, resp. územní platnosti pojištění naleznete vždy v platné pojistné smlouvě.**



Jaké mám povinnosti?

- Odpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
- Oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečností, na které jste byl pojistitelem tázán nebo které jsou uvedeny ve smlouvě.
- Neučinít bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšení pojistného rizika jste povinni bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli.
- Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, abyste předešli vzniku pojistné události.
- Řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů výrobce.
- Dodržovat další povinnosti stanovené v platné pojistné smlouvě.



Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.



Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-li uveden přesný čas počátku pojištění, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě; není-li v pojistné smlouvě tento den uveden, vzniká pojištění dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Pojištění může zaniknout z důvodů, které jsou podrobně popsány v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v občanském zákoníku. Hlavními důvody zániku pojištění jsou: uplynutí pojistné doby, zánik pojistného zájmu či pojistného nebezpečí, zánik pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, oznámení změny vlastnictví pojištěné věci.



Jak mohu smlouvu vypovědět?

- Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.
- K poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být pojistiteli doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zanikne až ke konci pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena.
- Do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.



Pojistná smlouva

č. 8080103518

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)

a

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.

se sídlem / místem podnikání U Kulturního domu 770

39470, Kamenice nad Lipou

IČO: 60838531

KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

(dále jen pojistník)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.

U Kulturního domu 770
39470, Kamenice nad Lipou
IČO: 60838531

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 15.05.2024 00:00 hodin

Konec pojištění: 01.06.2025 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Stavebně-montážní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen "VPP SMP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

V návaznosti na výluky uvedené ve VPP SMP 2014, části A, článku V a části C, článku V, se dále pojištění nevztahuje na jakékoli ztráty, škody, nároky, náklady nebo výdaje jakékoli povahy, uhrazené nebo vynaložené přímo či nepřímo v souvislosti s:

- a) jakoukoliv přenosnou chorobou nebo obavou z jejího přenosu nebo hrozbou (ať už skutečnou nebo vnímanou) přenosu jakékoli choroby bez ohledu na příčinu jejího vzniku nebo událost, která k přenosu choroby, obavě z jejího přenosu nebo hrozbě přenosu choroby přispěla současně nebo v jakémkoliv jiném pořadí,
- b) jakýmkoliv přijatými nebo nepřijatými opatřeními k prevenci, potlačení, zmírnění následků v souvislosti s písm. a) tohoto odstavce.

Přenosná choroba je každá nemoc, která se může přenášet pomocí jakékoli látky nebo prostředku, z kteréhokoliv organismu na jiný organismus jestliže:

- a) přenosnou látkou nebo prostředkem je virus, bakterie, parazit nebo jiný organismus nebo jejich varianty, derivace nebo mutace, ať už se považují za živé nebo ne, a
- b) přenos mezi organismy, ať už přímý či nepřímý je realizován mj. vzduchem, tělesnými tekutinami, z nebo na jakýkoliv povrch nebo objekt ve formě tuhé, kapalné nebo plynné a
- c) samotná nemoc, přenosná látka nebo původce přenosu způsobí nebo by mohly způsobit poškození nebo ohrozit lidské zdraví nebo životní podmínky lidí nebo způsobí nebo by mohly způsobit nebo ohrozit

Číslo pojistné smlouvy: 8080103518

poškození, zhoršení kvality, ztrátu hodnoty, prodejnost nebo ztrátu možnosti užívání majetku nebo jakoukoliv ztrátu možnosti podnikání.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "doložky").
002, 010, 025, 107, 108, 109, 110, 112

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištěné stavebně-montážní dílo:
ZŠ na Pražské - násavba 1. stupně ZŠ

Místo pojištění:
Pražská 1543, parc. č. 668/1, 668/2, 668/3, 668/4 k.ú. Pelhřimov, Pelhřimov 39301

ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Pojištění se sjednává dle VPP SMP 2014 část A.

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

Předmět pojištění:	Horní hranice pojistného plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Povodeň nebo záplava ²⁾ :
1. Stavebně - montážní dílo	44 480 000	100 000 Kč	ANO
2. Zařízení a vybavení staveniště (míst. montáž.) ¹⁾	300 000	5 000 Kč	ANO

¹⁾ Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění.

²⁾ Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

ODDÍL II. - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu v rozsahu dle části B. čl. I odst. 1. VPP SMP 2014 v souvislosti s realizací stavebně-montážního díla pojištěného v této pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění: 2 000 000 Kč

Spoluúčast: 10 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **44 480 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **44 480 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

Článek IV.

Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným jednorázovým.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Pojistné
1.	Stavebně-montážní pojištění	53 357 Kč
	Součet	53 357 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistnou dobu

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do **01.06.2025 00:00** hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
14.06.2024	53 357 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **8080103518**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Eva Králová

1. Elektronická komunikace:

- 1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.
- 1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:

- a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
- b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
- c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
- d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele "Online klientská zóna" přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele "www.csobpoj.cz" z titulu uzavření pojistné smlouvy.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchýlně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněná účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:

- a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
- b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
 - telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo
 - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořizován zvukový záznam, o jehož pořizení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,
- c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace "Online klientská zóna" (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivací klíč (dále také jen "internetová aplikace").

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen "registr") podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.
- 3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.
- 3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejích dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.
- 3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejích smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistníka

- 4.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informací o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
- c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
- d) po seznámení se s obsahem všech předmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
- f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel právě od té konkrétní fyzické osoby, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
- g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
 - členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;

- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.
7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 8
9. Přílohy:
 - 1) Výpis z obchodního rejstříku
 - 2) Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění
 - 3) VPP OC 2014
 - 4) VPP SMP 2014

Číslo pojistné smlouvy: 8080103518

10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

V dne
Karolina u. lip 18.1.2024

V dne
J. Hadr 18.1.2024

.....
razítko a podpis pojistitele

Splátkový kalendář k pojistné smlouvě č. 8080103518

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu **od 15.05.2024 00:00 hodin do 01.06.2025 00:00 hodin**.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
14.06.2024	53 357 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **8080103518**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V  dne 

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

Ujednává se, že kromě pojištěného výslovně uvedeného v samotné pojistné smlouvě (dále také jen „pojištěný I.“) jsou dalšími pojištěnými v pojištění odpovědnosti za újmu dle části B. VPP SMP 2014 způsobenou v souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla i osoby oprávněně provádějící činnosti na pojištěném stavebně-montážním díle na základě písemné smlouvy uzavřené s pojištěným I. Současně se však ujednává, že pojištění v rozsahu podle předchozí věty se nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu na předmětech pojištění pojištěných v okamžiku vzniku škodné události nebo pojistitelných pojištěním podle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 bez ohledu na to, zda z pojištění podle části A. - Pojištění věcí VPP SMP 2014 vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.

010 Výluka škody nebo odpovědnosti za újmu způsobené povodní nebo záplavou

V souladu s částí D. čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že se pojištění nevztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou následkem povodně nebo záplavy.

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady vynaložené dle části A. čl. VIII odst. 5. VPP SMP 2014 maximálně do výše limitu pojistného plnění 1 000 000,-Kč

107 Podmínka pro ubytovny a sklady

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na ubytovnách a skladištích požárem, povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tyto ubytovny a sklady umístěny v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let a jsou-li jednotlivé skladovací jednotky buď od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.

Dále se ujednává, že pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenými limity pojistného plnění za každou jednu pojistnou událost:

pro ubytovny : 1 000 000,- Kč.

pro každou jednotlivou skladovací jednotku : 1 000 000,- Kč.

108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích povodní nebo záplavou jedině tehdy, jestliže po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací, se tyto předměty pojištění nacházejí v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let.

109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na skladovaném

materiálu určeném k použití pro budované stavebně-montážní dílo povodní nebo záplavou jedině tehdy, je-li uložen v místě pojištění nacházejícím se mimo oblast rozlivu až 20-ti leté vody.

Pojištění se vztahuje i na škodné události způsobené povodní nebo záplavou na skladovaném materiálu uloženém v místech pojištění, která se nacházejí v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody; v takovém případě však pojistitel poskytne pojistné plnění pouze do výše odpovídající průměrné hodnotě stavebního materiálu spotřebovaného při realizaci pojištěného stavebně-montážního díla za tři dny (průměrná třídení hodnota bude vypočtena za dobu od počátku realizace pojištěného stavebně-montážního díla do data vzniku pojistné události z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou).

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci stavebně-montážního díla, které je předmětem pojištění.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou pojistnou dobu byly dle obecně závazných právních předpisů a technických norem zohledněny údaje o atmosférických srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období dvaceti let bezprostředně předcházejících datu počátku pojištění, na základě statistik vypracovaných meteorologickými a vodohospodářskými ústavy. Nachází-li se realizované stavebně - montážní dílo v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody, poskytne pojistitel pojistné plnění za škodné události přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou pouze tehdy, byla-li škodná událost způsobena vodou se statistickým obdobím návratu delším než 20 let.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na škodnou událost způsobenou nebo zvětšenou tím, že pojištěný ihned po získání informace o hrozícím pojistném nebezpečí neodstraní veškeré překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků v místě pojištění, ať již je v nich voda, či nikoli.

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

V souladu s ustanovením části D čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění podle části A. VPP SMP 2014 se nevztahuje na škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného stavebně - montážního díla nebyla před vznikem škodné události provedena veškerá **opatření k zajištění požární bezpečnosti**, jenž jsou stavebníkovi či zhotoviteli stavebně-montážního díla stanovená:

- a) obecně závaznými právními předpisy nebo
- b) projektovou dokumentací pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
- c) jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášení vydaného příslušným úřadem k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.



Tento dokument obsahuje:

1. Záznam požadavků, cílů a potřeb zákazníka (coby zájemce o pojištění resp. pojistníka) souvisejících se sjednáváním pojištění, doporučení pojišťovacího zprostředkovatele a důvody pro doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, informace pojišťovacího zprostředkovatele pro zákazníka (dle ustanovení § 77, § 79, § 83 a § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů; dále také jen „zákon č. 170/2018 Sb.“ nebo „ZDPZ“).
2. Zaznamenání požadavků zájemce o pojištění pro splnění upozorňovací povinnosti pojistitele (dle ustanovení § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále také jen „zákon č. 89/2012 Sb.“).
3. Prohlášení zákazníka, že byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informační memorandum) ve smyslu čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále také jen „GDPR“.
4. Další prohlášení a případné souhlasy zákazníka potřebné v souvislosti s nabízeným pojištěním.

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 1 (pojišťovací zprostředkovatel, dále také jen „PZ“):

1.	Jméno a příjmení PZ / Obchodní firma PZ	
2.	Sídlo PZ	
3.	Zápis v registru PZ České národní banky (dále také jen „ČNB“)	

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 2 (vázaný zástupce (dále také jen „VZ“), který jedná jménem a na účet PZ)

1.	Jméno a příjmení VZ	
2.	Bydliště VZ	
3.	Zápis v registru PZ České národní banky (ČNB)	postavení: IČO:

Údaje o pracovníkovi PZ/VZ, který se zákazníkem přímo jedná

1.	Jméno a příjmení	
----	------------------	--

Informace

1.	Označení registru, v němž je PZ, případně VZ, zapsán	Pojišťovací zprostředkovatel 1 i 2 je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je ČNB veden v elektronické podobě a je dostupný na internetových stránkách ČNB na adrese www.cnb.cz .
2.	Seznam pojišťoven, pro které je PZ, VZ oprávněn zprostředkovávat pojištění	Pojišťovací zprostředkovatel je výhradně činný pro: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, (dále také jen „pojišťovna“ nebo „ČSOB Pojišťovna“ nebo „pojistitel“).
3.	Informace o majetkovém propojení PZ, VZ a pojišťovny, pro kterou je sjednáváno pojištění	Pojišťovací zprostředkovatel 1 i 2 nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na základním kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna (uvedená v odd. 2.) ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na základním kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovacího zprostředkovatele 1 a 2.
4.	Povaha a způsob odměňování PZ, VZ	Pojišťovací zprostředkovatel 1 je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou zprostředkovává pojištění, na základě smlouvy o obchodním zastoupení provizemí a odměnami za péči o pojistný kmen. Pojišťovací zprostředkovatel 2 je provizně odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem 1. Zákazník nehradí pojišťovacímu zprostředkovateli zprostředkovávajícímu pojištění žádnou odměnu.
5.	Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob	Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 nebo pojišťovnu lze podat: a) písemně na adresu sídla pojišťovny (uvedené v odd. 2.) nebo na obchodním místě pojišťovny, b) telefonicky na lince 466 100 777, e-mailem na adresu info@csobpoj.cz , c) písemně na adresu sídla ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 2 lze podat také u pojišťovacího zprostředkovatele 1. Případná žaloba na pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 nebo pojišťovnu může být podána u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Návrh ve věci sporu mezi zákazníkem a pojišťovacím zprostředkovatelem při zprostředkování životního pojištění může zákazník podat také k finančnímu arbitrovi podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
6.	Informace o pojišťovně a o její solventnosti.	Informace o pojišťovně jsou umístěny v záhlaví tohoto dokumentu. Informace o solventnosti a finanční situaci pojišťovny naleznete na internetových stránkách www.csobpoj.cz
7.	Údaje o zastoupeném	Zastoupeným je ČSOB Pojišťovna; Pokud je vyplněn oddíl „Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 2“, potom je zastoupeným PZ.

CSOBPOD10000000



Údaje o zákazníkovi

Jméno a příjmení / Název / Obchodní firma	1.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. jednající Ing. Pavel Drbal
Bydliště / Sídlo	U kulturního domu 770, 39470 Kamenice n. Lipou
Datum narození / IČO 60838531	Telefon: ;

Současná pojistná ochrana zákazníka *)

pojištění majetku firmy, vozidel, odpovědnosti za újmu

Požadavky, potřeby a cíle zákazníka

Označte křížkem pojištění, která zákazník požaduje sjednat.

Stavby:	☐ určené k podnikání	☐ bytové domy	☒ na jednom místě (adrese) ☐ na více místech (adresách) ☐ na celém území ČR ☐ na jinak definovaném místě
	☐ inženýrské sítě	☐ jiné	
Movité věci hmotné:	☐ technologie zařízení ☐ zásoby ☐ věci převzaté / užívané	☐ peníze, ceniny apod. ☐ obrazy, starožitnosti, klenoty ☐ jiné	
Finanční ztráty:	☐ ušlý zisk, stálé náklady při přerušení provozu ☐ jiné		
Odpovědnost:	☐ z podnikání (jiné než dále uvedené) ☐ profesní (lékaři, účetní, architekti...) ☐ zaměstnanců ☐ dopravce / zasílatel ☐ statutární orgány ☐ jiné		
Věci při přepravě:	přepravu provádí:	☐ jiný režim ☐ zákazník sám ☐ smluvní dopravce	
Vozidla:	☐ havarijní pojištění ☐ povinné ručení ☐ pojištění skel ☐ jiné		
Letadla:	☐ havarijní pojištění ☐ pojištění odpovědnosti ☐ jiné		
Jiné pojištění, než výše uvedené:	☒ uveďte: Stavebně montážní pojištění - jednotlivé dílo		

Bližší specifikace požadavků, potřeb a cílů zákazníka, včetně základních parametrů pojištění, např. limitů pojistného plnění, spoluúčasti apod., prostor pro další požadavky, potřeby a cíle zákazníka, pojistný záměr, důvody a motivace k pojištění:

Nutno vždy vyplnit!

Sjednání stavebně montážního pojištění pro jednotlivé dílo s pojistnou částkou 44 480 000 Kč - ZŠ na Pražské - nástavba 1.stupně ZŠ, 39301 Pelhřimov

Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele a důvody, na kterých zakládá své doporučení; vysvětlení dopadů případného vzniku pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik:

Zde vypište doporučený rozsah pojištění dle požadavku zákazníka a jeho zjištěných potřeb. Uveďte důvody vašeho doporučení a důvody, proč případně nebylo některým požadavkům zákazníka vyhověno. *)

Nutno vždy vyplnit!

Sjednání smlouvy stavebně montážního pojištění - jednotlivé dílo s horní hranicí pojistného plnění 44 480 000 Kč a spoluúčastí 100.000 Kč včetně pojištění záplavy a povodně, zařízení a vybavení staveniště 300 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč.
 Sjednání pojištění odpovědnosti za újmu v limitu 2 000 000 Kč a spoluúčastí 10.000 Kč vč. tzv. křížové odpovědnosti.
 O další pojistná rizika např. pojištění odcizení, okolní majetek aj.nebo vyšší pojistné krytí nemá klient zájem.

Upozornění ČSOB Pojišťovny pro zákazníky:

Pojišťovací zprostředkovatel 1 je ČSOB Pojišťovnou pověřen k tomu, aby v rámci předsmulvních jednání upozornil zákazníka na případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. ČSOB Pojišťovna může upozornit zákazníka na takové případné nesrovnalosti, zjistí-li je až dodatečně, i po uzavření pojistné smlouvy.

Výčet a důvody případných nesrovnalostí mezi požadavky zákazníka a nabídnutým pojištěním:

Žádné nesrovnalosti nejsou

Zákazník si je vědom nesrovnalostí specifikovaných výše (pokud nějaké takové existují), tyto akceptuje a dobrovolně uzavírá pojistnou smlouvu k nabízenému pojištění.

Prohlášení zákazníka ke zpracování osobních údajů

Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- jsem byl před udělením souhlasů obsažených na listině tohoto Záznamu z jednání výše se zpracováním mých osobních údajů, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 GDPR, pojišťovacím zprostředkovatelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- seznámení s Informačním memorandem provedla za pojišťovacího zprostředkovatele právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojišťovacího zprostředkovatele podepsala tento Záznam z jednání;
- po seznámení s Informačním memorandem a před udělením souhlasů obsažených na listině tohoto Záznamu z jednání výše se zpracováním mých osobních údajů mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojišťovacího zprostředkovatele o tom, že Informační memorandum mně je a bude k dispozici na internetových (webových) stránkách pojišťovny na adrese www.csobpoj.cz nebo na mé vyžádání na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny.

Prohlášení zákazníka k průběhu jednání vedoucího ke sjednání pojištění

Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- mé požadavky, cíle a potřeby a mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním a zaznamenané v tomto Záznamu z jednání odrážejí skutečně všechny podstatné okolnosti a skutečnosti na mé straně související se sjednáváním pojištěním a že všechny mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním a zaznamenané v tomto Záznamu z jednání jsou pravdivé a úplné;
- pojišťovací zprostředkovatel zaznamenal mé požadavky, cíle a potřeby a mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním do tohoto Záznamu z jednání jasně, přesně, úplně a srozumitelně s tím obsahem, jak jsem je pojišťovacímu zprostředkovateli sdělil;
- doporučení, které mi pojišťovací zprostředkovatel poskytl ke sjednáváním pojištění, a důvody, na kterých toto své doporučení pojišťovací zprostředkovatel zakládá, mi byly sděleny a poskytnuty naprosto jasně, výstižně a srozumitelně tak, že jsem tomuto doporučení a těmto důvodům beze zbytku porozuměl;
- stejně jasně, výstižně a srozumitelně mi byly pojišťovacím zprostředkovatelem vysvětleny dopady sjednání pojištění a související rizika;
- v průběhu jednání zdokumentovaného tímto Záznamem z jednání jsem byl pojišťovacím zprostředkovatelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejich jednotlivých ustanovení) seznámen s následujícími dokumenty vztahujícími se ke sjednáváním pojištění:
 - Infolist produktu,
 - Informační dokument o pojistném produktu („IPID“) a
 - pojistné podmínky;
- seznámení s Infolistem produktu, Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami vztahujícími se ke sjednáváním pojištění provedla za pojišťovacího zprostředkovatele právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojišťovacího zprostředkovatele podepsala tento Záznam z jednání;
- po seznámení se s obsahem všech předsmulvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- v průběhu jednání zdokumentovaného tímto Záznamem z jednání mi byly v listinné podobě pojišťovacím zprostředkovatelem poskytnuty a převzal jsem Infolist produktu, Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky vztahující se ke sjednáváním pojištění;**
- jednání zdokumentované tímto Záznamem z jednání proběhlo, tento Záznam z jednání mi byl pojišťovacím zprostředkovatelem poskytnut a v jednom vyhotovení jsem jej převzal.

Tento Záznam z jednání je vyhotoven ve dvou (třech) stejnopisech, z nichž jeden náleží zákazníkovi a jeden pojišťovně, případný třetí pojišťovacímu zprostředkovateli.

V: **J. Hradci**

Dne: **18.1.2024**

*) V případě nedostatku místa použijte volný list papíru jako přílohu.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162289290-17344-240122080111.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162289290-17344-240122080111**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **14**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Kamenice nad Lipou, IČ: 00248380

Pracoviště: Město Kamenice nad Lipou

Datum vyhotovení: **22.01.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RADOMÍRA RŮŽIČKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



162289290-17344-240122080111

Všeobecné pojistné podmínky Obecná část



OBSAH

ČLÁNEK I	Pojistná událost	str. 1
ČLÁNEK II	Cizí pojistné nebezpečí	str. 1
ČLÁNEK III	Povinnosti účastníků pojištění	str. 1
ČLÁNEK IV	Vznik, změny a zánik pojištění	str. 2
ČLÁNEK V	Pojistné	str. 2
ČLÁNEK VI	Výluky z pojištění	str. 3
ČLÁNEK VII	Čekací doba	str. 3
ČLÁNEK VIII	Pojistné plnění	str. 3
ČLÁNEK IX	Spoluúčast	str. 4
ČLÁNEK X	Zachraňovací náklady	str. 4
ČLÁNEK XI	Zvláštní ustanovení o formě právních jednání	str. 4
ČLÁNEK XII	Společná ustanovení	str. 4
ČLÁNEK XIII	Výklad pojmů	str. 5

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) stanoví základní rozsah práv a povinností účastníků pojištění, kterými jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany, pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vznikne právo nebo povinnost.
2. Pro všechna pojištění sjednaná dle těchto VPP OC 2014 platí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
3. VPP OC 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK I

Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním.
2. Způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, vzniká právo na pojistné plnění jen tehdy, bylo-li to výslovně ujednáno, anebo stanoví-li tak občanský zákoník nebo jiný zákon.
3. Pojistnou událost pro jednotlivá pojištění blíže vymezují zvláštní části všeobecných pojistných podmínek, případné doplňkové pojistné podmínky a ujednání pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II

Cizí pojistné nebezpečí

1. V případě, že pojistník uzavřel ve vlastní prospěch pojistnou smlouvu, kterou je sjednáno pojištění vztahující se na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby, může pojistník uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže splnění povinností dle ustanovení § 2767 odst. 1 občanského zákoníku (zejména souhlas pojištěného, že právo na pojistné plnění nabude pojistník). Neprokáže-li pojistník souhlas pojištěného podle předchozí věty nejpozději do konce sjednané pojistné doby, nebo nejpozději do skončení časově posledního šetření škodné události jejíž šetření probíhá po uplynutí pojistné doby, nabyvá právo na pojistné plnění pojištěný.

ČLÁNEK III

Povinnosti účastníků pojištění

1. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojištěný dále povinen:
 - a) pojistiteli nebo jím pověřeným osobám umožnit vstup do pojištěných objektů nebo jiného místa pojištění a umožnit jim posoudit rozsah pojistného rizika. Dále je povinen pojistiteli nebo jím pověřeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou, požární technickou, účetní a jinou pojistitelem požadovanou dokumentaci nutnou k posouzení pojistného rizika, umožnit pojistiteli pořídit si kopie této dokumentace; zároveň je povinen umožnit pojistiteli přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně pojištěného majetku,
 - b) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech, na které byl písemně tázan při sjednávání pojištění, zejména skutečnost, že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty pojistného zájmu (předmětu pojištění) nebo místa pojištění,

- c) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit všechny změny týkající se skutečností, které jsou obsahem pojistné smlouvy (zejména změnu vlastnictví či spoluvlastnictví majetku, k němuž se pojištění vztahuje apod.), a všechny změny v identifikačních údajích pojištěného (zejména změnu v adrese skutečného bydliště pojištěného),
 - d) počínat si při veškerém svém jednání (právním i neprávním; při konání i případném opomenutí) tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou pojištěnému uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob. Pokud již nastala škodná událost, je pojištěný povinen učinit opatření směřující k tomu, aby vzniklá újma nenarůstala,
 - e) je-li v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku, bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost Policii České republiky nebo jinému příslušnému orgánu veřejné správy,
 - f) došlo-li ke škodné události, neměnit stav škodnou událostí způsobený, dokud nejsou postižené hodnoty pojistného zájmu (předměty pojištění) pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty, nejdéle však 10 pracovních dnů od oznámení škodné události. To však neplatí, je-li taková změna nutná z bezpečnostních nebo hygienických důvodů nebo proto, aby následky škodné události byly zmírněny; v těchto případech je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škodné události, zejména uchováním poškozených předmětů pojištění nebo jejich součástí, fotografickým nebo filmovým materiálem, videozáznamem a svědectvím třetích osob,
 - g) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo,
 - h) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti těmto pojistnému nebezpečí a vztahující se na tutéž hodnotu pojistného zájmu po tutéž pojistnou dobu další pojištění u jiného pojistitele a sdělit pojistiteli obchodní firmu nebo název tohoto pojistitele a výši sjednané horní hranice pojistného plnění,
 - i) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že byl nalezen předmět pojištění pohřešovaný v souvislosti s pojistnou či škodnou událostí.
2. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je oprávněná osoba dále povinna bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 dnů od zjištění škodné události, oznámit pojistiteli, že škodná událost vznikla. Stejnou povinnost má jakákoliv osoba, která oznamuje pojistiteli vznik škodné události a která má na pojistném plnění právní zájem.
3. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojistník dále povinen:
- a) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech, na které byl písemně tázan při sjednávání pojištění, zejména skutečnost, že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty pojistného zájmu (předmětu pojištění) nebo místa pojištění,
 - b) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit všechny změny týkající se skutečností, které jsou obsahem pojistné smlouvy (zejména změnu vlastnictví či spoluvlastnictví majetku, k němuž se pojištění vztahuje apod.), a všechny změny v identifikačních údajích pojistníka a pojištěného (zejména změnu v adrese skutečného bydliště pojistníka a pojištěného),
 - c) bez zbytečného odkladu pojištěnému (je-li odlišný od pojistníka) oznámit, že sjednal pojištění vztahující se na hodnotu pojistného zájmu pojištěného a seznámit pojištěného s právy a povinnostmi, které pro něho ze sjednaného pojištění vyplývají,
 - d) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti těmto pojistnému nebezpečí a vztahující se na tutéž hodnotu pojistného zájmu po tutéž pojistnou dobu další pojištění u jiného pojistitele a sdělit pojistiteli obchodní firmu nebo název tohoto pojistitele a výši sjednané horní hranice pojistného plnění.
- V případě, že se pojištění vztahuje na hodnotu pojistného zájmu pojištěného odlišného od pojistníka, má pojistník stejné povinnosti jako pojištěný.
4. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojistitel dále povinen:
- a) vrátit osobě uplatňující právo na pojistné plnění doklady, které si vyžádá a které pojistiteli poskytla pro šetření existence a rozsahu jeho povinnosti plnit,
 - b) umožnit osobě uplatňující právo na pojistné plnění nahlédnout do podkladů, které pojistitel soustředil v průběhu šetření škodné události a pořídit si jejich kopii.

ČLÁNEK IV

Vznik, změny a zánik pojištění

1. Pojištění vzniká na základě písemné pojistné smlouvy. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě (pojistná doba).
3. Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.
4. Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu občanského zákoníku během pojistné doby nepřerušuje.
5. Pojištění, vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech, zaniká písemnou výpovědí pojistníka nebo pojistitele, kterou mohou smluvní strany po každé škodné události podat, a to do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku škodné události pojistiteli. Dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká. V případě povinného pojištění lze podle tohoto odstavce postupovat pouze, pokud je takový postup v souladu s ustanovením § 2781 občanského zákoníku.
6. V případě nezaplacení pojistného pojistníkem ani v dodatečně lhůtě stanovené pojistitelem v upomínce, zanikne pojištění odchýlně od ustanovení § 2804 občanského zákoníku dnem následujícím po marném uplynutí této dodatečné lhůty.
7. Pojistitel má právo v případě, že dojde změnou právní úpravy k rozšíření odpovědnosti za újmu nebo rozsahu náhrady újmy, pojištění odpovědnosti za újmu písemně vypovědět nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti právního předpisu, který tuto změnu zavádí. Dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
8. Změní-li se vlastník nebo spoluvlastník předmětu pojištění, ke které se vztahuje sjednané pojištění, a tento vlastník nebo spoluvlastník nebyl pojistníkem, pojištění oznámením této změny pojistiteli odchýlně od ustanovení § 2812 a § 2867 občanského zákoníku nezaniká. Práva a povinnosti pojištěného ze sjednaného pojištění přecházejí z vlastníka, který přestal být pojištěným, na nového nabyvatele.
9. Nejednalo-li se o případ uvedený v odst. 8 tohoto článku, potom pojištění majetku a pojištění související s vlastnickým právem zaniká oznámením změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistiteli.

ČLÁNEK V

Pojistné

1. Pojistník je povinen platit pojistné, a to běžné nebo jednorázové, podle toho, co bylo dohodnuto v pojistné smlouvě.
2. Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistitel je oprávněn ověřit si u pojištěného správnost údajů rozhodných pro stanovení

výše pojistného.

3. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období, jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
4. V pojistné smlouvě je možné ujednat, že pojistník uhradí pojistné (běžné nebo jednorázové) ve splátkách. V tomto případě se ve smyslu ustanovení § 1931 občanského zákoníku ujednává, že pokud nebude některá ze splátek pojistného zaplacená nejpozději v den splatnosti této splátky, stává se tímto dnem splatná zbývající část pojistného, pokud pojistitel písemně požádá o její zaplacení nejpozději k datu splatnosti nejbližší příští splátky.
5. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno placení běžného pojistného ve splátkách dle odst. 4. tohoto článku, je splatnost pojistného následující:
 - a) v případě pololetních splátek jsou splátky pojistného splatné prvního dne každého pojistného období a dne, na který připadá konec lhůty v délce 6 měsíců a počítané od prvního dne každého pojistného období,
 - b) v případě čtvrtletních splátek jsou splátky pojistného splatné prvního dne každého pojistného období a dne, na který připadá konec lhůty v délce 3, 6 a 9 měsíců a počítané od prvního dne každého pojistného období.
6. Nebylo-li v pojistné smlouvě výslovně dohodnuto jinak nebo nejedná-li se o případ úhrady pojistného prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, pojistné se považuje za uhrazené okamžikem jeho připsání na účet pojistitele nebo jeho úhradou pojistiteli v hotovosti.
7. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li v občanském zákoníku, v těchto VPP OC 2014 nebo v pojistné smlouvě stanoveno jinak.
8. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. Jde-li o jednorázové pojistné, náleží pojistiteli celé pojistné za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
9. V souladu s ustanovením § 2785 a § 2786 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistitel má právo, v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, upravit výši běžného pojistného na další pojistné období. Změnami podmínek ve smyslu předchozí věty se pro účely těchto VPP OC 2014 rozumí i:
 - a) změna ve škodném poměru, nebo
 - b) změna právní úpravy rozšiřující odpovědnost za újmu nebo rozsah náhrady újmy v pojištění odpovědnosti za újmu.
10. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného dle odst. 9 tohoto článku pojistníkovi sdělit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.
11. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistného dle odst. 9. a 10. tohoto článku, může tento svůj nesouhlas pojistiteli sdělit písemně nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období bezprostředně předcházejícího pojistnému období, na které pojistitel nově stanovil výši pojistného. Neupozornil-li však pojistitel na tento následek pojistníka ve sdělení podle odst. 10. tohoto článku, trvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu pojistníka nezmění.
12. Pokud pojistník svůj písemný nesouhlas s nově stanovenou výší pojistného dle odst. 11. tohoto článku pojistiteli nedoručí, má se za to, že pojistník s novou výší pojistného souhlasí, a to i se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi.

ČLÁNEK VI

Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé:
 - a) v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných násilných nepokojů majících charakter povstání či revoluce,
 - b) v důsledku teroristických aktů, stávek nebo zásahem veřejné moci a v příčinné souvislosti s nimi,
 - c) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní kontaminací,
 - d) v důsledku vady, kterou měla pojištěná věc již v době sjednání pojištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli.
2. Pojištění se nevztahuje na škodné události, v souvislosti s kterými uvede oprávněná osoba při uplatňování práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné události zamlčí.
3. Další výluky z pojištění mohou být uvedeny v dalších částech těchto pojistných podmínek, navazujících pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK VII

Čekací doba

1. Pojištění pro případ působení pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednává s čekací dobou v délce 10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.
2. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění ze škodných událostí vzniklých v čekací době uvedené v odst. 1. tohoto článku a způsobených pojistným nebezpečím povodeň nebo záplava.
3. Ustanovení odstavce 1. a 2. tohoto článku se nevztahuje na škodné události způsobené pojistným nebezpečím povodeň nebo záplava nastalé v pojištění bezprostředně časově navazujícím na předchozí pojištění sjednané u stejného pojistitele pro případ škodné události způsobené pojistným nebezpečím povodeň nebo záplava a vztahující se na shodný předmět pojištění a shodné místo pojištění.

ČLÁNEK VIII

Pojistné plnění

1. Veškeré ceny při poskytování pojistného plnění pojistitele (nové, časové, jiné) nebo stupně opotřebení, budou vždy odborně stanoveny pojistitelem, případně stanoveny k tomu způsobem osobou po dohodě s pojistitelem.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnění v penězích v tuzemské měně (česká koruna), nevyplyvá-li z obecně závazných právních předpisů jinak.
3. Je-li pojištěným v právním vztahu pojištění věci a jiného majetku, z něhož je pojistitelem poskytováno pojistné plnění, plátce daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“), poskytne pojistitel pojistné plnění bez DPH s výjimkou případů, kdy pojištěný, coby plátce DPH, nemůže z důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů uplatnit nárok na odpočet DPH. Pravidlo vyplývající z předchozí věty není nijak dotčeno tím, zda pojištěný je či není oprávněnou osobou.
Je-li poškozeným v právním vztahu pojištění odpovědnosti, z něhož je pojistitelem poskytováno pojistné plnění, plátce DPH, poskytne pojistitel pojistné plnění bez DPH s výjimkou případů, kdy poškozený, coby plátce DPH, nemůže z důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů uplatnit nárok na odpočet DPH. Pravidlo vyplývající z předchozí věty není nijak dotčeno tím, zda poškozený je či není oprávněnou osobou.

ČLÁNEK IX

Spoluúčast

1. Pojistitel a pojistník sjednávají, že oprávněné osobě půjde k tíži určitá část úbytku majetku nastalého v příčinné souvislosti s pojistnou událostí (dále také jen „spoluúčast“).
2. Spoluúčast je v pojistné smlouvě vyjádřena sjednanou pevnou částkou, procentem, jejich kombinací nebo i jiným způsobem.
3. Odchylně od ustanovení § 2815 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají, že spoluúčast se nestanoví z hodnoty úbytku majetku nastalého v příčinné souvislosti s pojistnou událostí. Spoluúčast se stanoví z hodnoty pojistného plnění, na které by po zohlednění všech ustanovení pojistné smlouvy upravujících pojistné plnění (např. ustanovení o horní hranici pojistného plnění apod.) vzniklo oprávněné osobě jinak, právě před odečtením sjednané spoluúčasti, právo (dále také jen „hrubá výše pojistného plnění“).
4. Spoluúčast pojistitel odečte od hrubé výše pojistného plnění. Rozdíl obou částek, tzn. hrubé výše pojistného plnění a spoluúčasti, je pojistným plněním, na něž vzniká oprávněné osobě za pojistnou událost právo.
5. Pokud hrubá výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.
6. V pojistné smlouvě může být sjednána také spoluúčast – neodčetná, která se od hrubé výše pojistného plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje.

ČLÁNEK X

Zachraňovací náklady

1. Zachraňovací náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:
 - a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
 - b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
 - c) plnění povinnosti odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.
2. Pojistitel nahradí:
 - a) zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob max. do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro hodnotu pojistného zájmu (předmět pojištění) a pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly,
 - b) ostatní zachraňovací náklady max. do výše 10 %, vždy z horní hranice pojistného plnění stanovené pro hodnotu pojistného zájmu (předmět pojištění) a pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5 000 000 Kč ze všech pojištění sjednaných dle těchto VPP OC 2014 jednou pojistnou smlouvou.
3. Výše vyplacené náhrady zachraňovacích nákladů se do pojistného plnění nezapočítává.

ČLÁNEK XI

Zvláštní ustanovení o formě právních jednání týkajících se pojištění

1. Pro účely právních jednání týkajících se pojištění učiněných způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě, pojistitel a pojistník sjednávají následující:
 - a) Pojistitel a pojistník sjednávají, že prostřednictvím internetové aplikace mohou účastníci pojištění činit pouze taková právní jednání týkající se pojištění, která tato aplikace v čase učinění právního jednání technologicky umožňuje.
 - b) Aktivačním klíčem se pro účely pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek rozumí číselný nebo alfanumerický kód doručený pojistitelem účastníkovi pojištění, jehož správné zadání je nepřekročitelnou technologickou podmínkou každého jednotlivého přístupu do internetové aplikace. Je-li prostřednictvím internetové aplikace učiněno jakékoliv právní jednání adresované pojistiteli za použití aktivačního klíče, má se za to, že toto právní jednání činil účastník pojištění, jemuž byl aktivační klíč pojistitelem poskytnut. V zájmu právní jistoty účastníků pojištění může být učinění právního jednání účastníka pojištění adresovaného pojistiteli prostřednictvím internetové aplikace kromě použití aktivačního klíče podmíněno i dalším bezpečnostním prvkem (např. dalším, tedy druhým, číselným či alfanumerickým kódem zaslaným k učinění právního jednání pojistitelem účastníkovi pojištění např. formou SMS zprávy na jeho mobilní komunikační zařízení).
 - c) Právní jednání učiněná účastníkem pojištění prostřednictvím internetové aplikace se považují za doručená pojistiteli, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem pojistitel skutečně seznámil, okamžikem zobrazení obsahu právního jednání účastníka pojištění v internetové aplikaci na straně pojistitele, které pojistitel účastníkovi pojištění elektronicky prostřednictvím této aplikace potvrdí informativním textem potvrzujícím doručení právního jednání pojistiteli.
 - d) Právní jednání učiněná pojistitelem prostřednictvím internetové aplikace se považují za doručená účastníkovi pojištění, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem účastník pojištění skutečně seznámil, okamžikem jejich doručení do datového prostoru účastníka pojištění v internetové aplikaci.
 - e) Povinnosti všech účastníků pojištění související s využíváním internetové aplikace:
 - Účastník pojištění odpovídá za to, že právní jednání nebo oznámení týkající se pojištění adresovaná pojistiteli bude prostřednictvím internetové aplikace činit pouze osobně.
 - Účastník pojištění je povinen neopouštět počítač nebo jiné komunikační zařízení, jehož prostřednictvím využívá internetovou aplikaci, během přihlášení účastníka pojištění k internetové aplikaci, zejména během činění právních jednání či oznámení týkajících se pojištění prostřednictvím internetové aplikace.
 - Účastník pojištění je povinen chránit svůj aktivační klíč, držet ho v tajnosti, nesdělil ho či nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě a činit obvyklá bezpečnostní opatření před přístupem třetích osob k aktivačnímu klíči.
 - Účastník pojištění je povinen neprodleně po zjištění podezření na to, že by jeho aktivační klíč mohl být vyrazen či zpřístupněn jakékoliv třetí osobě nebo zneužit jakoukoliv třetí osobou oznámit toto své podezření pojistiteli a postupovat dále dle jeho pokynů (zejména např. na výzvu pojistitele a dle jeho pokynů změnit aktivační klíč apod.).
 - Účastník pojištění je povinen při využívání internetové aplikace používat pouze jím vlastněné nebo jím oprávněně užívané počítače nebo jiná komunikační zařízení vybavené či vybavená pouze oprávněně (legálně) získaným a instalovaným softwarem.

ČLÁNEK XII

Společná ustanovení

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je místem pojištění území České republiky.
2. Písemná právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.

3. Adresná právní jednání pojistitele týkající se pojištění učiněná v písemné listinné formě a oznámení pojistitele učiněná v písemné listinné formě (dále také jen „písemnosti“) se účastníkům pojištění doručují na jimi posledně uvedenou adresu místa skutečného či uváděného bydliště, respektive na adresu skutečného či ve veřejném rejstříku zapsaného sídla. Uvedl-li pojistník v pojistné smlouvě korespondenční adresu (v poli nadepsaném „Korespondenční adresa“), projevuje tím svou vůli, aby mu písemnosti byly doručovány právě na tuto korespondenční adresu se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími, a písemnosti se doručují na tuto adresu, vždy však pouze na adresu v České republice.
4. Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná se řídí českým právním řádem.
5. Všechny spory vyplývající z pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé budou, nedojde-li k dohodě, řešeny u příslušného soudu v České republice podle českého práva.
6. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchýlně od VPP OC 2014.
7. Tyto VPP OC 2014 nabývají účinnosti dne 1. dubna 2018.

ČLÁNEK XIII

Výklad pojmů

1. **Běžné pojistné** je pojistné stanovené za pojistné období.
2. **Časovou cenou** je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
3. **Čekací doba** je doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z události, které by jinak byly pojistnými událostmi.
4. **Jednorázovým pojistným** se rozumí pojistné, které je stanoveno na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
5. **Oprávněnou osobou** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
6. **Pojistitelem** je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.
7. **Pojistná doba** je doba, na kterou bylo sjednáno pojištění. Pojistná doba je časový interval vymezený počátkem a koncem pojištění (pojištění na dobu určitou) nebo pouze počátkem pojištění (pojištění na dobu neurčitou). Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě a nemusí být shodná s pojistným obdobím, za něž je placeno běžné pojistné.
8. **Pojistná hodnota** je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
9. **Pojistné nebezpečí** je možná příčina vzniku pojistné události.
10. **Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
11. **Pojistník** je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.
12. **Pojistný rok** je časový interval, který začíná v 00 hod dne označeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím 365 kalendářních dnů (v případě přestupného roku 366 kalendářních dnů) od počátku pojištění.
13. **Pojištěný** je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
14. **Pojistným plněním** se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 rozumí suma pojistných plnění, na která vznikl oprávněným osobám nárok za pojistné události nastalé v jednotlivých pojištěních podle těchto VPP OC 2014 sjednaných všemi pojistníky u pojistitele a která (míněna pojistná plnění) byla za tyto pojistné události pojistitelem vyplacena.
15. **Předepsaným pojistným** se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 rozumí suma běžného pojistného za jednotlivá pojištění podle těchto VPP OC 2014 sjednaná všemi pojistníky u pojistitele.
16. **Rezervou** na pojistná plnění se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 rozumí suma rezervy na pojistná plnění stanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahující se k jednotlivým pojištěním podle těchto VPP OC 2014 sjednaným všemi pojistníky u pojistitele.
17. **Škodná událost** je skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
18. **Škodným poměrem** se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi
 - sumou pojistného plnění a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a
 - předepsaným pojistným, ve jmenovateli,z každého jednotlivého pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 všemi pojistníky u pojistitele.
19. **Účastníkem pojištění** se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část **Stavebně – montážní pojištění na všechna rizika**



OBSAH

ČÁST A. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ.	str. 1
<i>jaké věci jsou či mohou být pojištěny, pro případ jakých pojistných nebezpečí je pojištění sjednáno a co je z pojištění vždy vyloučeno, jak stanovíme pojistné plnění v případě pojistné události, a další</i>	
ČÁST B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI	str. 3
<i>když způsobíte újmu jiné osobě, je z hlediska pojištění důležitá právě tato část</i>	
ČÁST C. POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY OČEKÁVANÉHO ZISKU	str. 5
<i>na co se pojištění vztahuje a v jakém se sjednává rozsahu, co je z pojištění vyloučeno, jaké jsou povinnosti účastníků pojištění, jak se stanoví výše pojistného plnění a další</i>	
ČÁST D. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	str. 6
<i>pozor na společné výluky z pojištění, úprava zániku pojištění, vysvětlení významu použitých pojmů</i>	

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Stavebně – montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen „VPP SMP 2014“) navazují na Všeobecné pojistné podmínky – obecná část (dále jen „VPP OC 2014“) a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků stavebně – montážního pojištění na všechna rizika.
2. Pojištění sjednané dle těchto VPP SMP 2014 je pojištěním škodovým.
3. VPP SMP 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČÁST A. | POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

ČLÁNEK I

Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, která není dále v těchto VPP SMP 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena.

ČLÁNEK II

Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na následující předměty pojištění:
 - a) budované stavebně – montážní dílo,
 - b) zařízení a vybavení staveniště (místa montáže),
 - c) stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje,pokud jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě nebo jsou součástí v pojistné smlouvě vymezeného souboru s výjimkou předmětů uvedených v odst. 3. tohoto článku VPP SMP 2014.
2. Při pojištění stavebně – montážního díla podle odst. 1. písm. a) tohoto článku se pojištění vztahuje i na veškerý materiál skladovaný na místě pojištění a určený k použití pro budované stavebně – montážní dílo.
3. Pojištění se nevztahuje na:
 - a) cennosti,
 - b) písemnosti, obchodní knihy, výkresy, plány, projekty,
 - d) záznamy na nosičích zvukových, obrazových nebo datových záznamů,
 - e) věci zvláštní hodnoty,
 - f) vzorky, názorné modely, prototypy,
 - g) silniční vozidla podléhající registraci dle obecně závazného právního předpisu, drážní vozidla, letadla a vodní plavidla všeho druhu,
 - h) nehmotné věci,
 - i) pozemky, vyjma staveb na nich zřízených.

ČLÁNEK III

Místo pojištění

1. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě a dále místo, na které byl předmět pojištění v důsledku bezprostředně hrozcí nebo vzniklé pojistné události přemístěn.

ČLÁNEK IV

Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobené jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která není dále v těchto VPP SMP 2014 nebo VPP OC 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena a které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění.

ČLÁNEK V

Výluky z pojištění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škodné události způsobené:
 - a) povodní nebo záplavou,
 - b) odcizením.
2. Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na škodné události vzniklé:
 - a) chybou programového vybavení,
 - b) částečným nebo úplným přerušením prací na budovaném stavebně – montážním díle,
 - c) bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace,
 - d) poškozením nebo zničením předmětů pojištění přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických a tepelných procesů, znečištěním,
 - e) poškozením nebo zničením předmětu pojištění běžnými atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat,
 - f) větrem, který nedosahuje rychlosti ani 20,8 m/s (75 km/hod),
 - g) otřesy zemského povrchu vyvolanými pohybem v zemské kůře, které nedosahují v místě pojištění 6. stupně dle stupnice EMS 98,
 - h) ztrátou nebo pohřešováním zjištěným až při inventuře,
 - i) poškozením nebo zničením předmětu pojištění působením hmyzu nebo hlodavců,
 - j) jinak než na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (např. : ušlý zisk, zvýšené náklady na výrobu, pokuty, manka, ztráty vzniklé z prodlení, nedodržení sjednaného výkonu, ztrátou trhu nebo kontraktu),
 - k) bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin,
 - l) podvodem, zpronevěrou, neoprávněným užíváním cizí věci, ztrátou předmětu pojištění, krádeží provedenou jinak než krádeží vloupáním,
 - m) azbestem.
3. Z pojištění dále nevzniká právo na pojistné plnění za:
 - a) škodné události způsobené chybným návrhem, chybnou projektovou dokumentací, chybnou konstrukcí,
 - b) náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybně provedené práce či chybného provedení nebo vady materiálu, ale tato výluka se vztahuje pouze na části předmětu pojištění přímo postižené chybně provedenou prací (chybným provedením) nebo vadou materiálu, a ne na správně zhotovené části, poškozené při nehodě v důsledku chybně provedené práce (chybného provedení) nebo vady materiálu,
 - c) škodné události na předmětech pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. b), c) těchto VPP SMP 2014 vzniklé v důsledku vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy, přímým účinkem zamrznutí vody nebo jiné kapaliny, chybným mazáním, nedostatkem maziva či chladicí kapaliny. Pokud ale v důsledku takové vnitřní poruchy dojde k nehodě, která způsobí jiné vnější poškození předmětů pojištění, pak se na takto následně vzniklé poškození pojištění vztahuje,
 - d) škodné události na součástech nebo příslušenství předmětů pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. b), c) těchto VPP SMP 2014, které se vyměňují při změně pracovního úkonu nebo proto, že podléhají rychlému opotřebení (např. formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, ryté a vzorkované válce, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a lisovací nástroje, pracovní části drtičů, pásy, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky),
 - e) škodné události na akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích, činných médiích (např. paliva, maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladiva, katalyzátory),
 - f) náklady jimiž jsou příplatky k odměnám vyplaceným za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Výluky uvedené v tomto odstavci pod písm. d) a e) se vztahují pouze na takové poškození nebo zničení předmětů pojištění, které nenastalo v důsledku živelních pojistných nebezpečí.

ČLÁNEK VI

Povinnosti pojištěného

1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
 - a) dodržovat technické normy, obecně závazné právní předpisy a stanovené technologické postupy pro realizaci pojištěného stavebně-montážního díla,
 - b) ohlásit jakoukoliv škodnou událost související s odcizením nebo úmyslným poškozením předmětu pojištění buď Policii České republiky, jedná-li se o škodnou událost vzniklou na území České republiky, nebo příslušnému orgánu veřejné správy, v případě škodné události vzniklé mimo území České republiky.

ČLÁNEK VII

Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1. Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení výše pojistné částky. Pojistnou hodnotou je:
 - a) pro předmět pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. a) těchto pojistných podmínek jeho nová cena po dokončení, včetně hodnoty materiálu použitého pro realizaci předmětu pojištění, nákladů na dopravu, clo, montážní výlohy, mzdy;
 - b) pro předměty pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek jejich nová cena (bez obchodních slev), včetně nákladů na dopravu (mimo letecké), montáž a clo.
2. Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
3. Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena tak, aby odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění v době uzavření pojistné smlouvy.
4. Vztahuje-li se pojištění jen na část hodnoty předmětu pojištění (zlomkové pojištění) nebo nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy

pojistnou hodnotu předmětu pojištění určit, potom horní hranici pojistného plnění je limit pojistného plnění a pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

5. V případě pojištění prvního rizika stanovený limit pojistného plnění je horní hranicí úhrnu pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, za všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistné doby. Pokud bylo ujednáno pojištění prvního rizika, pojistitel neuplatňuje podpojištění. Sjednání pojištění prvního rizika musí být v pojistné smlouvě výslovně uvedeno.

ČLÁNEK VIII

Pojistné plnění

1. Byl-li předmět pojištění specifikovaný v části A čl. II odst. 1. písm. a) a odst. 2. těchto pojistných podmínek poškozen, zničen nebo je pohřešován, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající přiměřeným nákladům, které jsou v době pojistné události a v místě obvyklé, na uvedení předmětu pojištění do stavu, v jakém se nacházel v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků.
2. Byl-li předmět pojištění specifikovaný v části A čl. II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek poškozen, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku, odpovídající přiměřeným nákladům na opravu předmětu pojištění, které jsou v době pojistné události a v místě obvyklé, včetně nákladů na dopravu (mimo letecké), demontáž a opětovnou montáž nezbytně nutnou pro provedení opravy a clo, sníženou o cenu využitelných zbytků.
3. Pokud náklady na opravu specifikované v odst. 2. tohoto článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění jako za zničený předmět pojištění, a to dle odst. 4. tohoto článku.
4. Byl-li předmět pojištění specifikovaný v části A čl. II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek zničen nebo je-li pohřešován, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění, sníženou o cenu využitelných zbytků. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za náklady na dopravu (mimo letecké), montáž a clo.
5. V případě poškození nebo zničení předmětu pojištění poskytne pojistitel v rámci nákladů na opravu či znovuzřízení předmětu pojištění pojistné plnění, které odpovídá účelně a hospodárně vynaloženým nákladům vzniklým v příčinné souvislosti s pojistnou událostí na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí předmětu pojištění, odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a na jejich uložení nebo zničení. Pojistné plnění dle předchozí věty poskytne pojistitel do horní hranice pojistného plnění sjednané pro předmět pojištění, v souvislosti s jeho poškozením či zničením. Pouze, je-li tak pojistnou smlouvou výslovně sjednáno, poskytne pojistitel pojistné plnění dle tohoto odstavce i nad rámec horní hranice pojistného plnění, a to do částky sjednané v pojistné smlouvě.
6. Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší o více jak 15 % než je pojistná hodnota předmětu pojištění, nastane podpojištění a pojistitel má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty předmětu pojištění.
7. Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události týkající se předmětu pojištění, nastalé v průběhu pojistné doby nesmí přesáhnout horní hranici pojistného plnění uvedenou v pojistné smlouvě pro tento předmět pojištění.

ČÁST B. | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

ČLÁNEK I

Pojistné nebezpečí, rozsah pojištění

1. Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za:
 - a) majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také „majetková újma na věci nebo na zvířeti“),
 - b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení,
 - c) majetkovou újmu jinou než uvedenou pod písm. a), pokud vznikla v příčinné souvislosti s jí předcházející újmou uvedenou pod písm. a) nebo b) tohoto odstavce, dále také „následná finanční újma“,
2. Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, je pojištěna také odpovědnost za újmu v rozsahu těchto VPP SMP 2014 dalších osob uvedených v pojistné smlouvě, které se podílejí v místě pojištění na realizaci předmětu pojištění uvedeného v části A čl. II odst. 1. písm. a) VPP SMP 2014 a blíže specifikovaného v pojistné smlouvě.
3. Pojištění se v rozsahu podle této části B VPP SMP 2014 vždy vztahuje pouze na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou v souvislosti s realizací pojištěného stavebně – montážního díla uvedeného v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK II

Pojistná událost

1. V souladu s čl. I odst. 3. VPP OC 2014 je pojistná událost definována následujícím věcným, časovým a místním vymezením.
2. **Věcné vymezení pojistné události:** Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
3. **Časové vymezení pojistné události:** za okamžik vzniku pojistné události je považován den, kdy vznikla újma, za kterou pojištěný podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit.
4. **Místní vymezení pojistné události:** za místo vzniku pojistné události se považuje místo, kde došlo k příčině vzniku újmy, nikoli místo, kde újma vznikla.
5. **Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění** je, že ke vzniku újmy došlo v době trvání pojištění realizovaného stavebně – montážního díla u pojistitele, a to dle části A VPP SMP 2014.
6. Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke škodné události.

1. Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:
 - a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy,
 - b) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně,
 - c) na jakémkoliv majetku nemovitém i movitým působením vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků nebo na zdraví jakýchkoliv osob vyplývajících z takové újmy, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
 - d) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel, vznášedel všeho druhu, letadel nebo plavidel všeho druhu, jakož i letišť, přístavů, přístavišť, drah nebo lanovek všeho druhu,
 - e) v důsledku poddolování nebo průmyslového odstřelu,
 - f) působením elektromagnetických polí,
 - g) postupným znečišťováním životního prostředí, znečištěním vzniklým v souvislosti s vrtním, těžbou, údržbou, provozem, v souvislosti s drážbou nebo vlastnictvím studen, šachet či štol; v souvislosti se znečištěním životního prostředí nastalým před vznikem škodné události (staré zátěže); znečištěním životního prostředí v důsledku závažné havárie ve smyslu obecně závazných právních předpisů,
 - h) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
 - i) formaldehydem, azbestem, skelnou vatou, toxickými plísněmi,
 - j) přenosem viru HIV nebo jakéhokoli jiného viru způsobujícího selhání imunity,
 - k) na přepravovaných věcech, pokud jde o odpovědnost za újmu vyplývající ze smluv o přepravě nebo zásilatelských smluv,
 - l) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní povinnost včas,
 - m) selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas nebo vůbec vody, plynu, tepla, elektrické energie,
 - n) úmyslným trestným činem, urážkou na cti, pomluvou nebo neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských práv nebo práva ochranné známky, vzoru obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, nekalou soutěží,
 - o) viry, hackerstvím, nefunkčností softwaru, poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb,
 - p) osobou nebo použitím osoby s nebezpečnými vlastnostmi,
 - q) informací nebo radou,
 - r) za újmu v rozsahu ceny zvláštní obliby věci.
2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž (míněny činnost, vztah nebo postavení):
 - a) obecně závazný předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a sjednat pojištění odpovědnosti (povinné pojištění), bez ohledu na to, zda je tato povinnost uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného, s výjimkou odpovědnosti za újmu způsobenou činností, která je předmětem tohoto pojištění,
 - b) pojištění odpovědnosti vzniká na základě skutečnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné pojištění) nebo
 - c) je újma v souvislosti s nimi způsobená poškozenému reparována jinými veřejno-právními instituty (např. úrazovým pojištěním atd.).
3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.
4. Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady nebo v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené na základě jurisdikce USA nebo Kanady, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
5. Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na jakoukoliv povinnost (zejména povinnost nést náklady na preventivní či nápravná opatření) vzniklou či uloženou pojištěnému na základě zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za vady (např. za vady provedeného díla apod.).
7. Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále či jiné zákonné nebo smluvní sankce udělené pojištěnému.
8. Pojištění se dále nevztahuje, není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, na odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti, za újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, nebo za následnou finanční újmu:
 - a) způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu,
 - b) způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku,
9. Pojištění se dále nevztahuje, není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, na odpovědnost za:
 - a) újmu způsobenou jinak, než je uvedeno v této části B čl. I odst. 1. těchto VPP SMP 2014 tzv. čistou finanční újmu,
 - b) nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývajících peněžitou náhradu nemajetkové újmy.
10. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu:
 - a) způsobenou tím, že budované stavebně-montážní dílo nebylo předáno objednateli včas nebo v požadované kvalitě,
 - b) spočívající ve zvýšených nákladech na výrobu,
 - c) ve formě manka,
 - d) způsobenou ztrátou trhu nebo kontraktu.

1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
 - a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu újmy ze škodné události a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši. V případě vzniku škodné události spočívající v odpovědnosti za újmu na životním prostředí je pojištěný povinen oznámit pojistiteli škodnou událost max. do 5 pracovních dnů od jejího vzniku,
 - b) bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh, respektive neuznat závazek k náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá,
 - c) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení, v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu
 - d) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu

- pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem,
- e) pokud mu to pojistitel svým pokynem výslovně uloží, podat řádně a včas návrh na zrušení rozhodčího nálezů, jímž bylo rozhodnuto o náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá, soudem.

ČLÁNEK V

Pojistné plnění

1. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění ze sériové pojistné události. Na pojistném plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílí jen jednou spoluúčastí, bez ohledu na počet pojistných událostí v sérii.
2. Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu pojistné doby, nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
3. Pojistné plnění platí pojistitel poškozenému; poškozený však právo na pojistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní obecně závazný právní předpis nebo pojistná smlouva jinak. Uhradí-li pojištěný újmu, za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má proti pojistiteli právo na úhradu vyplacené částky, a to do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel.
4. Za pojistnou událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu na odložené věci zvláštní hodnoty, za peníze a jiné cennosti poskytne pojistitel pojistné plnění jen do výše 10 000 Kč za každou pojistnou událost.

ČLÁNEK VI

Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

1. Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě v souladu s pokyny pojistitele, náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel.
2. Pojistitel nahradí tyto náklady řízení max. do výše 10 % z limitu pojistného plnění stanoveného pro pojištění, kterého se náklady řízení týkaly.
3. Výše vyplacené náhrady nákladů řízení se do pojistného plnění, které je omezeno limitem pojistného plnění, nezapočítává.

ČÁST C. | POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY OČEKÁVANÉHO ZISKU INVESTORA

ČLÁNEK I

Pojištěné osoby

1. Pro pojištění dle této části VPP SMP 2014 je pojištěnou osobou objednatel stavebně-montážního díla pojištěného dle části A VPP SMP 2014, který je specifikován v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK II

Pojistná nebezpečí, věcná škoda

1. Pojištění se sjednává pro případ zpoždění zahájení provozní činnosti pojištěného závislé na stavebně-montážním díle pojištěném dle části A těchto VPP SMP 2014 oproti plánovanému datu zahájení provozní činnosti nebo narušení předpokládaných podmínek pro takovou činnost k výše uvedenému datu (dále jen „zpoždění“) z důvodu prodlení při realizaci stavebně-montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 nastalého v důsledku věcné škody.
2. Za věcnou škodu se považuje jakákoliv skutečnost mající charakter pojistné události vzniklé na stavebně-montážním díle pojištěném dle části A těchto VPP SMP 2014, za předpokladu vzniku nároku na pojistné plnění dle VPP SMP 2014 část A, nevyloučená dále v této části VPP SMP 2014 nebo pojistné smlouvě.

ČLÁNEK III

Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na finanční ztráty, jimiž jsou hrubý zisk a zvýšené provozní náklady.

ČLÁNEK IV

Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je vznik finanční ztráty pojištěnému v důsledku zpoždění z důvodu prodlení při realizaci stavebně-montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 nastalého v důsledku věcné škody.

ČLÁNEK V

Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na finanční ztráty vzniklé v důsledku:
 - a) škody, proti které bylo sjednáno pojištění jakoukoli doložkou rozšiřující rozsah pojištění dle části A těchto VPP SMP 2014, pokud není ujednáno v pojistné smlouvě jinak,
 - b) zemětřesení, sopečné činnosti, tsunami,
 - c) škody na okolním majetku, stavebních a montážních strojích, náradí a přístrojích, zařízení a vybavení staveniště (místa montáže),
 - d) škody na provozních médiích, surovinách, jakýchkoli materiálech nezbytných pro podnikatelskou činnost pojištěného,
 - e) zásahu veřejné moci,
 - f) nedostatku finančních prostředků,
 - g) změny, rozšíření, zlepšení, opravy vad nebo poruch nebo odstraněním jakýchkoli nedostatků, jenž bylo provedeno poté, co se tyto vady, poruchy nebo nedostatky projeví,
 - h) uložení jakýchkoli majetkových sankcí pojištěnému,
 - i) prodlení pojištěného se splněním jeho zákonné či smluvní povinnosti,
 - j) ztráty obchodu,
 - k) věcné škody na stavebně-montážním díle, které má charakter prototypu.

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění za finanční ztrátu ve formě hrubého zisku nejvýše do limitu pojistného plnění rovnajícímu se částce získané vynásobením míry hrubého zisku a částky, o kterou je nižší skutečný obrát pojištěného v průběhu doby ručení, oproti obrátu, kterého by pojištěný dosáhl, kdyby ke zpoždění nedošlo.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnění za finanční ztrátu ve formě zvýšených provozních nákladů spočívajících ve výdajích nezbytně a účelně vynaložených pojištěným za účelem zamezení či zmírnění snížení obrátu, ke kterému by v době ručení bez takto vynaložených nákladů došlo, ale nejvýše do limitu pojistného plnění rovnajícímu se částce získané vynásobením míry hrubého zisku částkou snížení obrátu, ke kterému by došlo, kdyby uvedené zvýšené provozní náklady nebyly pojištěným vynaloženy.
3. Je-li v době vzniku pojistné události roční limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě za finanční ztrátu ve formě hrubého zisku nižší než částka odpovídající součinu míry hrubého zisku a ročního obrátu, pojistitel sníží pojistné plnění ve stejném poměru jako je roční limit pojistného plnění k částce získané uvedeným součinem.
4. Osoba, které vzniká právo na pojistné plnění, se podílí na pojistném plnění částkou, která odpovídá pojistnému plnění za počet dní stanovený v pojistné smlouvě jako spoluúčast odčetená – časová. Nepřesáhne-li zpoždění sjednanou spoluúčast odčetenou – časovou, nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se spoluúčast odčetená – časová v délce 7 dnů.

1. Pojištěný je povinen pravidelně, není-li ujednáno jinak, každé 3 měsíce počínaje datem zahájení realizace stavebně-montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 nebo datem počátku pojištění, podle toho k čemu dojde později, pojistitele písemně informovat o postupu prací směřujících k řádnému dokončení stavebně-montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014.
2. V případě, že kdykoliv v době po uzavření pojistné smlouvy dojde k jakékoliv z níže uvedených skutečností:
 - a) změna předpokládaného harmonogramu postupu prací na realizaci stavebně-montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014,
 - b) změna v jakékoliv součásti stavebně-montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 oproti původní schválené projektové dokumentaci,
 - c) odchýlení se od postupů realizace stavebně-montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 stanovených obecně závaznými právními předpisy, technickými normami nebo jeho projektovou dokumentací,
 - d) ukončení či přerušení činnosti pojištěného z jakýchkoliv jiných důvodů, než z důvodu zpoždění ve smyslu této části VPP SMP 2014, likvidace pojištěného nebo nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku pojištěného,má pojistitel právo snížit pojistné plnění za pojistnou událost úměrně tomu, jaký vliv měla taková skutečnost na rozsah jeho povinnosti plnit.
3. Dojde-li k věcné škodě ve smyslu této části VPP SMP 2014, pak je pojištěný povinen:
 - a) bez zbytečného odkladu jakoukoliv formou informovat pojistitele o vzniku věcné škody a současně tuto informaci pojistiteli písemně potvrdit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku věcné škody dozvěděl,
 - b) provést a být účinně nápomocen při provádění takových opatření, která směřují k minimalizaci nebo konzervaci rozsahu narušení stavebních či montážních prací tak, aby buď vůbec nedošlo ke zpoždění, nebo aby se toto zpoždění co nejvíce zkrátilo,
 - c) na žádost pojistitele a na vlastní náklady pojistiteli předložit účetní a jiné obchodní doklady, např. faktury, dodací a příjmové doklady, účetní rozvahy a další doklady potřebné ke zjištění příčiny a rozsahu pojistné události; v této souvislosti je též povinen podat pojistiteli jím požadované informace a vysvětlení, popř. vydat čestné prohlášení o skutečnosti, kterou nelze doložit jinak.
4. Aby se minimalizovalo zpoždění plánovaného zahájení provozu, popřípadě, aby bylo možno se mu vyhnout, má pojistitel právo vydat k tomu potřebné pokyny, jejichž splnění je pojištěný povinen zajistit.
5. Pokud pojištěný nesplní některou z povinností uvedenou v odstavcích 3. a 4. tohoto článku, je pojistitel oprávněn pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto nesplnění povinností na rozsah jeho povinnosti plnit. Jedná-li za pojištěného jeho zástupce, je pojištěný povinen jej o těchto povinnostech poučit.

ČÁST D. | SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li ujednáno jinak, pojištění podle části A těchto VPP SMP 2014 se dále nevztahuje na škody vzniklé:
 - a) na částech stavebně-montážního díla, které byly zhotovitelem objednateli řádně předány nebo které, i když nebyly zhotovitelem objednateli řádně předány, byly uvedeny do provozu nebo pro které bylo vydáno povolení k jejich předčasnému užívání,
 - b) na částech stavebně-montážního díla, u kterých:
 - ba) byl ukončen první zkušební provoz, nebo zkušební zatížení nebo
 - bb) uplynuly více než čtyři týdny ode dne zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, které v době vzniku škodné události dosud probíhaly,bylo-li provedení takového zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení dle projektové dokumentace součástí realizace stavebně-montážního díla.
2. Pojištění dle části B těchto VPP SMP 2014 se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s realizací částí stavebně-montážního díla specifikovaných v odst. 1. tohoto článku VPP SMP 2014.
3. Žádné z pojištění sjednaných dle těchto VPP SMP 2014 se dále také nevztahuje na škodné události, nebo odpovědnost za újmu vzniklé či způsobené v průběhu prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení na již dříve použitých věcech nebo v souvislosti s prvním zkušebním provozem nebo zkušebním zatížením již dříve použitých věcí.

1. Pojištění vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech a ve VPP OC 2014 dále zaniká:
 - a) dnem, kdy bylo dokončené stavebně – montážní dílo předáno objednateli nebo uvedeno do provozu nebo dnem, kdy bylo vystaveno povolení k jeho předčasnému užívání, podle toho, k čemu dojde dříve,
 - b) dnem, kdy bylo stavebně – montážní dílo, u něhož je dle projektové dokumentace součástí realizace provedení zkušebního provozu, předáno objednateli nebo dnem ukončení prvního zkušebního provozu, nebo zkušebního zatížení, podle toho k čemu dojde dříve, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu není-li ujednáno jinak,
 - c) ukončením činnosti pojištěného, který je zároveň objednatelem pojištěného stavebně-montážního díla.

1. **Budované stavebně – montážní dílo** je materiální výsledek všech činností, prováděných podle projektové dokumentace, aby dílo (stavba a/nebo technologické zařízení) mohlo sloužit požadovanému účelu.
2. **Cennosti** jsou:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - b) ceniny, tj. např. platné poštovní známky, kolký, losy telefonní karty, dálniční známky a další ceniny, které mohou být zpeněženy,
 - c) vkladní a šekové knížky a platební karty,
 - d) cenné papíry.
3. **Doba ručení** je časové období stanovené na návrh pojistníka, během kterého jsou výsledky provozní činnosti negativně ovlivněny z důvodu zpoždění. Toto období začíná plánovaným datem zahájení provozní činnosti uvedeným v pojistné smlouvě a končí v okamžiku dosažení stejného obrátu, kterého by bylo dosaženo, kdyby ke zpoždění nedošlo, nejpozději však uplynutím maximální doby ručení uvedené v pojistné smlouvě. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, stanovuje se doba ručení v délce 6 měsíců.
4. **Krádeží vloupáním** se rozumí přisvojení si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil překonáním zabezpečení místa pojištění jedním z dále uvedených způsobů:
 - a) do místa pojištění se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným destruktivním způsobem,
 - b) místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo duplikátem, jehož se prokazatelně zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením,
 - c) do trezoru, jehož obsah je pojištěn, se dostal tak, že ho prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo ho otevřel originálním klíčem nebo duplikátem, jehož se prokazatelně zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením a zároveň se do místa pojištění, kde je trezor umístěn, dostal způsobem uvedeným pod písm. a) nebo b) tohoto bodu,
 - d) do místa pojištění se dostal jinak než je uvedeno pod písm. a) nebo b) tohoto bodu, přičemž existují trasologické stopy nebo jiné důkazy (např. záznamy z kamerového systému) potvrzující vniknutí pachatele.
5. **Krupobitím** se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na věc, a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení.
6. **Lavinou** se rozumí jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích do pohybu a řítí se do údolí.
7. **Loupežným přepadením** se rozumí přisvojení si předmětu pojištění tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jednající jménem pojištěného násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
8. **Materiálem skladovaným na staveništi** se rozumí stavební a montážní materiál, který bude použit pro budované stavebně – montážní dílo; dále se tímto rozumí i věci, jako jsou strojní zařízení, stroje, montážní skupiny a podskupiny, které budou zabudovány do pojištěného stavebně – montážního díla.
9. **Míra hrubého zisku** je taková míra zisku, které by bylo dosaženo z obrátu během doby ručení, pokud by ke zpoždění nedošlo. Míra hrubého zisku za 12 měsíců se rovná podílu ročního hrubého zisku k ročnímu obrátu.
10. **Nářadí a přístroje** jsou pomůcky a pracovní prostředky určené k vykonávání práce, obrábění a měření. Jedná se zejména o ruční elektrické a pneumatické nářadí, nivelační přístroje, teodolity, totální stanice, svářecí agregáty a další zařízení obdobného charakteru.
11. **Nová cena** je částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení předmětu pojištění stejného nebo srovnatelného druhu a kvality v novém stavu, v daném místě a čase.
12. **Objednanou činností** se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova nebo poskytnutí odborné činnosti.
13. **Obrat** je souhrn úplat definovaných zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, které jsou předmětem provozní činnosti provozované v dokončeném stavebně-montážním díle.
14. **Odcizením** se rozumí krádeží vloupáním a loupežné přepadení.
15. **Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy** se rozumí odpovědnost převzatá ve větším rozsahu, než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost převzatá v případě, kdy ji obecně závazný právní předpis nestanoví nebo odpovědnost vyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení.
16. **Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému,** se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP SMP 2014 rozumí:
 - a) příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenec či manžel pojištěného nebo partner pojištěného podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí,
 - b) společník, akcionář nebo člen pojištěného s podílem ve výši 50 % a vyšším,
 - c) statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu pojištěného.
17. **Pilotovaným letícím tělesem** se rozumí letadlo, vrtulník, vzducholoď, létající balón a sportovní létající zařízení (např. závěsný nebo padákový kluzák, ultralehký letoun nebo vrtulník, sportovní padák apod.).
18. **Plánované datum zahájení provozní činnosti** je datum počátku provozování činnosti pojištěného dle části C těchto VPP SMP 2014 v dokončeném stavebně-montážním díle, konkrétně uvedené v pojistné smlouvě, od kterého by provozní činnost započala, kdyby nedošlo ke zpoždění.
19. **Poddolováním** se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
20. **Postupným znečišťováním životního prostředí (újma vzniklá postupně)** se rozumí:
 - újma nebo její část způsobená bezprostřední příčinou, jež působila déle než 72 hodin,
 - újma způsobená fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí při jeho běžném standardním chodu

- či průběhu, nebo
- újma vzniklá v důsledku toho, že pojištěný nebo osoby pro něj činné porušily povinnost stanovenou ustanovením § 2900 a násl. občanského zákoníku (zejména tím, že pojištěný nebo osoby pro něj činné před vznikem újmy nepřijaly potřebná opatření k zamezení vzniku újmy, ačkoliv o nebezpečí jejího vzniku vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měly a mohly, nebo tím, že po vzniku újmy nepřijaly potřebná opatření k zamezení zvětšování újmy již vzniklé).
21. **Povodní** se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vyhlila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla a nebo bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku.
 22. **Požárem** se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou nebo pachatelem. Pojištění sjednané pro případ vzniku tohoto pojistného nebezpečí se vztahuje i na škody způsobené hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené zplodinami hoření při požáru.
 23. **Roční hrubý zisk** je částka, o kterou roční obrát přesahuje částku variabilních provozních nákladů.
 24. **Roční obrát** je obrát, kterého by bylo dosaženo v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců počínaje plánovaným datem zahájení provozní činnosti, kdyby nedošlo ke zpoždění.
 25. **Sériová pojistná událost** je více spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny např. zdroje, události, okolnosti, závady.
 26. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin svahu z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních a klimatických vlivů.
 27. **Stavba** je definována následujícím technickým a právním vymezením:
 - a) technické vymezení pojmu stavba: stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
 - b) právní vymezení pojmu stavba: stavbou se rozumí stavba, která je samostatnou nemovitou věcí, stavba zřízená na pozemku a jiné zařízení jako součást pozemku nebo stavba jako součást práva stavby.
 28. **Stavební a montážní stroje** jsou zařízení využívaná k realizaci stavebně – montážního díla. Aby mohla být provozována, musí být řízena obsluhou a jsou schopna přesunu z jednoho místa na jiné vlastní silou. Jde např. o rypadla, dozery a další stroje pro zemní práce, jeřáby, vysokozdvíže vozíky, válce, finišery aj.
 29. **Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce budov. Za škodné události způsobené tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se také považuje prosakování vody z tajícího sněhu nebo námrazy za podmínky, že současně došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí budov tíhou sněhu nebo námrazy.
 30. **Úderem blesku** se rozumí bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc při němž proud blesku zcela nebo z části procházel pojištěnou věcí a zanechal tepelně mechanické stopy na ní a nebo na stavbě, pokud se v ní v době vzniku pojistné události pojištěná věc nacházela.
 31. **Újmou na zdraví** se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen.
 32. **Užíváním věci** se se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou podle práva ve svém užívání (nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat její užité vlastnosti.
 33. **Vada materiálu** je odchylka od normálních vlastností materiálu, která je příčinou poškození nebo zničení věci.
 34. **Věcmi zvláštní hodnoty** se rozumí:
 - a) **věci umělecké hodnoty**, kterými se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, předměty ze značkového skla nebo značkového porcelánu a jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu,
 - b) **věci historické hodnoty**, kterými se rozumí věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii nebo historickým osobnostem,
 - c) **starožitnosti**, kterými se rozumí věci zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem ke svému původu a stáří,
 - d) **sbírky**, kterými se rozumí soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku,
 - e) **výrobky z drahých kovů a jiných materiálů**, které vzhledem ke své relativně malé velikosti a nízké váze mají velkou cenu, tj. např. klenoty, drahé kameny, perly.
 35. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/hod). Pojistnou událostí vzniklou z důvodu pojistného nebezpečí vichřice je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
 - a) přímým působením vichřice,
 - b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na pojištěné věci.
 36. **Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou** se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce a funkčních parametrů elektronických prvků a elektronických součástek.
 37. **Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou** se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození nebo zničení stroje a strojního zařízení (např. motory, převodovky, čerpadla, kompresory, přístroje, kotle, ohřívače, výměníky, nádoby, trubky, roury) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů a strojních zařízení. Za uvedenou poruchu se považuje také mechanická porucha pojištěné věci způsobená bezprostředním následkem vady materiálu, chybné konstrukce nebo výroby a mechanická porucha části pojištěné věci způsobená bezprostředním následkem přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin.
 38. **Vodovodní škodou** se rozumí nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny:
 - a) uvnitř stavby z pevně a řádně instalovaných vodovodních nebo odváděcích potrubí, topných, klimatizačních, solárních nebo hasicích systémů, včetně připojených sanitárních zařízení nebo armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy,
 - b) z potrubí určených pro odvod dešťové vody instalovaných uvnitř stavby,
 - c) z nádrží o objemu větším než 60 litrů, které nejsou součástí systémů dle písm. a) tohoto odstavce,
 - d) unikající z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně.

39. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly, spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějším a vnitřním nádobou. Výbuchem je i prudké vyrovnání podtlaku (imploze).
40. **Výrobní vadou** se rozumí všechny závady vzniklé ve výrobním procesu.
41. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy z jiných příčin než z důvodu povodně, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
42. **Zařízením a vybavením staveniště** se rozumí takové věci, které jsou použity k realizaci stavebně – montážního díla, nestávají se však jeho integrální součástí po jeho dokončení. Tyto věci nejsou schopny přesunu z jednoho místa na jiné vlastní silou a řadí se mezi ně zejména skladovací přístřešky, přípravná a mísící zařízení, lešení, bednění, staveništní výtahy, vrátky, čerpadla, generátory, přípojky elektřiny, vody, stavební kanceláře, ubytovny zaměstnanců a další věci obdobného charakteru.
43. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují v místě pojištění alespoň 6. stupně podle makroseismické stupnice EMS-98, charakterizující účinky zemětřesení (trhliny ve zdech, poškození komínů, posunutí se i větších předmětů apod.).
44. **Zkratem** se rozumí poruchový stav v elektrickém systému, který je charakterizován zkratovým proudem s destrukčními účinky (tepelnými, mechanickými).
45. **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu. Za zničení se považuje i takové poškození, které sice lze odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovu pořízení dané věci.
46. **Živelními pojistnými nebezpečími** se rozumí požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení, povodeň nebo záplava, vodovodní škoda.

ČLÁNEK IV

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP SMP 2014, pokud to VPP SMP 2014 výslovně nezakazují.
2. Tyto VPP SMP 2014 nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.

Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

SPIS. ZN.: MPe/OV/374/2022
Č.J.: MPe/OV/374/2022-4
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 9.5. 2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.02. 2022 podalo:

Město Pelhřimov zast.investičním odborem, IČO 00248801, Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01 Pelhřimov,
které zastupuje Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, Purkyňova č.p. 71/99, Královo Pole,
612 00 Brno 12

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu 1. stupně ZŠ Na Pražské čp. 1543 v Pelhřimově na pozemcích parcelních čísel 668/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 668/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 668/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 668/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Pelhřimov.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavební úpravy části 1.NP a 2.NP v souvislosti s přístavbou venkovního výtahu a schodiště základní školy v ulici Pražská č.p. 1543 v Pelhřimově a dále nástavbu 3.NP objektu SO 01 - 1. stupně ZŠ.

Přístavba venkovního požárního schodiště: bude provedeno venkovní točité schodiště umístěné u severozápadní strany stávajícího objektu. Jedná se o prostor o velikosti 3,69 m x 3,58 m. Schodiště začíná na úrovni terénu – 4,03 m. V 1.NP a 2.NP bude mít vstupy do podlaží a bude ukončeno v novém 3.NP na úrovni + 3,67 metru. Schodiště bude umístěné na části pozemku p.č. 668/1 – přímo u objektu na pozemku p.č. 668/2 v k.ú. Pelhřimov, ve vzdálenosti 8,50 metru od severního rohu objektu školy.

Přístavba venkovního výtahu: výtah bude umístěn u severozápadní strany stávajícího objektu. Jedná se o prostor o velikosti 2,80 m x 2,20 m s výškou cca 7,20 m nad úrovní 0,000 doplněný na úrovní 1.NP nájezdovou rampou šířky 1,60 m a sklonem 12,50% a podestou pro vstup do výtahu. Výtah začíná na úrovni terénu – 3,60 m. V 1.NP a 2.NP bude mít vstupy do podlaží a bude ukončen v novém 3.NP na úrovni + 3,67 metru. Výtah bude umístěn na části pozemku p.č. 668/1 – přímo u objektu na pozemku p.č. 668/2 v k.ú. Pelhřimov, ve vzdálenosti 15,28 metru jihozápadně od požárního schodiště.

Nástavba objektu: bude provedeno jedno celé nadzemní podlaží na úrovni 3.NP ve výšce + 3,67 m a to nad celým půdorysem objektu 1. stupně. Nástavba bude mít půdorysné rozměry 70,77 m x 10,46 m.

Zastřešení bude provedeno plochou střechou se sklonem 3% a se systémem vnitřních vpustí. Atika po obvodu bude ve výšce cca 8,20 metru nad úrovní 0,00. V novém podlaží budou umístěny tři nové učebny, knihovna, kabinet, dvě družiny, hygienické zázemí žáků, chodba.

Připojení na inženýrské sítě: rozvody elektroinstalace budou provedeny ze stávající rozvodny NN, která se nachází v komplexu staré části školy. Vnitřní vodovod a kanalizace budou napojeny na stávající rozvody školy. Vytápění vnitřních prostor nové nástavby bude provedeno z technické místnosti, kam je teplá voda dodávána z CZT od společnosti IROMEZ Pelhřimov. Dešťová voda ze střechy nové nástavby bude zajištěna napojením na stávající vnitřní dešťovou kanalizaci a odvodem do kanalizace mimo objekt.

Rozsah a umístění záměru viz Příloha č.1:

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. V případě zásahu do veřejných ploch, komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
3. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č.501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě, byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Zařízení staveniště bude ohrazeno, zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob.
4. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
5. Před prováděním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Způsob a zajištění ochrany veškerých přejížděných inženýrských sítí bude před zahájením stavby dohodnut stavebníkem s vlastníky resp. správci těchto zařízení. Podmínky stanovené jednotlivými vlastníky a správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska s podmínkami **KHS Kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov zn. KHSV/02378/2022/PE/HDM/Hoi** ze dne **1.3. 2022**.
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska s podmínkami **HZS Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov** pod Č.j.: **HSJI – 775-2/PE-2022** ze dne **25.2. 2022**.
8. Stavba bude provedena v souladu s vyjádřením a závaznými stanovisky **MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko - více oddělení** pod Č.j.: **MPe/OŽP/538/2022-2** ze dne **11.4. 2022**.
9. Stavba bude provedena v souladu s vyjádřením a podmínkami **Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu** pod č.j.: **2533/5.41/22-2** ze dne **21.2. 2022**.
10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby – oddělení ÚP** pod Č.j.: **MPe/OV/264/2022-2** ze dne **23.2. 2022**.
11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření **Města Pelhřimov, odbor hospodářský** pod Č.j.: **MPe/OV/71/2022-2** ze dne **22.2. 2022**.
12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření **Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu** pod zn. **SEI – 0622/2022** ze dne **9.2. 2022**.
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření a souhlasem se stavbou a činností v ochranném pásmu **EG.D, a.s., U Elektrárny 226, Pelhřimov – elektřina** pod značkou **M18416 – 26163954** ze dne **1.2. 2022**.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření **CETIN a.s., Praha – elektronické komunikace** pod Č.j.: **533720/22** ze dne **31.1. 2022**.
15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření **IROMEZ s.r.o. Pelhřimov** pod zn. **493** ze dne **10.1. 2022**.
16. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření **Stampi s.r.o. Pelhřimov** pod zn. **2021353305** ze dne **15.2. 2022**.

17. Při realizaci stavby budou provedena opatření proti pronikání radonu z podloží dle ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží pro zjištěný radonový index pozemku.

18. Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky §15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, zhotoviteli archeologického průzkumu, popřípadě archeologickému ústavu a stavbu pozastavit do doby rozhodnutí příslušného dotčeného orgánu o dalším postupu.

20. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

21. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě). Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

22. Zahájení stavebních prací oznámíte vlastníkům dotčených pozemků a staveb min. 14 dnů předem.

23. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo MěÚ Pelhřimov, odboru výstavby před zahájením stavebních prací.

24. Dle §18c bod 3) písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územním opatření a stavebního řádu se stanovuje povinnost stavebníka oznámit stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky, fázi stavby – po hrubých terénních úpravách, po provedení základových konstrukcí, po provedení hrubé stavby.

25. Dokončenou stavbu lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb.**, o který stavebník požádá na předepsaném formuláři. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy: geometrický plán; revizní zpráva elektroinstalace; revizní zpráva hromosvodu; prohlášení o použitých výrobcích a materiálech dle zákona č. 22/1997 Sb.; doklad o topné a tlakové zkoušce vytápění; doklad o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu; doklad o zkoušce těsnosti kanalizace; prohlášení o provedení díla v díla v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami stavebního povolení; souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy.

26. Stavba bude dokončena do **31.12. 2024.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

3 01 Pelhřimov

3 01 Pelhřimov

0, 393 01 Pelhřimov

Odůvodnění:

Dne 28.2. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Dne 23.3. 2022 zahájil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby pod Č.j.: MPe/OV/374/2022- 3 ze dne 23.3. 2022 toto společné řízení.

Podklady rozhodnutí:

2 x projektová dokumentace; plná moc k zastupování stavebníka; souhlasné závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina; souhlasné závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina; závazné stanovisko MěÚ Pelhřimov, odbor ŽP; závazné stanovisko MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu; vyjádření k PD s podmínkami – **Město Pelhřimov, odbor hospodářský**; vyjádření k existenci sítí a podmínky při provádění prací od společnosti **E.GD a.s. – elektřina**; vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací – **CETIN a.s.**; souhlasné závazné stanovisko **SEI pro Jihočeský kraj a Vysočinu**; vyjádření k PD – **Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu**; vyjádření k PD – **IROMEZ s.r.o.**; vyjádření k PD – **Stampi, spol. s.r.o.**; vyjádření k PD – **Technické služby města Pelhřimova**.

Soulad záměru s územním plánem:

Platný Územní plán Pelhřimov po Změně č. 2 je v souladu s vydanými Aktualizovanými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina včetně Aktualizace č. 6 a č.8 (netýká se ORP Pelhřimov), není ovšem v souladu s vydanou Aktualizací č.4 a č.7, proto byl záměr přezkoumán z hlediska Aktualizované ZÚR a následně posuzován z hlediska souladu s Územním plánem Pelhřimov po Změně č. 2.

Záměr je v souladu s platným Územním plánem Pelhřimov po Změně č. 2. Záměr je rovněž v souladu s pořizovanou Změnou č.3 Územního plánu Pelhřimov (tato nemění funkční využití řešeného území dotčeného záměrem).

Výše uvedený záměr v areálu **ZŠ Na Pražské v Pelhřimově** je součástí stabilizované plochy v zastavěném území – **plochy občanské vybavení – veřejná vybavenost (OV)**.

Území pro výstavbu je připojitelné na areálovou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům parcelních čísel 680/2, 682/2, 682/9 v k.ú. Pelhřimov a stavbám na nich, dále vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci tohoto řízení neuplatnili žádné námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci tohoto řízení se k podkladům tohoto rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

úředník stavebního oddělení

Obdrží:**Stavebník** – doporučeně na doručení:

. 1,

Dotčené správní úřady - doporučeně na doručení:

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Požárnická č.p. 1240, 393 01 Pelhřimov

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q

sídlo: Pražská č.p. 127, 393 01 Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská č.p. 2460, 393 01 Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby - oddělení územního plánu, Pražská č.p. 2460, 393 01 Pelhřimov

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: n7wefgn


sídlo: Vodní č.p. 1629/21, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, Lipenská č.p. 17, 370 01 České Budějovice 1

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha č. 1:





Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky

ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ

			Specifikace části veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel	Procentuální vyjádření části veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel
1.	Název poddodavatele	ELEKTRO HADRAVA s.r.o.	Elektromontáže Sdělovací a zabezpečovací technika Vzduchotechnika	15 %
	Sídlo/místo podnikání	Na Sušírně 490 394 70 Kamenice nad Lipou		
	Tel./fax.			
	E-mail			
	IČO/DIČ	281 46 921 / CZ28146921		
2.	Název poddodavatele	PH Instalace s.r.o.	Ústřední vytápění	3 %
	Sídlo/místo podnikání	č.p. 106 394 09 Kojčice		
	Tel./fax.			
	E-mail			
	IČO/DIČ	069 83 944 / CZ06983944		

V Kamenici nad Lipou dne 30.1.2024

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

Změnový list č.

Adresa zhotovitele:

Adresa objednatele:

Název stavby (části stavby)
dotčené změnou:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a) zadávací dokumentace:

b) realizační - změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.:

c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Výkaz výměr:

Původní nahrazovaná položka								
Pořad.pol.č. ve výkazu výměr	Název objektu	Název položky			Měr. jedn.	Množství	Sazba Kč v	částka Kč bez DPH
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
CELKEM								

Nová položka

Pořad.pol.č. ve výkazu výměr	Název objektu	Název položky			Měr. jedn.	Množství	Sazba Kč v	částka Kč bez DPH
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
CELKEM								

Rozdíl ceny - vícenáklady/méněnáklady	0
---------------------------------------	---

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci.

Datum:

Podpis:

Datum vydání změnového listu:



Čestné prohlášení o dodržování podmínek DNSH

Název zakázky: ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ

Jedná se o veřejného zadavatele.

Zadavatel ve vztahu k zakázce není plátcem DPH.

Název zadavatele: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
IČO: 00248801
DIČ: CZ00248801
Zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města
E-mail: – .

Uchazeč zadávacího řízení:

Název/Obchodní firma: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ: 608 38 531
zápis v OR u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873
zastoupená: Ing. Pavlem Drbalem

Uchazeč zadávacího řízení čestně prohlašuje, že při realizaci díla bude dodržovat zásady DNSH oblasti životního prostředí (zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“):

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Uchazeč/zhotovitel v rámci předání díla zadavateli/objednateli doloží technické listy výrobků, stavební certifikace nebo štítky výrobků, ze kterých bude patrné, že tyto podmínky jsou splněny.



Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Vybraný uchazeč se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží:

- **kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.**

Uchazeč čestně prohlašuje, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným.

Místa skládek, které uchazeč pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu prací:

Sompo, a.s.

VHST s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.



Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO

V Kamenici nad Lipou dne 16.11.2023

.....

Ing. Pavel Drbal – jednatel firmy