

SOUHRNNÝ LIST změnových listů

Projekt ČOV Fakultní Thomayerova nemocnice
Místo Vídeňská 800/5, 140 59 Praha 4

Popis projektu v rámci výzkumného projektu na decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních ČOV

Dodavatel: Mega a.s.
 Drahobejlova 1452/54, 19 000 Praha 9
 IČO: 44567146
 DIČ: CZ699005395

Náklady z rozpočtů:

Změnový list	Dodatek	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Soupis prací - Přípočty bez DPH	Soupis prací - Odpočty bez DPH	Bilance - absolutní hodnota	§222 odst. 4	§222 odst. 5	§222 odst. 6
ZL 01 Ozonizace	D2	98 000,00	118580	144 095,00	- 46 095,00	190 190,00	190 190,00		
ZL 02 Doplnění GAU o prací nádrž a připojení	D2	739 800,00	895158	739 800,00	-	739 800,00		739 800,00	
ZL 03 Dopouštění oplachové vody pro mechanické předčištění	D2	92 620,00	112070,2	92 620,00	-	92 620,00		92 620,00	
ZL 04 Mechanická předfiltrace	D2	438 380,00	530439,8	438 380,00	-	438 380,00			438 380,00
ZL 05 GAU filtrace	D2	490 440,00	593432,4	516 320,00	- 25 880,00	542 200,00			542 200,00
ZL 06 Odvětrání ozonizace	D2	282 800,00	342188	282 800,00	-	282 800,00			282 800,00
Celkem		2 142 040,00	2 591 868,40	2 214 015,00	- 71 975,00	2 285 990,00	190 190,00	832 420,00	1 263 380,00
						17,05%	1,42%	6,21%	9,42%

Celkem navýšení Dodatek č. 2: 2 142 040,00 Kč bez DPH
Základní smlouva: 13 404 661,00 Kč bez DPH
% navýšení k SoD: 15,98%

Celkem včetně dodatku: 15 546 701,00 Kč bez DPH