

# DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo číslo: 11/2016

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel: Město Zábřeh

se sídlem v Zábřehu, Masarykovo nám. 510/6, PSČ 789 01  
zastoupené: Ing. arch. Václavem Doležalem  
IČ: 00303640  
DIČ: CZ00303640  
bankovní spojení: .....  
číslo bankovního účtu: :  
telefon: ----  
fax: 583 416 505

### 2. Zhotovitel: Ing. arch. Vladimír Dujka

Adresa: Kamenná 3858, 760 01 ZLÍN  
  
IČ: 14639351  
DIČ: CZ5907061039  
bankovní spojení:  
evidován u Živnostenského úřadu ve Zlíně; č.j. ŽU-V/400/92/F  
telefon:

níže uvedeného dne se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Článek III. Doba trvání smlouvy, se v odst. 1 první věta ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **15. prosince 2017.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne .....6.6...... 2017

Ve Zlíně dne 6. června 2017

.....  
Ing. arch. Václav Doležal  
za objednatele

.....  
Ing. arch. Vladimír Dujka  
za zhotovitele

Rozpočtová skladba

ORJ	ORG	Oddíl /§	položka
9710	8011	3636	5166