



DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023

uzavřena dnešního dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. TRIREKO trade s.r.o.

sídlo: Kanská 26, 739 61 Třinec
zastoupena: Radek Puczok, jednatel
IČO: 24788210
DIČ: CZ24788210
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68275

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023 je samostatnou dohodou upravující nové skutečnosti dle schváleného usnesení Rady města Třince.

II.

Smlouva o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023 se upravuje a doplňuje v tomto znění:

ODDÍL IV – CENA DÍLA – odst. IV.1 se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je určena dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny zhotovitele, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Cena díla se zohledněním méněprací činí: **1.409.621,58 Kč** bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023 platí v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení, a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023.

Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění správci registru smluv Objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků uzavřených v budoucnosti.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023 bylo schváleno na ~~31.~~ schůzi Rady města Třince dne ~~19.02.2024~~..., usnesením č. 2024/...~~1310~~..., nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

Příloha dodatku č. 2: změnový list

V Třinci dne **21. 02. 2024**

Objednatel

za statutární město Třinec

Zhotovitel

za TRIREKO trade s.r.o.

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Radek Puczok
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel: TRIREKO trade s.r.o., se sídlem v Třinci, Kanská 26, PSČ 739 61, IČO 24788210

Investor: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Datum:

Název akce:

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

V rámci stavby došlo i k těmto méněpracím:

Při realizaci stavby „Rekonstrukce stoupacích rozvodů plynoinstalace v bytových domech na ul. Lidická čp. 539-540, čp. 549-552 v Třinci“ byly zjištěny méněpráce – v domě čp. 549 byla již provedena výměna prostřední stoupačky (byty č. 2, 4, 7, 10, 13, 16).

Cena méněprací bez DPH :
- 85 049,88 KčCena víceprací bez DPH :
KčVýsledná cena změny bez DPH :
1.409.621,58 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí

Stanovisko zhotovitele :

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí